

50
años



ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL
DEL CAFÉ

PJ 69/14 Add. 1 (C)

26 febrero 2014

Original: español

C

Comité de Proyectos
7ª reunión
6 marzo 2014
Londres, Reino Unido

**Resumen del informe de avance
presentado por el organismo de ejecución
del proyecto (OEP) acerca del proyecto
en curso de ejecución**

Antecedentes

La Organización Internacional del Café (OIC), como organismo supervisor designado para los proyectos cafeteros del Fondo Común para los Productos Básicos (FCPB), presta su asistencia en forma de seguimiento de la ejecución de los proyectos, con inclusión del examen del logro de los objetivos, determinación de problemas y comprobación de gastos. En el presente documento figura el resumen del informe presentado por el respectivo organismo de ejecución del proyecto (OEP). Puede obtenerse de la Secretaría un ejemplar del informe completo.

Anexo II: Programa de empresas cafeteras competitivas para Guatemala y Jamaica – CFC/ICO/46 (OEP: ANACAFÉ/CIB)

Medidas que se solicitan

Se pide al Comité de Proyectos que tome nota de este documento.

PROGRAMA DE EMPRESAS CAFETERAS COMPETITIVAS PARA GUATEMALA Y JAMAICA
CFC/ICO/46

Período abarcado por el informe: julio a diciembre 2013

Situación de la ejecución del proyecto

Componente 1: Producción

Actividad 1.1: Almacigos

En **Jamaica**, durante este último semestre, se llevó a cabo una compra de 6,000 plantas de almacigos de café con el fin de seguir apoyando a los productores de café y así reactivar la producción del cultivo en las áreas del proyecto (non-blue mountain).

Actividad 1.2: Asistencia técnica

En **Jamaica**, para cada una de las cooperativas, se determinó el tema específico para lo cual era necesario llevar a cabo una capacitación para apoyarles en los distintos temas de fortalecimiento organizacional.

En **Guatemala**, fueron realizadas tres giras de intercambio, dentro de la zona del Polochic en el departamento de Alta Verapaz, participaron 125 personas, miembros de las organizaciones beneficiadas; como parte del diplomado de “Formación de líderes juveniles” se realizó un intercambio de experiencias, miembros de 6 organizaciones del área de Santa Rosa visitaron la Cooperativa Cuzcachapa R.L. en Chalchuapa, Santa Ana (El Salvador) para conocer el manejo administrativo y los sistemas de control del beneficio y plantaciones.

Un total de 221 miembros de las organizaciones beneficiarias, finalizaron el programa de Diplomados Gestión Organizacional Efectiva y Formación de líderes Juveniles.

Actividad 1.3: Manejo de la plantación

En **Jamaica**, durante este semestre, no se llevó a cabo ninguna otra actividad en campo, más que iniciar con la cosecha de café, y proyectar producciones de las plantaciones nuevas, que se iniciaron en el año 2010 y que ahora ya son productivas.

En **Guatemala**, los productores se incorporaron a las capacitaciones ordinarias programadas por Anacafé, continúa priorizado el tema de control de roya. Fueron además, establecidas parcelas demostrativas de control de roya, y se dotó de equipo de aspersión motorizado para aplicación del producto.

Componente II: Post-cosecha

Actividad 2.1: Capacitaciones

En **Jamaica**, este semestre, no se pudo llevar a cabo la capacitación que se tiene programada para las personas que van a operar el beneficio húmedo que se implementará en la Cooperativa Saint Catherine, por no haber podido terminar dicha implementación. Sin embargo, se tiene contemplada una capacitación práctica en el lugar de trabajo junto con productores de café socios de la misma cooperativa.

Actividad 2.2: Sistema de control de calidad

En el caso de **Jamaica**, se aprovechó la visita a Jamaica del responsable del tema de post-cosecha de Anacafé, para ofrecer un taller especial de capacitación sobre el control de calidad que se debe llevar en los beneficios de café. Dicho taller fue recibido por todo el equipo del CIB, junto con operarios del beneficio en donde se llevó a cabo la actividad.

Quedó pendiente realizar un taller bastante similar, a un nivel más práctico para los operarios específicos del beneficio húmedo que se implementará.

Actividad 2.3: Restructuración de beneficios húmedos

Durante el mes de septiembre, se realizó un viaje a **Jamaica** con el fin de establecer las actividades propias de la construcción del beneficio húmedo para la Cooperativa Saint Catherine. Se llevó a cabo la visita junto con el ingeniero responsable del área de post-cosecha de Anacafé.

Se visitó el terreno junto con la empresa constructora que se definió como la más conveniente para dicha obra.

Se trabajó en el terreno junto con productores de café socios de la cooperativa beneficiaria y se dejaron planos específicos, se delimitaron las áreas y se dejaron por escrito las actividades a realizar por parte de los miembros de la cooperativa como contraparte del proyecto.

En **Guatemala**, se finalizó con los trabajos de revestimiento de tubería de agua del beneficio de la Cooperativa Chipolem-Chiyó, en las Verapaces; la construcción de servicios sanitarios en la Cooperativa Dos Ceibas, en Jutiapa; se realizaron modificaciones a los patios de secado de café a la Cooperativa Flor Campesina, se recibió a satisfacción los trabajos realizados a la Cooperativa Chijoton y se procedió a realizar el pago que se tenía pendiente.

Actividad 2.4: Manejo de subproductos

Como parte de los requisitos que NEPA (National Environment and Planning Agency), solicita en el momento de construir un beneficio húmedo de café, está la planta de tratamiento de aguas residuales y manejo de pulpa. Para ello, ya se tiene contemplada la construcción de ambos tratamientos con el fin de cumplir con el requisito pero más que eso, apoyar y capacitar a los productores de café sobre el manejo correcto y beneficioso de los subproductos del café, como lo es por ejemplo el lombricompost y lixiviado, manejando y utilizando la pulpa del café.

Componente III: Promoción de consumo local

Actividad 3.1: Capacitaciones

En esta actividad, hubo un cambio según la propuesta original, por lo que ahora se tiene contemplado establecer un “coffee school” en Jamaica, manejado directamente por el CIB con el fin de promover el consumo local de café en el país.

Es importante mencionar que ya se tiene un “coffee shop” en funcionamiento en una de las tres cooperativas beneficiarias.

Se está a la espera del presupuesto final por parte del CIB para la implementación de la escuela, y así poder determinar el monto que el proyecto puede aportar y lo que el CIB tendrá que contribuir.

Componente IV: Administración del Proyecto

Actividad 4.1: Coordinación del Proyecto

En el caso de **Jamaica**, se siguió con la programación establecida, pero no se pudo terminar, por lo que se está solicitando la posibilidad de una ampliación de cinco meses, con el fin de dejar establecido y funcionando el beneficio húmedo de café.

De autorizarse la ampliación del Proyecto, se estaría supervisando las actividades programadas para Jamaica, se editaría un video de actividades realizadas en ambos países, el cual se esperaría presentar durante el evento de cierre del proyecto.

A inicios de este semestre se contó con la visita de John Belt, quien fue contratado por FCPB, para realizar evaluación de campo, se organizó una gira a las dos zonas de intervención del proyecto reuniéndose con los productores beneficiarios.

Actividad 4.2: Manejo administrativo

El objetivo principal de esta actividad es administrar los fondos del Proyecto siguiendo los lineamientos establecidos con la finalidad de alcanzar los mejores resultados en ambos países.

Evaluación de la marcha de los trabajos y perspectivas del proyecto por el OEP:

Evaluación del avance técnico

Los problemas en **Jamaica** son puramente burocráticos; ya que el Ministerio de Agricultura debe siempre estar informado de las actividades que se hacen, y autorizarlas bajo su sistema.

A esto le sumamos que el CIB está exento de impuestos, lo que repercute en que para cada compra se debe gestionar la exención y esto tarda mucho.

También por parte de la cooperativa beneficiaria, se encontraron con varios obstáculos en la gestión del agua y la luz.

En el caso de la escuela de café, de igual manera, solamente se está a la espera de saber si hay extensión de tiempo para iniciar los trabajos y lograr el lanzamiento pronto.

Evaluación de la utilización de recursos

Los recursos, no se han podido ejecutar al 100% ya que las obras no han marchado como se tenía contemplado en Jamaica, por lo que no se enviaron más fondos.

Luego de las revisiones finales y a consideración de FCPB se puede hacer una propuesta para invertir los recursos de la línea de Supervisión y Contingencias para beneficio de los productores.

Evaluación de la coordinación y gestión del proyecto

Aun teniendo dificultades para la recepción de los fondos a tiempo para el pago de proveedores, se ha gestionado para que el CIB lo cancele y sea reembolsado luego. Sin embargo, siempre sigue siendo una dificultad para lograr un avance real según el cronograma que se establece al inicio del semestre.

Planificación futura de la ejecución del proyecto

Las actividades planificadas para Jamaica son las siguientes:

En el componente de post-cosecha: terminar la implementación del módulo de beneficiado húmedo de café.

En el componente agrícola: realizar la última entrega de insumos a cada una de las cooperativas.

En el componente de fortalecimiento organizacional: terminar con la consultoría específica que se diseñó para el caso de cada cooperativa para dar respuesta a las necesidades a nivel contable-financiero.

En el componente de promoción de consumo local: inaugurar la escuela de café dentro del CIB.

De manera general, se tiene contemplado realizar una actividad de clausura. Se realizará memoria de labores, video de las experiencias adquiridas, el cual se presentará durante el evento de cierre a realizarse en Guatemala.