



Comitê de Projetos
11.ª reunião
9 março 2016
Adis Abeba, Etiópia

Projetos de desenvolvimento cafeeiro

Relatório de andamento

Antecedentes

1. Neste relatório resume-se a situação dos projetos apresentados à OIC para avaliação técnica e apreciação com vistas a financiamento externo e dos projetos já aprovados e financiados.
2. Aos 12 de fevereiro de 2016, 38 projetos, em valor total de cerca de US\$100,3 milhões haviam sido financiados pelo Fundo Comum para os Produtos Básicos (FCPB) (US\$52,4 milhões), por instituições doadoras bilaterais e multilaterais, na forma de cofinanciamento (US\$28,5 milhões), e pelos países beneficiários, na forma de contribuições de contrapartida (US\$19,3 milhões).
3. Um resumo de cada projeto figura no quadro anexo, que é subdividido nas seguintes cinco seções: Seção I: Projetos – sob apreciação técnica pela OIC (novos ou revisados); Seção II: Projetos – em implementação ou por começar; Seção III: Projetos – endossados pelo CIC e pleiteando fundos para implementação; Seção IV: Projetos – concluídos; e Seção V: Projetos – a serem reformulados e reapresentados à OIC. Os Membros encontrarão informações mais detalhadas sobre os projetos no [site da OIC](#).
4. Propostas a serem examinadas pelo Conselho em setembro de 2016 devem chegar à Organização antes de **31 de maio de 2016**. Notar que o FCPB emitiu seu 8.º Convite Aberto à Apresentação de Propostas, estabelecendo prazo que vence em 30 de abril de 2016. Uma lista dos acrônimos utilizados neste documento figura no Anexo.

Ação

Solicita-se ao Comitê de Projetos que tome nota deste relatório.

RESUMO DOS PROJETOS

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
SEÇÃO I: PROJETOS – SOB APRECIÇÃO TÉCNICA PELA OIC (NOVOS OU REVISADOS)						
1.1	Empoderamento das mulheres e dos jovens através de participação na cadeia de valor em Uganda	Localização: Uganda AEP: Heritage Coffee Company Ltd Duração: 2 anos	1. US\$760,000 2. US\$160.00 3. US\$600.000 4. US\$0	Proposta: PJ-95/16	Este projeto visa a elevar os padrões de vida das mulheres e dos jovens que cultivam café, através de produção melhorada e sustentável, da agregação de valor e dos sistemas de comercialização. Ele contribuirá para reduzir o número de intermediários que intervêm na cadeia de comercialização interna e para aumentar a participação das mulheres e dos jovens nos preços internacionais (preços FOB).	SVR da OIC – fevereiro 2016 CC do FCPB – janeiro 2016 Acompanhamento: Com a assistência técnica da Secretaria da OIC, o projeto foi concebido e submetido ao FCPB nos termos do 7.º Convite Aberto à Apresentação de Propostas da entidade. Ao reunir-se nos dias 25 a 28 de janeiro de 2016, o CC do FCPB recomendou sua aprovação. O SVR examinou a proposta em fevereiro de 2016 e decidiu endossá-la.
SEÇÃO II: PROJETOS – EM IMPLEMENTAÇÃO OU POR COMEÇAR						
2.1	Reabilitação qualitativa e quantitativa do café para melhorar as condições de vida dos cafeicultores afligidos e deslocados pela guerra na República Democrática do Congo CFC/ICO/51	Localização: Congo (Rep. Dem. do) AEP: VECO Duração: 3 anos	1. US\$1.611.447 2. US\$1.368.990 3. US\$0 4. US\$242.455	Proposta: WP-Board 1055/08 Comentários do CVR: EB-3951/08 EB-3960/09 Relatório de andamento: PJ-80/14 (Anexo I) PJ-86/15 (Anexo III) PJ-92/15 (Annex III) PJ-100/16 (Anexo III)	Este projeto visa a reabilitar o setor cafeeiro por meio da criação de centros de propagação e distribuição, do estabelecimento de equipes de extensão e apoio e da disponibilização de mudas de alto desempenho, insumos essenciais e orientação apropriada aos cafeicultores.	CVR da OIC – setembro 2008 e março 2009 CIC da OIC – março 2009 CC do FCPB – julho 2011 JE do FCPB – outubro 2011 Acompanhamento: Depois que o FCPB designou a VECO (VREDESEILANDEN), uma organização belga sem fins lucrativos, para exercer as funções de AEP, os documentos jurídicos foram assinados em novembro de 2013. O projeto foi lançado em março de 2014. Atividades estão em pleno andamento no Kivu do Norte e do Sul. Designou-se uma firma de consultoria, a Rabo International Advisory Services (RIAS), para fazer um exame de meio percurso do projeto em meados de março de 2016, juntamente com sua supervisão pela OIC e o FCPB. Em março de 2016 se distribuirá um relatório de andamento.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
2.2	Esquema de Garantia de Crédito sustentável, para promover a intensificação de práticas melhoradas de processamento na Etiópia e em Ruanda CFC/ICO/48	Localização: Burundi, Congo (Rep. Dem. do), Etiópia e Ruanda AEP: CABI-ARC Duração: 5 anos (02/11 a 02/16)	1. US\$8.013.240 2. US\$3.240.210 3. US\$4.421.780 <i>Fundação Rabobank e banco local</i> 4. US\$351.250	Proposta: WP-Board 1053/08 Comentários do CVR: EB-3951/08 Ver também Projeto 4.17: [CFC/ICO/22] Relatórios de andamento: PJ-29/12 (Anexo VII) PJ-39/12 (Anexo VII) PJ-48/13 (Anexo V) PJ-54/13 (Anexo II) PJ-69/14 (Anexo I) PJ-80/14 (Anexo II) PJ-86/15 (Anexo I) PJ-92/15 (Annex I) PJ-100/16 (Anexo I)	Este projeto visa a melhorar as condições de subsistência dos pequenos cafeicultores da África oriental e central de forma sustentável. Isso será conseguido através da produção de café de alta qualidade, mediante adoção de práticas melhoradas de processamento. Uma vez no mercado, os cafés de alta qualidade atrairão preços com prêmio, que se traduzirão numa elevação das receitas domésticas.	CVR da OIC – setembro 2008 e março 2009 CIC da OIC – março 2009 CC do FCPB – janeiro 2010 JE do FCPB – abril 2010 Acompanhamento: O lançamento do projeto aconteceu em agosto de 2011, na Etiópia, após o quê as atividades começaram nos dois países participantes. Um workshop de planejamento foi realizado em abril de 2015, na Etiópia, para preparar as atividades do último ano do projeto. Um consultor designado pelo FCPB fez uma avaliação geral da eficácia e eficiência da implementação do projeto desde seu início. As atividades do projeto terminarão este ano, pois o workshop final está marcado para dezembro de 2016. Um relatório de andamento será distribuído em março de 2016.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
2.3	Promoção de um setor cafeeiro sustentável no Burundi	Localização: Burundi AEP: Fundação Kahawatu Duração: 5 anos	1. US\$9.400.000 2. US\$0 * 3. US\$0 4. US\$0	Proposta: PJ-43/13 Comentários do SVR: PJ-47/13 Relatórios de andamento: PJ-86/15 (Anexo II) PJ-92/15 (Anexo II) PJ-100/16 (Anexo II)	A meta principal deste projeto é promover um setor cafeeiro sustentável, através da melhoria da produtividade e produção de café de alta qualidade e do cultivo de alimentos, para melhorar os meios de subsistência dos cafeicultores.	SVR da OIC – fevereiro 2013 CIC da OIC – março 2013 Acompanhamento: O projeto, endossado pelo Conselho da OIC em março de 2013, serve como ilustração do envolvimento do setor privado na promoção da sustentabilidade do setor cafeeiro nos países Membros. A Fundação Kahawatu, criada pelo setor privado, designou a equipe do projeto no Burundi para iniciar a implementação com os primeiros fundos empenhados. Ao mesmo tempo, ela continua a angariar recursos adicionais para cobrir todas as atividades do projeto. O FIDA disponibilizou escritórios para a Kahawatu em Bujumbura. Desde o início do projeto em março de 2014, a Fundação firmou dois acordos de parceria público-privada para financiar suas atividades, obtendo US\$1,1 milhão com a IDH e a Sucafina S.A. (começo de 2014) e US\$500.000 com a GIZ e a Sucafina S.A. (novembro de 2014). O Diretor-Executivo escreveu ao BAD, solicitando assistência financeira. A OIC realizou uma missão de supervisão em fevereiro de 2015, para avaliar o progresso da implementação. O orçamento foi ajustado para US\$1,6 milhão, para cobrir as atividades durante quatro anos (2013 a 2017). Ainda se aguarda mais apoio financeiro para fortalecer as atividades do projeto e cobrir todas as áreas de cafeicultura do Burundi, assim como para replicar o modelo em outros países. A Kahawatu solicitou uma carta de endosso da OIC, em apoio de sua busca de financiamento adicional. Um relatório de andamento será distribuído em março de 2016.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
SEÇÃO III: PROJETOS – ENDOSSADOS PELO CIC E PLEITEANDO FUNDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO						
3.1	Revitalização do setor cafeeiro do Zimbábue através do fortalecimento da cadeia de valor do café	Localização: Zimbábue AEP: Zimbabwe Coffee Mill Duração: 3 anos	1. US\$6.780.000 2. US\$3.017.100 3. US\$ 4. US\$3.762.900	Proposta: PJ-65/15 PJ-83/15	O propósito do programa é revitalizar a produção de café no Zimbábue, mediante apoio a grupos de pequenos cafeicultores. Isso será conseguido por meio de um aumento sustentável da produção, da produtividade, da qualidade e da rentabilidade do café, através do fortalecimento da cadeia de valor do café do Zimbábue.	SVR da OIC – fevereiro 2014 SVR da OIC – janeiro 2015 CIC da OIC – março 2015: A proposta foi examinada pelo Comitê de Projetos, que recomendou seu endosso ao Conselho em março de 2015. A Secretaria solicitou ao proponente que preenchesse o formulário emitido pelo FCPB, para apresentá-lo em resposta ao 7.º Convite Aberto à Apresentação de Propostas. O prazo para a apresentação vence em 19 de outubro de 2015.
3.2	Valorização das origens de café etíopes para conseguir melhor comercialização	Localização: Etiópia AEP: ONUDI /illycaffè Duração: 2 anos	1. US\$5.295.941 2. 3. 4.	Proposta: PJ-46/13 Rev. 1 Comentários do SVR: PJ-47/13 PJ-53/13	Este projeto visa à valorização dos cafés produzidos em diferentes regiões de origem da Etiópia, para melhorar sua comercialização direta por cooperativas.	SVR da OIC – fevereiro e agosto 2013 e fevereiro 2014: A proposta revisada foi examinada pela terceira vez pelo SVR em fevereiro de 2014. O SVR recomendou que a proposta fosse endossada, levando em consideração os comentários técnicos. Acompanhamento: Em vista da mudança do formato dos projetos a serem apresentados ao FCPB, solicitou-se ao proponente que reformule a proposta como apropriado ou procure outras fontes de financiamento. Espera-se que o proponente apresente relatório sobre o progresso feito junto ao FCPB.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
3.3	Melhoria da participação das mulheres na cadeia de valor do café nos Camarões	Localização: Camarões AEP: CICC Duração: 3 anos	1. US\$1.219.400 2. US\$907.400 3. US\$25.000 4. US\$287.000	Proposta: PJ-66/14	Este projeto visa a elevar as receitas das mulheres que produzem café, através de sua capacitação para obter melhor comercialização e processamento.	SVR da OIC – fevereiro 2014 CIC da OIC – março 2014 Acompanhamento: O Diretor-Executivo encaminhou a proposta ao FCPB, para apreciação nos termos de seu 4.º Convite Aberto à Apresentação de Propostas, emitido em abril de 2014. O CC do FCPB, porém, notou que a proposta ainda não mostra transparência financeira e deve continuar a ser melhorada. O proponente foi informado, e preparativos estão em curso para poder-se apresentá-la ao FCPB em resposta ao 7.º Convite, emitido recentemente. Além disso, o Diretor-Executivo escreveu ao BAD, solicitando assistência financeira no contexto do empoderamento das mulheres no setor cafeeiro.
3.4	Revitalização do setor cafeeiro no lêmen	Localização: lêmen AEP: por definir Duração: 3 anos	1. US\$4.884.900 2. US\$3.844.600 3. US\$250.000 (FCPB) 4. US\$790.300	Proposta: PJ-25/12 Rev. 1 Comentários do SVR: PJ-21/12 Ver também Projeto 4.10	O projeto destina-se a melhorar e ampliar a produção e a reforçar a capacidade produtiva do lêmen numa área total de 20.000 hectares, ajudando e incentivando os pequenos produtores a desenvolver capacidade agrícola pela introdução de métodos modernos nas operações agrícolas e de colheita e pela melhoria da eficiência hídrica.	SVR da OIC – fevereiro 2012 CIC da OIC – março 2012 CAP do FCPB – janeiro 2012 DG do FCPB – fevereiro 2012 CC do FCPB – abril 2013 Acompanhamento: Após concessão de verba (SPP) (US\$30.000) pelo FCPB em fevereiro de 2012, a íntegra da proposta foi apreciada pelo CC do FCPB em janeiro de 2013. Em abril de 2013 o CC do FCPB aprovou concessão de financiamento inicial (US\$250.000), sob condição de o proponente identificar outras fontes de financiamento. Este é o primeiro projeto patrocinado pela OIC aprovado segundo os novos critérios de financiamento do FCPB. Infelizmente, devido à atual situação no país, o Governo não pôde assegurar sua contribuição de contrapartida nem cofinanciamento externo da USAID. Em consequência, o FCPB decidiu cancelar seu anterior compromisso financeiro. O proponente foi informado. Sugere-se remover o projeto do trâmite, uma vez que nenhuma outra medida foi tomada pelo proponente para conseguir financiamento.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
3.5	Promoção da sustentabilidade do café através de aumentos da produtividade, dando especial relevo à participação dos jovens e das mulheres nos Camarões e na República Centro-Africana	Localização: Camarões e República Centro-Africana AEP: OIAC Duração: 5 anos	1. US\$5.070.600 2. US\$4.120.600 3. US\$0 4. US\$950.000	Proposta: WP-Board 1061/10 PJ-36/12 Rev. 1 Comentários do CVR: EB-3973/10 PJ-38/12 PJ-47/13	O projeto visa a apoiar os esforços feitos pelos dois países para fazer reviver e reabilitar seu setor cafeeiro em declínio, a fim de reforçar suas economias rurais, gerar receita para as comunidades ligadas à cafeicultura e reduzir a pobreza entre os cafeicultores.	CVR da OIC – março 2010 SVR da OIC – setembro 2012 e fevereiro 2013 CIC da OIC – março 2013 Acompanhamento: A proposta, desenvolvida em colaboração com a Secretaria, foi endossada pelo Conselho em março de 2013. A orientação, porém, foi de que os novos critérios do FCPB fossem seguidos. Devido à mudança dos critérios de financiamento do FCPB, agora baseados em empréstimos reembolsáveis, as propostas de projetos para lidar com questões de desenvolvimento devem ser financiadas através de doações. Em setembro de 2014 a Força-Tarefa de Projetos da OIC recomendou que a proposta fosse mantida entre as outras em trâmite. Sugere-se remover o projeto do trâmite, uma vez que nenhuma outra medida foi tomada pelo proponente para conseguir financiamento.
3.6	Empoderamento das mulheres nas cooperativas de café brasileiras para melhorar a qualidade do café	Localização: Brasil AEP: IWCA Brasil Duração: 6 meses	1. US\$50.000 2. US\$45.000 3. US\$5.000 4. US\$0	Proposta: PJ-45/13 Comentários do SVR: PJ-47/13	A meta principal deste projeto é treinar mulheres ligadas ao café de várias regiões produtoras do Brasil para que adquiram os conhecimentos necessários sobre o produto que produzem, aprendendo a melhorar sua qualidade e, conseqüentemente, conseguindo obter um preço melhor.	SVR da OIC – fevereiro 2013 CIC da OIC – março 2013 Acompanhamento: O projeto não se coaduna com os novos critérios de financiamento do FCPB. O proponente deve adaptar a proposta ao novo formato prescrito pelo FCPB. Em setembro de 2014 a Força-Tarefa de Projetos da OIC recomendou que a proposta fosse mantida em trâmite. Sugere-se remover o projeto do trâmite, uma vez que nenhuma outra medida foi tomada pelo proponente para conseguir financiamento.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
3.7	Mecanismos financeiros para o café sustentável na Colômbia e em Honduras	Localização: Colômbia e Honduras AEP: GCF do PNUD Duração: 2 anos	1. US\$4.900.850 2. US\$1.500.000 3. US\$3.000.000 <i>Doação do FMAM implementada através do PNUD na Colômbia e em Honduras</i> 4. US\$400.850	Proposta: PJ-23/12 Comentários do SVR: PJ-21/12	A principal meta deste projeto é o aumento das rendas dos pequenos cafeicultores através de práticas de produção que contribuam para a conservação dos ecossistemas.	SVR da OIC – fevereiro 2012 CIC da OIC – março 2012 Acompanhamento: Em dezembro de 2012 o FCPB informou que o formato e os critérios predeterminados que ele acabava de estabelecer (Convite à Apresentação de Propostas) estavam em vigor. Se oportuno, o proponente deve adaptar a proposta ao novo formato prescrito pelo FCPB e/ou sugerir doadores potenciais apropriados. Em setembro de 2014 a Força-Tarefa de Projetos da OIC recomendou que a proposta fosse mantida entre as outras em trâmite. Sugere-se remover o projeto do trâmite, uma vez que nenhuma outra medida foi tomada pelo proponente para conseguir financiamento.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
SEÇÃO IV: PROJETOS – CONCLUÍDOS						
4.1	Construção da capacidade para certificação e verificação dos produtores de cafés especiais nos países da AFCA CFC/ICO/45	Localização: Burundi, Etiópia, Malauí, Quênia, Ruanda, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue AEP: AFCA [anteriormente: EAFCA] Duração: 5 anos (02/10 a 11/14) Concluído: novembro de 2014	1. US\$4.600.727 2. US\$2.000.000 3. US\$1.605.002 4. US\$995.725	Proposta: WP-Board 1023/07 e Add. 1 Comentários do CVR: EB-3923/07 Ver também Projeto 4.25: [CFC/ICO/29FT] Relatórios de andamento: PJ-8/11 (Anexo VII) PJ-13/11 (Anexo VI) PJ-29/12 (Anexo IV) PJ-39/12 (Anexo IV) PJ-48/13 (Anexo II) PJ-54/13 (Anexo IV) PJ-69/14 (Anexo III) PJ-80/14 (Anexo III) Sumário executivo do relatório final: PJ-87/15 (Anexo II)	A origem desta proposta é um estudo sobre o “Estabelecimento de um programa de certificação de cafés finos na África oriental”, financiado pelo FCPB em 2005 (ver 4.25). A meta geral do projeto é construir capacidade em certificação e verificação de café na África oriental, pela criação de um centro regional de certificação e um programa de extensão para assegurar a participação ativa de grupos de produtores.	CIC da OIC – maio 2007 CC do FCPB – janeiro 2009 / JE do FCPB – abril 2009 Acompanhamento: O workshop de lançamento realizou-se em 12 de fevereiro de 2010, em Mombaça, Quênia, seguido de uma conferência sobre certificação de café, em junho de 2010 em Nairóbi, de que participaram todos os emissores de normas de certificação: Utz Certified, Organic, Starbucks, Aliança das Florestas Tropicais, Organizações Internacionais de Rotulagem do Comércio Equitativo Internacional (FLO) e Associação 4C. As atividades do projeto estão sendo implementadas em nove países participantes da África oriental. Uma missão de supervisão foi realizada em fevereiro de 2014 no Burundi, para exame das atividades ainda pendentes, entre as quais a finalização do portal de TI e o treinamento de cafeicultores em diferentes países. O workshop de conclusão do projeto foi realizado em novembro de 2014, em Nairóbi. Em setembro de 2014, um representante da AEP apresentou relatório ao Comitê de Projetos sobre os principais sucessos do projeto. O projeto foi concluído em novembro de 2014. Um sumário executivo do relatório final foi distribuído em março de 2015 e a íntegra do relatório final pode ser obtida da Secretaria, mediante solicitação. Além disso, informações sobre os principais resultados e os relatórios do projeto estão disponíveis no site da AFCA: www.eafca.org .

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.2	Programa de empresas cafeeiras competitivas para a Guatemala e a Jamaica CFC/ICO/46	Localização: Guatemala e Jamaica AEP: Anacafé [P] e CIB [P] Duração: 3 anos (07/10 a 07/13) Prorrogada até 08/14 Concluído: agosto de 2014	1. US\$3.750.000 2. US\$1.500.000 3. US\$1.000.000 4. US\$1.250.000	Proposta: WP-Board 1024/07 Comentários do CVR: EB-3923/07 Relatórios de andamento: PJ-8/11 (Anexo VIII) PJ-13/11 (Anexo VII) PJ-29/12 (Anexo V) PJ-39/12 (Anexo V) PJ-48/13 (Anexo III) PJ-54/13 (Anexo III) PJ-69/14 (Anexo II) Sumário executivo do relatório final: PJ-87/15 (Anexo I)	Este projeto visa a fortalecer os setores cafeeiros da Guatemala e da Jamaica através de um Programa de Competitividade do Café baseado em seis componentes: 1) Desenvolvimento sustentável; 2) Diversificação da renda; 3) Inteligência de mercado; 4) Marketing; 5) Financiamento; e 6) Fortalecimento institucional.	CIC da OIC – maio 2007 CC do FCPB – janeiro 2008 e janeiro e julho 2009 JE do FCPB – outubro 2009 Acompanhamento: A implementação do projeto começou em julho de 2010. Uma visita de supervisão à Jamaica foi realizada em maio de 2013. A duração do projeto foi prolongada até agosto de 2014, para possibilitar o término das atividades ainda pendentes. Um sumário executivo do relatório final foi distribuído em março de 2015.
4.3	Construção de uma Caixa de Ferramentas de Alfabetização Financeira para ampliar o acesso ao financiamento de produtos básicos em favor da sustentabilidade das pequenas e médias empresas (PMEs) nas economias emergentes CFC/ICO/53/FT	Localização: África AEP: FAST Duração: 15 meses Concluído: dezembro de 2013	1. US\$120.000 2. US\$120.000 3. US\$0 4. US\$0	Proposta: PJ-27/12 Comentários do SVR: PJ-21/12 Relatórios de andamento: PJ-39/12 (Anexo VIII) PJ-48/13 (Anexo VI) PJ-54/13 (Anexo I) Sumário executivo do relatório final: PJ-70/14 (Anexo I)	Este projeto visa a facilitar o acesso a financiamento para desenvolver nas zonas rurais Pequenas e Médias Empresas (PMEs) que produzam commodities observando práticas internacionalmente reconhecidas de produção sustentável. O projeto, por um lado, desenvolverá os elementos centrais de uma Caixa de Ferramentas de Alfabetização Financeira de caráter genérico e acesso público e, por outro, aplicará as ferramentas dessa caixa por meio de uma série de workshops de treinamento com prestadores de assistência técnica e PMEs na região leste-africana.	SVR da OIC – fevereiro 2012 CIC da OIC – março 2012 DG do FCPB – fevereiro 2012 Acompanhamento: A implementação de atividades do projeto prioritário financiado pelo FCPB começou durante a primeira metade de 2012. O projeto foi concluído em dezembro de 2013. O relatório final foi distribuído ao Conselho em março de 2014.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.4	Crises econômicas e PMDs dependentes de produtos básicos: Mapeamento da exposição à volatilidade do mercado e construção de resiliência a crises futuras CFC/ICO/49FA	Localização: Tanzânia e Zâmbia (anglofônicos), Benin e Burundi (francofônicos), Camboja, Nepal e RDP do Laos (da região asiática) AEP: UNCTAD Divisão da África, PMDs e Programas Especiais Duração: 1 ano (10/10 a 10/11) Prorrogada até 12/13 Concluído: dezembro de 2013	1. US\$532.250 2. US\$429.250 3. US\$0 4. US\$103.000 <i>LDC-IV das Nações Unidas</i> <i>OHRRLLS das Nações Unidas</i> <i>Fundo fiduciário da UNCTAD</i>	Proposta: PJ-6/11 Relatórios de andamento: PJ-29/12 (Anexo VI) PJ-39/12 (Anexo VI) PJ-48/13 (Anexo IV)	O projeto examinará e analisará o impacto das crises econômica nos PMDs, com o objetivo de propor respostas e políticas para a recuperação e medidas destinadas a isolar/reduzir o impacto de tais crises nas economias desses países no futuro. Em particular, o projeto examinaria a vulnerabilidade dos PMDs dependentes de produtos básicos que resulta de sua grande exposição aos mercados externos, sua diversificação limitada e sua capitalização precária. Essa vulnerabilidade é particularmente importante no contexto da volatilidade dos mercados globais, exemplificada pela atual crise econômico-financeira.	CIC da OIC – setembro 2010: O Conselho notou o relatório que o Diretor-Executivo apresentou na 17.ª Reunião Anual do FCPB e dos OIPBs realizada no Japão em 31 de agosto e 1.º de setembro de 2010. Na ocasião os participantes discutiram questões como o impacto da crise financeira e econômica nos produtos básicos, novas contribuições para 2012, o papel e mandato do FCPB no futuro e os preparativos para a Quarta Conferência das Nações Unidas sobre os PMDs (LDC-IV). Posteriormente, a OIC foi designada (em nome de todos os outros OIPBs) para supervisionar a implementação deste projeto, apresentado pela UNCTAD ao FCPB. Os resultados do projeto foram apresentados na Quarta Conferência das Nações Unidas sobre os PMDs (LDC-IV) em Istambul, Turquia, em maio de 2011 e em Doha, Qatar, em abril de 2012. CC do FCPB – julho 2010 JE do FCPB – outubro 2010 Acompanhamento: O representante da UNCTAD apresenta relatórios periódicos ao Comitê de Projetos sobre o avanço e as realizações do projeto. Atividades de divulgação foram realizadas no Camboja em outubro de 2013.
4.5	Intensificação da produção de café e alimentos usando adubação animal nas áreas cobertas pelo projeto CFC/ICO/30 no Burundi CFC/ICO/52/FT	Localização: Burundi AEP: Autoridade Regulamentadora do Setor Cafeeiro do Burundi (ARFIC) Duração: 12 meses Concluído: dezembro de 2013	1. US\$392.825 2. US\$98.175 3. US\$220.000 (<i>fundo rotativo</i>) 4. US\$74.650	Proposta: PJ-28/12 Comentários do SVR: PJ-21/12 Ver também Projeto 4.9: [CFC/ICO/30] Sumário executivo do relatório final: PJ-70/14 (Anexo II)	O objetivo central deste projeto prioritário é consolidar a segurança das receitas e segurança alimentar, pela promoção de práticas agrícolas benéficas ao meio ambiente através do atual fundo de crédito rotativo. O projeto também contribuirá para fortalecer os serviços de extensão pela divulgação de boas práticas agrícolas (BPA) em que se usem resíduos animais como fertilizantes para a produção de alimentos e café. O projeto também contribuirá para alargar a capacidade de gestão de crédito e de poupança dos cafeicultores e contribuir para a elaboração da proposta de um projeto de grande escala que se estenda a todos os cafeicultores do Burundi.	SVR da OIC – fevereiro 2012 CIC da OIC – março 2012 DG do FCPB – fevereiro 2012 Acompanhamento: O FCPB considerou a possibilidade de financiar esta proposta como extensão do projeto CFC/ICO/30. A implementação começou em agosto de 2012. Uma missão de supervisão foi realizada em agosto de 2013 para discutir o uso do fundo rotativo no futuro. O projeto foi concluído em dezembro de 2013, tendo sido prorrogado por seis meses. Um sumário executivo do relatório final foi distribuído ao Conselho em março de 2014.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.6	Reabilitação experimental de lavouras de café abandonadas como pequenas unidades de produção familiar em Angola CFC/ICO/15	Localização: Angola AEP: INCA e ATC [C] Duração: 3 anos (05/06 a 05/09) Prorrogação de 2 anos até 05/11 Mais uma prorrogação de 2 anos até 05/13 Concluído: maio de 2013	1. US\$8.530.000 2. US\$4.750.000 3. US\$2.980.000 <i>Governo de Angola</i> 4. US\$800.000	Proposta: EB-3734/99 Relatório sintetizando a missão: ICC-94-9 Relatórios de andamento: ICC-96-1 ICC-97-1 (Anexo VII) ICC-98-1 (Anexo VII) ICC-100-5 (Anexo III) ICC-101-2 (Anexo II) ICC-102-3 (Anexo II) ICC-103-8 (Anexo II) ICC-104-4 (Anexo II) ICC-105-10 (Anexo II) PJ-13/11 (Anexo I) PJ-29/12 (Anexo I) PJ-39/12 (Anexo I) PJ-48/13 (Anexo I) Sumário executivo do relatório final: PJ-70/14 (Anexo III)	Além de reabilitar fazendas estatais de café negligenciadas como pequenas unidades de produção familiar, o projeto colaborará para o reassentamento de famílias deslocadas de agricultores, dando-lhes a oportunidade de obter renda através da produção cafeeira.	CIC da OIC – janeiro 1999 CC do FCPB – julho 2000 / JE do FCPB – outubro 2000 Acompanhamento: O projeto foi prorrogado por dois anos, conforme recomendação da AMP efetuada em janeiro de 2009. Após uma missão de supervisão em dezembro de 2009, um novo contrato com o CABI foi assinado e o INCA passou a ser o único responsável pela implementação do projeto. O FCPB e a OIC efetuaram uma missão de supervisão em Angola em maio de 2011 e o projeto foi prorrogado por mais dois anos. Um workshop de encerramento foi realizado em agosto de 2013 em Angola. Um representante do INCA apresentou um resumo das principais realizações do projeto em setembro de 2013. Um sumário executivo do relatório final foi distribuído ao Conselho em março de 2014.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.7	Desenvolvimento do potencial do café Robusta gourmet no Gabão e no Togo CFC/ICO/42	Localização: Gabão e Togo AEP: CABI [C] Duração: 2 anos (11/08 a 11/10) Prorrogação até 05/13 Concluído: maio de 2013	1. US\$2.532.731 2. US\$1.781.850 3. US\$0 4. US\$750.881	Proposta: WP-Board 968/05 Relatório verbal: Comentários do CVR (ver documento EB-3891/05, parágrafo 33) Relatórios de andamento: ICC-101-2 (Anexo VII) ICC-102-3 (Anexo VII) ICC-103-8 (Anexo VII) ICC-104-4 (Anexo VII) ICC-105-10 (Anexo VI) PJ-8/11 (Anexo IV) PJ-13/11 (Anexo III)	A principal meta do projeto é capacitar os países produtores de Robusta participantes a implementar estratégias sólidas para o incremento do valor e a melhoria da comercialização do café gourmet, para se beneficiar de preços muito mais altos.	CVR da OIC – maio 2005 CIC da OIC – maio 2005 FCPB (SPP) – junho 2006 / PAC do FCPB – outubro 2006 CC do FCPB – janeiro 2007 / JE do FCPB – abril 2007 Acompanhamento: O projeto foi lançado no Gabão, em novembro de 2007, e no Togo, em janeiro de 2008. Uma sessão de degustação de café foi organizada para os países participantes e outros países africanos. Um workshop de encerramento foi realizado em agosto de 2013. A íntegra do relatório final pode ser obtida da Secretaria, mediante solicitação.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.8	Aumento da resiliência da produção de café à ferrugem e outras doenças na Índia e em quatro países africanos CFC/ICO/40	Localização: Índia, Quênia, Ruanda, Uganda e Zimbábue AEP: CABI [C] Duração: 5 anos (04/08 a 03/13) Concluído: março de 2013	1. US\$4.014.313 2. US\$2.918.720 <i>Fundo OPEP:</i> <i>US\$500.000</i> 3. US\$0 4. US\$1.095.593	Proposta: WP-Board 979/05 e Rev. 1 Comentários do CVR: EB-3894/05 EB-3906/06 EB-3913/06 WP-Board 990/06 (resposta da Junta do Café da Índia) Relatórios de andamento: ICC-101-2 (Anexo VIII) ICC-102-3 (Anexo VIII) ICC-103-8 (Anexo VIII) ICC-104-4 (Anexo VIII) ICC-105-10 (Anexo VII) PJ-8/11 (Anexo V) PJ-13/11 (Anexo IV) PJ-29/12 (Anexo II) PJ-39/12 (Anexo II) Documentos pertinentes: ED-2094/10 Sumário executivo do relatório final: PJ-55/13 (Anexo III)	O projeto se concentra na pesquisa e desenvolvimento para melhorar as características genéticas do café Arábica no contexto da resistência a doenças, FC e a antracnose.	CVR da OIC – setembro 2005 e janeiro e maio 2006 CIC da OIC – maio 2006 CAP do FCPB – outubro 2006 CC do FCPB – julho 2007 / JE do FCPB – outubro 2007 Acompanhamento: O projeto foi lançado em abril de 2008. As atividades começaram em todos os países participantes, e está havendo trocas de informações científicas entre a Índia e os países africanos. Uma AMP, seguida de um workshop para discussão dos resultados do projeto, foi realizada no Quênia e no Zimbábue em julho de 2011. Outra AMP foi realizada na Índia em janeiro de 2012. Um workshop de encerramento foi realizado na Índia em 19 e 20 de março de 2013. Um sumário executivo do relatório final foi distribuído em setembro de 2013. A íntegra do relatório final pode ser obtida da Secretaria, mediante solicitação.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.9	Acesso ao crédito para o desenvolvimento de culturas de diversificação em áreas de produção cafeeira CFC/ICO/30	Localização: Burundi e Côte d'Ivoire AEP: FGCCC (Côte d'Ivoire) OCIBU (Burundi) [C] Duração: 4 anos (03/08 a 02/12) Prorrogação de mais um ano (até 02/13) na Côte d'Ivoire Concluído: dezembro de 2012	1. US\$3.006.570 2. US\$2.692.725 3. US\$0 4. US\$313.845	Proposta: WP-Board 916/02 WP-Board 937/03 WP-Board 961/04 Ver também Projeto 4.5: [CFC/ICO/52/FT] Relatórios de andamento: ICC-101-2 (Anexo IX) ICC-102-3 (Anexo IX) ICC-103-8 (Anexo IX) ICC-104-4 (Anexo IX) ICC-105-10 (Anexo VIII) PJ-8/11 (Anexo VI) PJ-13/11 (Anexo V) PJ-29/12 (Anexo III) PJ-39/12 (Anexo III) Sumário executivo do relatório final: PJ-55/13 (Anexo II)	Desenvolvimento e implementação de um programa sustentável de crédito para a diversificação em áreas de produção cafeeira.	CIC da OIC – maio 2003 FCPB (SPP) – junho 2006 / CAP do FCPB – outubro 2006 CC do FCPB – janeiro e julho 2007 JE do FCPB – outubro 2007 Acompanhamento: O projeto foi lançado no Burundi e na Côte d'Ivoire, respectivamente, em março e abril de 2008. Houve uma missão de supervisão à Côte d'Ivoire em junho de 2011. Um workshop de conclusão para discutir o que se conseguiu e o caminho adiante foi realizado na Côte d'Ivoire em abril de 2012, com a participação do Diretor-Gerente do FCPB. O projeto foi prorrogado por um ano na Côte d'Ivoire, com financiamento total do país. Ao mesmo tempo, financiamento prioritário foi concedido pelo FCPB ao Burundi para uma prorrogação, levando em conta atividades adicionais. O projeto foi concluído em dezembro de 2012. Um sumário executivo do relatório final foi distribuído ao Conselho em setembro de 2013.
4.10	Melhoria da produtividade do café do lêmén (nota conceitual)	Localização: lêmén AEP: Consultor Duração: 6 meses Concluído: 2012	1. US\$30.000 2. 3. US\$ 4. US\$	Proposta: PJ-25/12 Comentários do SVR: PJ-21/12	O projeto destina-se a melhorar e ampliar a produção e a reforçar a capacidade produtiva do lêmén numa área total de 20.000 hectares, ajudando e incentivando os pequenos produtores a desenvolver capacidade agrícola pela introdução de métodos modernos nas operações agrícolas e de colheita e pela melhoria da eficiência hídrica.	SVR da OIC – fevereiro 2012 CIC da OIC – março 2012 CAP do FCPB – janeiro 2012 DG do FCPB – fevereiro 2012 Acompanhamento: Na sequência da concessão de verba para SPP em fevereiro de 2012, a íntegra da proposta foi preparada pelo consultor (ver projeto 3.4).

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.11	Reconversão de pequenas propriedades de café em unidades agrícolas familiares autossustentáveis no Equador CFC/ICO/31	Localização: Equador AEP: COFENAC [C] Duração: 4 anos (09/07 a 08/11) Concluído: 2012	1. US\$3.198.635 2. US\$1.117.640 3. US\$858.165 4. US\$1.222.830 <i>COFENAC & USDA</i>	Proposta: WP-Board 917/02 WP-Board 918/02 WP-Board 959/04 Relatórios de andamento: ICC-100-5 (Anexo VI) ICC-101-2 (Anexo V) ICC-102-3 (Anexo V) ICC-103-8 (Anexo V) ICC-104-4 (Anexo V) ICC-105-10 (Anexo IV) PJ-8/11 (Anexo II) PJ-13/11 (Anexo II) Sumário executivo do relatório final: ICC-108-3	Aliviar a pobreza das famílias cafeicultoras através da introdução, nas propriedades de café, de novas atividades agrícolas rentáveis que garantam níveis de renda mais altos, maior segurança alimentar e a preservação dos recursos naturais. Os resultados do projeto também serão transmitidos a Cuba, Guatemala e Honduras.	CIC da OIC – setembro 2004 CC do FCPB – julho 2005 / JE do FCPB – outubro 2005 Acompanhamento: Os resultados deste projeto foram divulgados em dois workshops na Cidade da Guatemala, em março de 2010 e agosto de 2011, com a participação de especialistas de Honduras (IHCAFÉ) e da Guatemala (Anacafé). Quatro especialistas de Cuba participaram do encerramento do projeto, em Manta, em agosto de 2012. Um sumário executivo do relatório final foi distribuído ao Conselho em março de 2012.
4.12	Reabilitação experimental dos setores cafeeiros em Honduras e na Nicarágua CFC/ICO/11	Localização: Honduras e Nicarágua AEP: PROMECAFÉ [C] Duração: 4 anos (04/06 a 04/10) Primeira prorrogação até 12/10; segunda prorrogação até 09/11 Concluído: 2011	1. US\$6.837.000 2. US\$4.220.000 3. US\$505.000 4. US\$2.112.000 <i>Governo da Nicarágua</i>	Proposta: EB-3696/98 PR-270/06 Relatórios de andamento: ICC-97-1 (Anexo VI) ICC-98-1 (Anexo VI) ICC-100-5 (Anexo II) ICC-101-2 (Anexo I) ICC-102-3 (Anexo I) ICC-103-8 (Anexo I) ICC-104-4 (Anexo I) ICC-105-10 (Anexo I) PJ-8/11 (Anexo I) Sumário executivo do relatório final: ICC-107-13 (Anexo I)	Na sequência das sérias comoções causadas pelo furacão Mitch nestes países, este projeto ajudará a reconstruir o setor cafeeiro pela substituição da capacidade das instalações de benefício por via úmida danificadas ou inutilizadas durante o furacão por tecnologias mais limpas e benéficas para o meio ambiente, com o propósito de reduzir a contaminação hídrica.	CIC da OIC – janeiro 1999 CC do FCPB – janeiro 1999 JE do FCPB – abril 2000 Acompanhamento: O projeto foi lançado em abril de 2006 em Honduras e na Nicarágua. Uma missão conjunta do FCPB e da OIC foi realizada em Honduras em julho de 2010, para supervisão do projeto. Constatou-se que sua implementação está avançando bem e tempestivamente em Honduras, mas com atrasos substanciais na Nicarágua devido a limitações enfrentadas pelo Governo na liberação do empréstimo do FCPB aos cafeicultores. O Governo da Nicarágua solicitou uma prorrogação do projeto por oito meses, sem implicações orçamentárias, e o FCPB aprovou a prorrogação solicitada. Um sumário executivo do relatório final foi distribuído ao Conselho em setembro de 2011.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.13	Aumento da competitividade do café africano através de uma análise da cadeia de valor CFC/ICO/43FT	Localização: países membros da OIAC AEP: OIAC Duração: 1 ano (04/09 a 03/10) Prorrogação até 09/10 Concluído: 2011	1. US\$283.500 2. US\$120.000 3. US\$0 4. US\$163.500	Proposta: WP-Board 1035/07 Comentários do CVR: EB-3935/07 Relatório de andamento: ICC-104-4 (Anexo X) Sumário executivo do relatório final: ICC-107-13 (Anexo IV)	O projeto visa a revitalizar a produção, a qualidade e o comércio de café dos pequenos produtores da África. Com a melhora da qualidade e do comércio do café desses produtores, as receitas familiares dos produtores desprovidos de recursos também melhorariam, assim contribuindo para o alívio da pobreza das populações rurais que dependem do café.	CVR da OIC – setembro 2007 CIC da OIC – setembro 2007 CC do FCPB – janeiro 2008 / JE do FCPB – abril 2008 Acompanhamento: Um acordo para a implementação do projeto em regime prioritário foi assinado pela OIAC e o FCPB. Um consultor do CABI-ARC completou seu relatório, que foi discutido em workshops nacionais em cada país participante. Como resultado do estudo, um relatório de avaliação se acha disponível na Secretaria da OIC, como também o sumário executivo distribuído ao Conselho em setembro de 2011.
4.14	Incremento do potencial de produção do café gourmet nos países centro-americanos CFC/ICO/39	Localização: Costa Rica, Guatemala, Honduras e Nicarágua AEP: IAO/MAE – Florença, Itália [C] Duração: 2 anos (09/07 a 09/09) Primeira prorrogação até 07/10; segunda prorrogação até 06/11 Concluído: 2011	1. US\$1.874.146 2. US\$617.560 3. US\$1.256.586 <i>Governo da Itália</i> 4. US\$0	Proposta: WP-Board 980/05 e Rev. 1 Comentários do CVR: EB-3894/05 EB-3906/06 Relatórios de andamento: ICC-100-5 (Anexo V) ICC-101-2 (Anexo VI) ICC-102-3 (Anexo VI) ICC-103-8 (Anexo VI) ICC-104-4 (Anexo VI) ICC-105-10 (Anexo V) PJ-8/11 (Anexo III) Sumário executivo do relatório final: ICC-107-13 (Anexo III)	Este projeto piloto capacitará os quatro países produtores de café participantes a implementar, por um lado, uma estratégia para desenvolver o café sustentável de qualidade gourmet e, por outro, estratégias de turismo.	CVR da OIC – setembro 2005 e janeiro 2006 CIC da OIC – maio 2006 CAP do FCPB – outubro 2006 CC do FCPB – janeiro 2007 / JE do FCPB – abril 2007 Acompanhamento: Em março de 2010 o FCPB aprovou a primeira solicitação da AEP de prorrogar o projeto até 31 de julho de 2010, sem implicações financeiras para o FCPB. Os workshops preliminares de conclusão se realizaram em março de 2010 na Guatemala. Uma segunda prorrogação de seis meses (até junho de 2011) foi aprovada pelo FCPB. Um sumário executivo do relatório final foi distribuído ao Conselho em setembro de 2011, e o Guia resultante da experiência do projeto foi distribuído ao Conselho, em espanhol e inglês, em março de 2012.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.15	Financiamento experimental de curto e médio prazo para pequenos cafeicultores no Quênia CFC/ICO/20	Localização: Quênia AEP: UNOPS [C] Duração: 5 anos Fase III: (10/05 a 04/08 – prorrogação por 18 meses até 10/09) Concluído: 2010	1. US\$3.044.900 2. US\$1.444.900 3. US\$1.000.000 <i>Governo do Quênia</i> 4. US\$600.000	Proposta: WP-Board 882/00 Rev. 1 Relatórios de andamento: ICC-97-1 (Anexo IX) ICC-98-1 (Anexo IX) ICC-101-2 (Anexo III) ICC-102-3 (Anexo III) ICC-103-8 (Anexo III) ICC-104-4 (Anexo III) Relatório final: ICC-105-11 (Resumo) Ver também Projeto 4.31: [CFC/ICO/20FT]	Este projeto promoverá o acesso de pequenos cafeicultores a facilidades de crédito. O projeto piloto está sendo implementado no Quênia, e os demais países participantes se beneficiarão da divulgação dos resultados.	CIC da OIC – maio 2000 CC do FCPB – julho 2001 / JE do FCPB – outubro 2001 Acompanhamento: Este projeto foi implementado em três fases. As fases I e II foram concluídas em 2006. A fase III, que consistia na disponibilização de empréstimos para insumos e na organização de um esquema de garantia de crédito, terminou em 2010.
4.16	Diversificação produtiva nas zonas marginais do Estado de Veracruz, México CFC/ICO/32	Localização: México AEP: Universidade Veracruzana A.C. [C] Duração: 2 anos (03/06 a 03/08) Primeira prorrogação até 09/09; segunda prorrogação até 08/10 Concluído: 2010	1. US\$4.467.871 2. US\$2.552.400 3. US\$1.118.158 4. US\$797.313	Proposta: WP-Board 948/04 PR-269/06 Relatórios de andamento: ICC-97-1 (Anexo VIII) ICC-98-1 (Anexo VIII) ICC-100-5 (Anexo IV) ICC-101-2 (Anexo IV) ICC-102-3 (Anexo IV) ICC-103-8 (Anexo IV) ICC-104-4 (Anexo IV) ICC-105-10 (Anexo III) Sumário executivo do relatório final: ICC-107-13 (Anexo II)	Este projeto oferecerá alternativas de produção e desenvolvimento para os cafeicultores em áreas marginais que sofrem as consequências da crise dos preços baixos e, com isso, desenvolverá um modelo de diversificação viável para os produtores de Arábicas Suaves.	CIC da OIC – maio 2004 CC do FCPB – janeiro 2005 / JE do FCPB – abril 2005 Acompanhamento: Após março de 2008, duas solicitações de prorrogação do projeto, sem implicações financeiras, foram aprovadas pelo FCPB. O workshop de conclusão foi realizado em julho de 2010, durante a visita conjunta do FCPB e da OIC a Veracruz. Um sumário executivo do relatório final foi distribuído ao Conselho em setembro de 2011.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.17	Melhoria da qualidade do café na África oriental e central através de melhores práticas de processamento em Ruanda e na Etiópia CFC/ICO/22	Localização: Etiópia e Ruanda AEP: CABI-ARC [C] Duração: 3 anos (10/04 a 10/07) Concluído: 2008	1. US\$2.937.029 2. US\$2.029.224 3. US\$122.195 <i>illycaffè:</i> <i>US\$122.195</i> 4. US\$785.610	Proposta: WP-Board 879/00 WP-Board 893/00 WP-Board 935/03 Relatórios de andamento: ICC-94-3 ICC-95-5 ICC-96-2 ICC-97-1 (Anexo IV), ICC-98-1 (Anexo IV) Relatório final: ICC-100-4 (Resumo) Ver também Projeto 4.33: [CFC/ICO/22FT] e Projeto 2.2: [CFC/ICO/48]	O projeto possibilitará a melhoria da produção de cafés de qualidade, que conseguem preços mais elevados, mediante emprego de melhores métodos de processamento primário por grupos/associações de cafeicultores ao nível das vilas (métodos de processamento úmido [semilavado] ou secagem ao sol). Isto possibilitará a obtenção de maiores receitas e, assim, melhores condições de vida para os pequenos cafeicultores e suas famílias.	CIC da OIC – maio 2003 (em princípio) CC do FCPB – janeiro 2004 / JE do FCPB – abril 2004 Um seminário final de divulgação foi realizado em fevereiro de 2008 durante a conferência da EAFCA em Campala, Uganda, e o resumo do relatório final foi distribuído ao Conselho em maio de 2008. A proposta de um projeto para ampliar o presente projeto foi aprovada pela JE do FCPB em abril de 2010 (ver projeto 2.2).
4.18	Melhoria da produção cafeeira na África pelo controle da traqueomicose do café CFC/ICO/13	Localização: Camarões, Congo (Rep. Dem. do), Côte d'Ivoire, Etiópia, Ruanda, Tanzânia e Uganda AEP: CABI [C] Duração: 4 anos (02/01 a 12/05 – prorrogada até 12/06, com uma segunda prorrogação aprovada até 12/07) Concluído: 2008	1. US\$8.951.587 2. US\$3.516.888 3. US\$4.348.779 <i>UE: US\$3.212.328</i> <i>Outros: US\$1.136.451</i> 4. US\$1.085.920	Proposta: EB-3655/97 Relatórios de andamento: ICC-86-6 ICC-89-1 ICC-93-3 ICC-94-4 AMP: ICC-90-5 ICC-91-1 ICC-97-1 (Anexo II) ICC-98-1 (Anexo II) Relatório final: ICC-100-3 (Resumo)	A traqueomicose do café causa vastas perdas aos pequenos produtores da África que dependem do café para obtenção de receita. O projeto implementará um programa regional para aprimorar práticas de gestão para contenção da doença e desenvolverá um programa de informação e treinamento para os pequenos produtores.	CIC da OIC – maio 1998 CC do FCPB – janeiro 1998 / JE do FCPB – abril 1998 Um seminário final foi realizado durante a conferência da EAFCA em fevereiro de 2008 em Campala, Uganda, e um projeto de resumo do relatório final foi distribuído ao Conselho em maio de 2008. O relatório técnico final, preparado pelo CABI, foi disponibilizado eletronicamente aos Membros em março de 2010 e pode também ser acessado no site http://dev.ico.org/projects/13-p.htm .

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.19	Melhoria da qualidade e comercialização do Robusta pela otimização do uso dos terrenos de café CFC/ICO/05	Localização: Côte d'Ivoire AEP: RECA [C] Duração: 2 anos (06/05 a 06/07, com uma prorrogação até 03/08) Concluído: 2008	1. US\$942.559 2. US\$448.063 3. US\$0 4. US\$494.496	Proposta: EB-3603/96 Rev. 1 Relatórios de andamento: ICC-95-6 ICC-97-1 (Anexo V) ICC-98-1 (Anexo V) ICC-100-5 (Anexo I) Ver também Projeto 4.32: [CFC/ICO/05FT] Sumário executivo do relatório final: PJ-55/13 (Anexo I)	O projeto agregará qualidade ao cultivo do Robusta e aumentará sua rentabilidade, mediante escolha de variedades de qualidade superior e otimização do uso dos terrenos de café.	CIC da OIC – fevereiro 1997 CC do FCPB – julho 2002 / JE do FCPB – outubro 2002 Acompanhamento: O projeto foi lançado em Abidjã em junho de 2005. Uma AMP foi realizada na Côte d'Ivoire em setembro de 2006 e recomendou que o projeto fosse prorrogado por mais 12 meses. Um seminário final de divulgação foi realizado em Abidjã em agosto de 2007. O FCPB concedeu outra prorrogação, por 6 meses, até 31 de março de 2008. O Governo da Côte d'Ivoire lançou um folheto sobre os resultados do projeto. Um sumário executivo do relatório final foi distribuído em setembro de 2013.
4.20	Manejo integrado da broca branca do cafeeiro em pequenas propriedades na Índia, no Malauí e no Zimbábue CFC/ICO/18	Localização: Índia, Malauí e Zimbábue AEP: CABI Bioscience Duração: 4 anos (06/02 a 06/06, com duas prorrogações de 6 meses) Concluído: 2007	1. US\$3.103.778 2. US\$2.262.316 3. US\$122.744 <i>DFID: US\$76.170</i> <i>Outros: US\$46.574</i> 4. US\$718.718	Proposta: WP-Board 878/00 EB-3766/00 Relatórios de andamento: ICC-88-3, ICC-89-2, ICC-90-2 Rev. 1, ICC-91-2, ICC-93-1 AMP: ICC-94-2 ICC-97-1 (Anexo III), ICC-98-1 (Anexo III) Relatório final: ICC-100-2 (Resumo) Relatório completo e CD-Rom (Biblioteca da OIC)	Este projeto piloto visava à expansão da pesquisa e ao desenvolvimento de medidas de MIP para combater a broca branca do cafeeiro, bem como à redução do uso de pesticidas químicos.	CIC da OIC – setembro 2000 (formal) CC do FCPB – julho 2001 / JE do FCPB – outubro 2001 Um seminário de divulgação foi realizado na Índia em junho de 2007 e um resumo do relatório final foi distribuído em maio de 2008. Um relatório final foi distribuído aos países participantes durante a 5.ª Conferência Africana da Ciência do Café, realizada em Kigali em 11 de fevereiro de 2009. Esse relatório está disponível para consultas na Biblioteca da OIC. Entre os principais resultados obtidos podem citar-se: Na Índia, a adoção de práticas como sombreamento em dois níveis, o desenvolvimento de feromônios e o rastreamento regular revelaram-se apropriados para o manejo integrado da broca branca do cafeeiro. Na África, a preferência parece ser pelo controle biológico através do desenvolvimento de inimigos naturais, devido aos custos elevados dos métodos de controle químico.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.21	Desenvolvimento do mercado e promoção do comércio cafeeiro na África oriental e meridional CFC/ICO/03FA	Localização: Tanzânia, Uganda e Zimbábue AEP: UNOPS [C] Órgão consultor: NRI Duração: 6 anos (10/00 a 09/06 – prorrogada por 12 meses, até 09/07) Concluído: 2007	1. US\$9.101.301 2. US\$5.012.053 3. US\$2.540.141 <i>Bancos internacionais:</i> US\$1.736.891 <i>Bancos locais:</i> US\$787.500 <i>OIC:</i> US\$15.750 4. US\$1.549.107	Proposta: EB-3604/96 e Add. 1 Relatórios de andamento: ICC-86-3 ICC-95-2 ICC-97-1 (Anexo I), ICC-98-1 (Anexo I) Relatório final: ICC-100-1 (Resumo) CD-Rom	O projeto desenvolverá e testará sistemas de comercialização de café capazes de atender às necessidades dos produtores e do comércio, além de fortalecer instituições públicas e privadas para capacitá-las a operar os sistemas. Promoverá melhor acesso ao mercado internacional e introduzirá medidas para minimizar a exposição a riscos técnicos e de preços.	CIC da OIC – maio 1997 CC do FCPB – julho 1997 / JE do FCPB – outubro 1997 Um resumo do relatório final foi distribuído ao Conselho em maio de 2008.
4.22	Análise comparativa mundial das áreas de produção cafeeira CFC/ICO/10FT	Localização: Colômbia, Equador, Etiópia, Guatemala, Índia, Indonésia, Nicarágua, Quênia, Tanzânia e Uganda AEP: Scanagri Denmark A/S e associados (1.ª fase) NRI (2.ª fase) Concluído: 1.ª fase: 2004 2.ª fase: 2006	1. US\$120.000 2. US\$60.000 3. US\$60.000 <i>Comissão Europeia</i> 4. US\$0	Proposta: WP-Board 931/03 WP-Board 932/03 ICC-91-6 (sumário executivo) Relatório completo da 1.ª fase em CD-Rom ED-1985/06 e Rev. 1 (programa) ICC-95-4 (sumário executivo) ICC-96-3 (sumário executivo final) CD-Rom (relatório completo)	Este estudo foi desenvolvido em duas fases, com o objetivo de explorar a possibilidade de empreender programas práticos de diversificação no contexto do combate à pobreza nas áreas de produção cafeeira e de promover a elevação da renda rural, levando em conta as diversas limitações de cada país selecionado. Na primeira fase foram analisados fatores econômicos e condições para melhorar a competitividade e a diversificação em áreas que dependem do café, e na segunda fase foram identificadas condições para que a diversificação seja bem-sucedida.	CIC da OIC – maio 2003 CC do FCPB / DG do FCPB – julho 2003 / JE do FCPB – outubro 2003 O relatório final da primeira fase foi distribuído em setembro de 2004. Um seminário sobre o potencial para a diversificação nos países exportadores de café foi realizado em maio de 2006, para discutir as constatações e recomendações do NRI. Cópias das apresentações estão disponíveis no site da OIC. Este projeto gerou também um instrumento para avaliar custos e rentabilidade pelo exame da distribuição de valor através da cadeia de comercialização do café. Uma cópia pode ser obtida da Secretaria da OIC mediante solicitação.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.23	Fortalecimento da capacidade comercial, financeira, administrativa e empresarial dos pequenos produtores/exportadores de café CFC/ICO/16	Localização: México e Nicarágua AEP: Twin Ltd/ Twin Trading Ltd Duração: (10/00 a 06/05 – prorrogada por 6 meses) Concluído: 2005	1. US\$5.330.280 2. US\$910.193 3. US\$3.468.450 <i>Banco Triodos:</i> <i>US\$1.250.000</i> <i>Governo mexicano:</i> <i>US\$2.025.000</i> <i>Twin Trading:</i> <i>US\$193.450</i> 4. US\$951.637	Proposta: WP-Board 850/98 Rev. 2 Relatórios de andamento: ICC-88-4 ICC-89-3 ICC-90-1 Rev. 1 ICC-91-4 ICC-93-4 ICC-94-1 ICC-94-8 ICC-95-7 Add. 1 Relatório final: ICC-95-7 (sumário executivo) ICC-96-5 (sumário executivo do Guia)	O objetivo do projeto foi ajudar os pequenos cafeicultores a competir no mercado e se tornar merecedores de crédito, gerando benefícios como empregos e melhores receitas para suas comunidades.	CIC da OIC – janeiro 1999 CC do FCPB – julho 2000 / JE do FCPB – outubro 2000 Um relatório final (sumário executivo) foi distribuído em maio de 2006. Um sumário executivo do Guia para fortalecer a capacidade empresarial e exportadora das cooperativas de café, baseado nas experiências deste projeto, foi distribuído em setembro de 2006. Dados deste projeto também foram levados em conta no preparo do Guia que resultou do Projeto CFC/ICO/39.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.24	Melhoria da qualidade do café pela prevenção da formação de mofos CFC/ICO/06	Localização: mundo todo AEP: FAO Duração: (10/98 a 09/05 – prorrogada por 3 meses) Concluído: 2005	1. US\$5.593.500 2. US\$2.526.000 3. US\$2.067.000 <i>PNUD: US\$1.500.000</i> <i>ISIC: US\$367.000</i> <i>CIRAD: US\$200.000</i> 4. US\$1.000.500	Proposta: EB-3620/97 Rev. 1 Diretrizes: ED-1763/00 Rev. 1 ED-1988/06 Esboço do Equador: WP-Board 892/00 e Rev. 1 Relatórios de andamento: ICC-84-1, ICC-86-1, ED-1827/02, ICC-87-2, ICC-88-2, ICC-89-4, ICC-90-3, ICC-91-3, ICC-93-2, ICC-94-7 e EB-3903/05 Código de prática: PSCB-36/02 ED-1968/05 (programa) Sumário executivo do estudo: ED-1992/06 e Relatório final: ICC-96-4 Código de Prática: ED-2074/09: OTA	O objetivo do projeto foi estabelecer e divulgar diretrizes para a produção, colheita, benefício, armazenamento e transporte do café, para evitar situações que levam à formação de mofos no café. A divulgação dos resultados do projeto levará a melhor produção de café de boa qualidade e, desta forma, à obtenção de maiores receitas de exportação.	CIC da OIC – fevereiro 1997 (esboço) CC do FCPB – julho 1998 / JE do FCPB – outubro 1998 O projeto se estendeu com sucesso a um grande número de países. Uma AMP positiva foi efetuada em março de 2003 e um seminário de conclusão foi realizado no Brasil em setembro de 2005. O relatório técnico e administrativo final e o instrumento de treinamento sobre boas práticas de higiene, em CD-Rom, foram distribuídos em setembro de 2006. O download do instrumento de treinamento pode ser feito do site www.coffee-ota.org . Com base nos resultados gerados por este projeto, a OIC contribuiu para as discussões do <i>Codex Alimentarius</i> sobre a OTA e recomendou que o Codex desenvolva a proposta de um Código de Prática relativo à OTA em cooperação com a FAO. O Codex finalizou o Código de Prática em julho de 2009, e o Código foi distribuído aos Membros em setembro de 2009.
4.25	Desenvolvimento sustentável do café na África oriental CFC/ICO/29FT	Localização: África oriental AEP: EAFCA (Consultor) Duração: 6 meses Concluído: 2005	1. US\$30.000 2. US\$15.000 3. US\$15.000 4. US\$0	Proposta: WP-Board 923/03 Relatório final: ICC-95-1 (sumário executivo)	Apoiar o desenvolvimento sustentável do café na África oriental, tratando de questões relacionadas com a certificação de café.	CIC da OIC – janeiro 2003 CC do FCPB / DG do FCPB – julho 2003 Um relatório final (“Estabelecimento de um programa de certificação de cafés finos na África oriental”) foi distribuído em maio de 2006.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.26	Estudo do potencial para as bolsas de produtos básicos e outras modalidades de mercado dos países do COMESA CFC/ICO/24FT	Localização: Burundi, Etiópia, Malauí, Quênia, Ruanda, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue AEP: Consultor Concluído: 2003	1. US\$60.000 2. US\$60.000 3. US\$0 4. US\$0	Proposta: WP-Board 896/01 Uma cópia deste estudo pode ser obtida da OIC mediante solicitação.	Este estudo deve possibilitar aos países na região do COMESA adotarem técnicas modernas de comércio em âmbito local, regional e internacional, para otimizar benefícios econômicos em favor dos agricultores e países participantes.	JE do FCPB – outubro 2001 Este estudo foi realizado como primeira etapa da implementação do projeto “Gestão de risco dos preços do café na África oriental e meridional”, que o FCPB posteriormente cancelou, em março de 2013.
4.27	Seminário regional sobre a crise do café na América Central CFC/ICO/26FT	Localização: Guatemala AEP: Anacafé Concluído: 2003	1. US\$40.000 2. US\$40.000 3. US\$0 4. US\$0		Seminário regional sobre a crise do café.	CC do FCPB – janeiro 2003 / JE do FCPB – abril 2003 O seminário foi realizado em setembro de 2003.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.28	Manejo integrado da broca do café CFC/ICO/02	Localização: Colômbia, Equador, Guatemala, Honduras, Índia, Jamaica e México AEP: CABI Concluído: 2002	1. US\$5.467.000 2. US\$2.968.000 3. US\$850.000 <i>CIRAD: US\$400.000</i> <i>ODA: US\$250.000</i> <i>USDA: US\$200.000</i> 4. US\$1.649.000	Proposta: EB-3602/96 Relatórios de andamento: EB-3669/98 e Revs. 1, 2 e 3 ICC-81-1 ICC-82-2, ICC-83-2 ED-1830/02 (reunião final de revisão) ICC-86-5 (sumário executivo 1998 a 2002) Manual (CD-Rom) ICC-103-4 (relatório preliminar da avaliação de impacto) e ICC-103-4 Rev. 1 (sumário executivo do relatório da avaliação de impacto)	A broca do café, talvez a pior praga que ataca o cafeeiro, causa pesadas perdas no mundo todo, a um custo de milhões de dólares. O projeto promoveu o desenvolvimento sustentável, introduzindo um sistema integrado eficaz de combate à praga e reduzindo o uso de métodos de controle químico. Também visou a elevar a produtividade e a competitividade pela produção de café de melhor qualidade e redução das quedas de produção.	CIC da OIC – maio 1996 CC do FCPB – setembro 1996 / JE do FCPB – outubro 1996 Uma reunião final de revisão realizou-se em maio de 2002. A proposta de um novo projeto de combate à BC, apresentada pelo PROMECAFFÉ, foi aprovada pelo Conselho em maio de 2008. Em maio de 2008, o FCPB recomendou que se fizesse uma avaliação de impacto deste projeto. Um sumário executivo do relatório da avaliação de impacto foi distribuído ao Conselho em março de 2010. A íntegra do relatório está disponível na seção de projetos do site da OIC.
4.29	Gestão de risco dos preços do café na África oriental CFC/ICO/21FT	Localização: África oriental AEP: Vrije Universiteit Concluído: 2002	1. US\$60.000 2. US\$60.000 3. US\$0 4. US\$0	Uma cópia deste estudo pode ser obtida da OIC mediante solicitação.	Gestão de risco dos preços do café na África oriental: a viabilidade de intermediar gestão de risco dos preços aos cafeicultores e às cooperativas de café na Etiópia, no Quênia, na Tanzânia, em Uganda e no Zimbábue.	JE do FCPB – outubro 2001 Este estudo foi realizado como primeira etapa da implementação do projeto “Gestão de risco dos preços do café na África oriental e meridional”, que o FCPB posteriormente cancelou, em março de 2013.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.30	Seminário sobre a qualidade do café pela prevenção da formação de mofo no Equador CFC/ICO/25FT	Localização: Equador AEP: FAO Concluído: 2001	1. US\$65.000 2. US\$60.000 3. US\$0 4. US\$5.000	Proposta: WP-Board 892/00 e Rev. 1	Programa para a prevenção da formação de mofo fúngico que afeta a qualidade do café no Equador.	JE do FCPB – outubro 2001 Este projeto, que foi incorporado no projeto de melhoria da qualidade do café pela prevenção da formação de mofo (CFC/ICO/06), contribuiu de forma relevante para a melhoria da qualidade do café no Equador. O COFENAC, que é o órgão nacional do café equatoriano, observou que “O projeto contribuiu não só para a qualidade do café equatoriano como também para o monitoramento continuado da qualidade do café em termos da OTA e de outras microtoxinas.”
4.31	Seminário sobre financiamento estruturado de curto e médio prazo para pequenos agricultores na África CFC/ICO/20FT	Localização: Quênia Concluído: 2001	1. US\$30.000 2. US\$30.000 3. US\$0 4. US\$0	Uma cópia das atas do seminário pode ser obtida da OIC mediante solicitação. Ver também Projeto 4.15: [CFC/ICO/20]	Um seminário de dois dias sobre financiamento estruturado de curto e médio prazo para pequenos agricultores na África foi realizado em Nairóbi, Quênia, em abril de 2001 (por sugestão do FCPB). No seminário foram discutidos os principais entraves à provisão de créditos para insumos agrícolas e formuladas recomendações para a reestruturação e relançamento do setor.	CIC da OIC – maio 2000 JE do FCPB – outubro 2000 O projeto CFC/ICO/20 foi desenvolvido em resultado deste seminário.
4.32	Características da demanda de café Robusta na Europa CFC/ICO/05FT	Localização: Europa AEP: APROMA Concluído: 2001	1. US\$29.280 2. US\$29.280 3. US\$0 4. US\$0	Publicação do FCPB: Technical Paper 4	Estudo das características da demanda de café Robusta nos principais mercados da Europa oriental e ocidental.	JE do FCPB – outubro 1998 Este estudo foi publicado pelo FCPB (Technical Paper 4 – Características da demanda de café Robusta na Europa, Amsterdã, 2001).
4.33	Estudo sobre o processamento de café – Ruanda CFC/ICO/22FT	Localização: Ruanda AEP: Consultores Concluído: 2000	1. US\$68.000 2. US\$68.000 3. US\$0 4. US\$0	Proposta: EB-3695/98 Sumário executivo: ICC-81-4 Relatório final: EB-3757/00 Documento do FCPB: Technical Paper 7	O objetivo do projeto foi a melhoria da produção de café de Ruanda, analisando os principais problemas ligados à qualidade do café ruandês, identificando medidas para restaurar a qualidade e a competitividade e avaliando a viabilidade das unidades de benefício por via úmida instaladas por investidores privados.	CIC da OIC – janeiro 1999 CC do FCPB – janeiro 1999 (em princípio) JE do FCPB – outubro 1999 O projeto CFC/ICO/22 foi desenvolvido como resultado deste estudo. Um documento foi publicado pelo FCPB (Technical Paper 7 – Reabilitação do setor cafeeiro: Ruanda. Desenvolvimento de processamento de café por via úmida dentro de uma estrutura de investimento privado, Amsterdã, 2001).

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.34	Estudo sobre os sistemas de comercialização e políticas de comércio de café de países produtores selecionados CFC/ICO/04FA	Localização: Angola, Camarões, Congo (Rep. Dem. do), Etiópia, Gana, Guatemala, Índia, Madagascar e Togo AEP: Banco Mundial Concluído: 2000	1. US\$289.068 2. US\$243.868 3. US\$0 4. US\$45.200	Proposta: EB-3598/96 (relatório final do estudo, estudos da OIC e FCPB sobre cada um dos nove países participantes), EB-3752/00 (relatório analítico do consultor) Publicação do FCPB: Technical Paper 3	O estudo avaliou sistemas e políticas de comercialização de café e especificou fatores importantes para a comercialização eficaz, ajudando a orientar países em desenvolvimento com respeito à melhoria da comercialização de seu café.	CIC da OIC – maio 1995 CC do FCPB – setembro 1996 JE do FCPB – abril 1997 Os resultados deste projeto levaram ao desenvolvimento pela OIC de uma série de perfis cafeeiros dos países produtores e consumidores.
4.35	Desenvolvimento do potencial do café gourmet CFC/ICO/01	Localização: Brasil, Burundi, Etiópia, Papua Nova Guiné e Uganda AEP: CCI Concluído: 2000	1. US\$1.412.000 2. US\$1.018.000 3. US\$110.000 4. US\$284.000	Proposta: EB-3533/95 Rev. 3 Relatório final: ICC-81-2 Projeto do café gourmet Volume 1 (Resumo, comercialização e tecnologia, relatórios da comercialização) e Vol. 2 (relatórios dos países)	Este projeto demonstrou o potencial de retorno dos investimentos na área do gourmet, identificou novos cafés gourmet e ajudou os países a comercializá-los. As tecnologias desenvolvidas tiveram continuidade no Programa Cup of Excellence.	CIC da OIC – maio 1995 CC do FCPB – abril 1996 / JE do FCPB – outubro 1996 Este projeto demonstrou que o envolvimento proativo de representantes de países, setor privado e sociedade civil na implementação pode levar ao sucesso da assunção de responsabilidades pelas partes interessadas, assim garantindo a sustentabilidade do projeto no longo prazo. O projeto gerou diversas atividades, entre cujos resultados podem citar-se uma seção do site do Guia do Café (Capítulo 2: Mercados de nicho) e o Programa Cup of Excellence.
SEÇÃO V: PROJETOS – A SEREM REFORMULADOS E REAPRESENTADOS À OIC						
5.1	Crédito sustentável para insumos nos elos produtivos das cadeias de valor do café do Quênia, da Tanzânia e de Uganda	Localização: Quênia, Tanzânia e Uganda AEP: CABI - África Duração: 3 anos	1. US\$2.600.000 2. US\$2.100.000 3. US\$0 4. US\$500.000	Proposta: PJ-22/12 Comentários do SVR: PJ-21/12 Ver também Projeto 4.15: [CFC/ICO/20]	O projeto destina-se a, com base nos resultados positivos do projeto piloto CFC/ICO/20, intensificar/expandir um esquema de crédito sustentável para insumos disponibilizado aos pequenos cafeicultores do Quênia, da Tanzânia e de Uganda.	SVR da OIC – fevereiro 2012 CIC da OIC – março 2012 Acompanhamento: Devido à mudança da estrutura de financiamento do FCPB, o atual formato do projeto já não é apropriado. A Força-Tarefa de Projetos da OIC recomendou que a proposta fosse revisada e reapresentada à OIC, para endosso. O proponente foi informado.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
5.2	Modelo de controle de pragas e aplicação de boas práticas agrícolas (BPA) em diferentes zonas de cafeicultura da Indonésia	Localização: Indonésia AEP: ICCRI Duração: 3 anos	1. US\$500.000 2. US\$435.000 3. US\$0 4. US\$65.000	Proposta: WP-Board 1051/08 e WP-Board 1063/10 Comentários do CVR: EB-3946/08 e EB-3978/10 Documentos pertinentes: ICC-103-4 e Rev. 1 Ver também Projeto 4.28: [CFC/ICO/02]	Estabelecer um modelo de controle de pragas como medida eficaz e eficiente para controle da BC que seja aceitável aos pequenos produtores de Robusta e de Arábica em diferentes condições geográficas e climáticas, a fim de: i) impedir quedas de produtividade e evitar a deterioração da qualidade devido aos ataques da broca aos cafezais; ii) maximizar os lucros dos pequenos cafeicultores; e iii) aliviar a pobreza pela obtenção de melhores rendas.	CVR da OIC – maio 2008 e setembro 2010 CIC da OIC – setembro 2010 Acompanhamento: Em novembro de 2010 o projeto, devidamente revisado, foi examinado pelo CAP do FCPB, que ponderou que a eventual participação do FCPB seria pequena e que as instituições nacionais assumiriam a liderança dos papéis financeiros e operacionais. Se oportuno, o proponente deve adaptar a proposta ao novo formato prescrito pelo FCPB e/ou sugerir doadores potenciais apropriados. A Força-Tarefa de Projetos da OIC recomendou que a proposta fosse revisada e reapresentada à OIC, para endosso. O proponente foi informado.
5.3	Aumento da receita dos cafeicultores vietnamitas através de maior eficiência agrícola e de gestão da qualidade	Localização: Vietnã AEP: Departamento de Produção Agrícola, Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural Duração: 3 anos	1. US\$1.345.184 2. US\$788.169 3. US\$455.900 <i>Fundação Bill e Melinda Gates, Fundação Hanns R. Neumann, Douwe Egberts</i> 4. US\$101.115	Proposta: WP-Board 1049/08 Rev.1 Comentários do CVR: EB-3946/08 EB-3951/08 EB-3965/09	Os principais objetivos deste projeto são melhorar as condições de vida dos cafeicultores vietnamitas e contribuir para o programa nacional de ampliação da cafeicultura sustentável, através da melhoria da eficiência agrícola, do manejo sistemático da qualidade e da redução do impacto ambiental negativo das práticas agrícolas.	CVR da OIC – maio e setembro 2008 e setembro 2009 CIC da OIC – setembro 2009: O Conselho decidiu aprovar a proposta, notando que poderia ser necessário buscar outras fontes de financiamento, pois o Vietnã ainda não era membro do FCPB. Acompanhamento: O Governo do Vietnã está considerando a possibilidade de entrar para o FCPB para se habilitar a receber financiamento. A Secretaria iniciou um diálogo com o Banco Asiático de Desenvolvimento. Em 13 de dezembro de 2013, a Secretaria escreveu outra carta ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, solicitando o endosso das autoridades vietnamitas. A Força-Tarefa de Projetos da OIC recomendou que a proposta fosse revisada e reapresentada à OIC, para endosso. O proponente foi informado.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
5.4	Elevação da renda de grupos de pequenos agricultores no cinturão de produção cafeeira da Nigéria	Localização: Nigéria AEP: Governo Federal da Nigéria Duração: 5 anos	1. US\$5.822.400 2. US\$4.822.400 3. N/D 4. US\$1.000.000	Proposta: WP-Board 969/05 Relatório verbal: Comentários do CVR: (ver documento EB-3891/05, parágrafo 35)	Melhorar a renda de grupos de pequenos agricultores e agricultores individuais pelo fortalecimento de suas capacidades nas esferas da colheita e processamento pós-colheita.	CVR da OIC – maio 2005: O Comitê examinou esta proposta em abril de 2005 e decidiu que ela precisava de análise e reformulação mais extensas. Acompanhamento: O proponente foi informado das recomendações do CVR e uma proposta revisada é aguardada.
5.5	Caracterização, utilização melhorada e conservação da diversidade do germoplasma do <i>Coffea</i>	Localização: mundo todo AEP: Cenicafé da FEDECAFÉ e Universidade de Cornell Duração: 5 anos	1. US\$3.000.000 2. US\$3.000.000 3. US\$0 4. US\$0	Proposta: WP-Board 1054/08 e Rev. 1 Comentários do CVR: EB-3951/08 EB-3965/09 Documentos pertinentes: ED-2094/10 ED-2105/11 PJ-14/11 Rev. 1 Ver também Projetos 3.2 e 4.8	Este projeto visa a facilitar a caracterização, preservação e utilização da diversidade genética do <i>Coffea</i> e a assegurar a sustentabilidade (social, econômica e ambiental) da produção cafeeira no longo prazo. A avaliação da diversidade genética dos cultivos é essencial para os programas de seleção e para a conservação dos recursos genéticos. Todas as atividades de conservação dos recursos genéticos requerem a caracterização da diversidade presente tanto nos pools de genes quanto nos bancos de genes.	CVR da OIC – setembro 2008 e setembro 2009 JE da OIC – setembro 2009: A Junta recomendou a revisão do projeto e que, como ele não se prestava a financiamento pelo FCPB, fontes alternativas fossem identificadas. O documento ED-2086/10 convida os Membros a considerar maneiras de coordenar e cooperar com a ICGN no desenvolvimento de um projeto ou programa de trabalho para o genoma do café que traga benefícios de longo prazo ao setor cafeeiro. Acompanhamento: Uma reunião com a ICGN e Membros realizou-se na OIC em setembro de 2010. Sugeriu-se que termos de referência para uma iniciativa de longo prazo sobre este tópico fossem preparados. Nenhuma outra medida foi tomada até agora.
5.6	Expansão da pequena cafeicultura no Malaui (nota conceitual)	Localização: Malaui AEP: por definir Duração: por definir	1. US\$ 2. US\$ 3. US\$ 4. US\$	Proposta: WP-Board 1060/10 Comentários do CVR: EB-3973/10	O projeto proposto destina-se a disponibilizar a cafeicultura aos pequenos agricultores da região central do Malaui como alternativa ao cultivo pecuniário de tabaco.	CVR da OIC – março 2010: A nota conceitual foi examinada pela primeira vez pelo CVR em fevereiro de 2010. O CVR recomendou que a nota conceitual fosse revisada, levando em consideração os comentários técnicos formulados. CIC da OIC – março 2010: O Conselho decidiu que a nota conceitual deveria continuar a ser desenvolvida. Acompanhamento: O proponente foi informado e aguarda-se uma proposta completa.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

Seção	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Principal fonte de financiamento* 3. Cofinanciamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento(s) da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
5.7	Aumento da competitividade do café africano mediante fortalecimento da cadeia de valor	Localização: Diversos países africanos, indicados no âmbito de cada componente do projeto AEP: OIAC Duração: 5 anos	1. US\$58.000.000 2. US\$16.800.000 (doação) US\$9.000.000 (empréstimo) 3. US\$0 4. US\$32.200.000	Proposta: PJ-24/12 Comentários do SVR: PJ-21/12 Ver também Projeto 4.7: [CFC/ICO/42]	A principal meta deste projeto é fazer face às limitações identificadas na cadeia de valor do café da África e, com isso, conseguir o aumento da produção, da produtividade, qualidade e competitividade geral do café da região no mercado global.	SVR da OIC – fevereiro de 2012: A proposta foi examinada pela primeira vez pelo SVR em fevereiro de 2012. O SVR ficou dividido entre recomendar seu endosso ou rejeição. Acompanhamento: Para fazer avançar o processo de seleção técnica, comentários preliminares foram solicitados ao CAP do FCPB. Para o CAP, a proposta foge às possibilidades de financiamento do FCPB. Se a OIAC concordar, o FCPB considerará procurar outros doadores potenciais para financiá-la. Havendo interesse em disponibilizar recursos, o FCPB estaria disposto a atuar como órgão coordenador para administrá-los. Aguardam-se comentários da OIAC sobre estas sugestões.
5.8	Melhoria e proteção da produção de café através de polinização manejada e disseminação de agentes de controle biológico para combater pragas e doenças (nota conceitual)	Localização: mundo todo AEP: Arthur Dobbs Institute Duração: por definir	1. US\$106.000 2. US\$93.500 3. US\$12.500 4. 0	Proposta: PJ-64/13	Este projeto desenvolverá uma estratégia interdisciplinar e prática para a produção compatível com o meio ambiente de café resistente a pragas e doenças.	SVR da OIC – fevereiro 2014: A proposta foi examinada pela segunda vez pelo Comitê em fevereiro de 2014. Como no SVR houve divisão entre endossar ou rejeitar a proposta, o Comitê de Projetos solicitou que a proposta fosse revisada e reapresentada. Acompanhamento: O proponente foi informado. Aguarda-se a proposta revisada.

* Fontes alternativas de financiamento [a serem procuradas]

[C] Confirmado

[P] Provisório

N/D Não-disponível

LISTA DE ACRÔNIMOS USADOS NESTE DOCUMENTO

AEP	Agência de Execução do Projeto
AFCA	Associação dos Cafés Finos da África
AMP	Avaliação de Meio Percurso
Anacafé	Associação Nacional do Café (Guatemala)
ARFIC	Autoridade Regulamentadora do Setor Cafeeiro do Burundi
ATC	Assessor Técnico Chefe
BAD	Banco Africano de Desenvolvimento
BC	Broca do café
BPA	Boas práticas agrícolas
CABI	CAB International (sediado na Inglaterra, Reino Unido)
CABI-ARC	CAB International – Centro Regional da África (sediado em Nairóbi, Quênia)
CAP do FCPB	Comitê de Avaliação de Projetos do Fundo Comum para os Produtos Básicos
CC do FCPB	Comitê Consultivo do Fundo Comum para os Produtos Básicos
CCI	Centro de Comércio Internacional UNCTAD/OMC (CCI)
CICC	Conselho Interprofissional do Cacau e do Café
CENICAFÉ	Centro Nacional de Pesquisa Cafeeira (Colômbia)
CIB	Junta da Indústria do Café da Jamaica
CIC	Conselho Internacional do Café
CIRAD	Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento
COFENAC	Conselho Cafeeiro Nacional (Equador)
COMESA	Mercado Comum da África Oriental e Meridional
CVR	Comitê Virtual de Revisão
DFID	Departamento de Desenvolvimento Internacional (Reino Unido)
DG do FCPB	Diretor-Gerente do FCPB
EAFCA	Associação dos Cafés Finos da África Oriental
FAO	Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação
FAST	Aliança Financeira para o Comércio Sustentável (Canadá)
FCPB	Fundo Comum para os Produtos Básicos
FEDECAFÉ	Federação Nacional dos Cafeicultores da Colômbia
FIDA	Fundo Internacional de Desenvolvimento
FGCCC	Fundo de Garantia das Cooperativas de Café e Cacau
FLO	Organizações Internacionais de Rotulagem Justa do Comércio Equitativo Internacional
FMAM	Fundo para o Meio Ambiente Mundial
FT	Tramitação prioritária (fast track) no FCPB
GCF do PNUD	Green Commodities Facility do PNUD
GIZ	Sociedade Alemã para a Cooperação Internacional, Ltda.
IAO/MAE	Istituto Agronomico per l’Oltremare/Ministério das Relações Exteriores (Itália)
ICCRI	Instituto de Pesquisa do Café e do Cacau do Ministério da Agricultura da Indonésia
ICGN	Rede Internacional do Genoma do Café
IHCAFÉ	Instituto Hondurenho do Café
INCA	Instituto Nacional do Café de Angola

ISIC	Instituto de Informação Científica sobre o Café
IWCA	Aliança Internacional das Mulheres do Café
JE da OIC	Junta Executiva da Organização Internacional do Café
JE do FCPB	Junta Executiva do Fundo Comum para os Produtos Básicos
MIP	Manejo integrado de pragas
NRI	Instituto de Recursos Naturais
OCIBU	Junta do Café do Burundi
ODA	Administração de Desenvolvimento Exterior (órgão governamental de ajuda exterior do Reino Unido)
OIAC	Organização Interafricana do Café
OIC	Organização Internacional do Café
OIPBs	Organismos Internacionais de Produtos Básicos
ONUUDI	Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial
OPEP	Organização dos Países Exportadores de Petróleo
OTA	Ocratoxina A
PMDs	Países Menos Desenvolvidos
PNUD	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PROMECAFÉ	Programa Cooperativo Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e a Modernização da Agricultura
RECA	Rede Africana de Pesquisa Cafeeira
SPP	Serviço de Preparo de Projetos
SVR	Subcomitê Virtual de Revisão
UE	União Europeia
UNCTAD	Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
UNOPS	Escritório de Serviços para Projetos das Nações Unidas
USAID	Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
USDA	Departamento da Agricultura dos Estados Unidos