



Comité exécutif /
Conseil international du Café
21 – 24 septembre 2010
Londres, Angleterre

Projets de mise en valeur du café

Rapport de situation

Contexte

1. Le rapport ci-après fournit un résumé de l'état d'avancement des projets soumis ou qu'il est envisagé de soumettre au Fonds commun pour les produits de base (FCPB). Au 9 septembre 2010, 33 projets représentant un total de quelque 101 millions de dollars EU avaient été approuvés et financés principalement par le FCPB (53 millions de dollars EU), le solde étant fourni sous forme de cofinancement par des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et sous forme de contributions de contrepartie par les pays bénéficiaires.

2. Les principaux détails de chaque projet sont donnés dans le tableau ci-après constitué de cinq sections : Section I – Propositions de projets en cours d'examen par le Comité virtuel de présélection (CVP) de l'OIC ; Section II – Propositions de projets en cours d'examen par le FCPB ; Section III – Propositions de projets nécessitant une reformulation/d'autres sources de financement ; Section IV – Projets approuvés par le FCPB – en cours/à lancer et Section V – Projets terminés. Il appartient aux Membres de consulter la section "Projets" du site web de l'OIC : www.ico.org pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les projets.

3. Les propositions de projets nouvelles ou révisées devant être soumises à l'évaluation technique du CVP et à l'examen du Conseil en mars 2011 devront parvenir à l'Organisation avant le **17 décembre 2010** (voir Annexe I). L'annexe II contient la liste des acronymes employés dans le présent document.

Mesure à prendre

Le Comité exécutif et le Conseil international du Café sont invités à prendre note du présent rapport.

RÉSUMÉ DES PROJETS

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
SECTION I : PROPOSITIONS DE PROJETS EN COURS D'EXAMEN PAR LE CVP DE L'OIC (PAS ENCORE APPROUVÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF OU LE CONSEIL)						
1.1 DS	Amélioration de la transformation et de l'accès au marché du café africain	Lieu : Côte d'Ivoire et Kenya AEP : OIAC Durée : 4 ans	1. 5 300 000 2. 2 400 000 3. 2 900 000 4. 0	Proposition : WP-Board 1062/10 Observations du CVP : EB-3978/10	Le but général du projet est de réduire durablement la pauvreté des caféiculteurs par l'acquisition de compétences en gestion et l'accès aux marchés du café locaux et étrangers.	CVP OIC – septembre 2010 : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en août 2010. Le CVP était partagé entre recommander d'approuver la proposition ou de la réviser. Suivi : L'OIC examinera cette proposition en septembre 2010.
1.2 LV	Application d'un modèle de lutte contre les ravageurs et de bonnes pratiques agricoles (BPA) dans plusieurs régions caféicoles d'Indonésie [anciennement : Projet pilote d'application de la lutte intégrée contre le scolyte du fruit du caféier dans les petites plantations d'Arabica et de Robusta d'Indonésie]	Lieu : Indonésie AEP : ICCRI Durée : 3 ans	1. 500 000 2. 435 000 3. 0 4. 65 000	Proposition : WP-Board 1051/08 et WP-Board 1063/10 Observations du CVP : EB-3946/08 et EB-3978/10 ICC-103-4 (rapport préliminaire sur l'évaluation d'impact) ICC-103-4 Rev. 1 (résumé analytique du rapport d'évaluation d'impact) Voir également le projet 5.7 [CFC/ICO/02]	Créer un modèle qui soit efficace contre le SFC et accepté par les petits producteurs de Robusta et d'Arabica dans des contextes climatiques et géographiques différents, afin de i) prévenir les pertes de rendement et d'éviter une détérioration de la qualité due aux attaques du café par le SFC, ii) maximiser les profits des petits caféiculteurs et iii) soulager la pauvreté en accroissant les revenus	CVP OIC – mai 2008 et septembre 2010 : C'est la deuxième fois que le CVP examine cette proposition. Le CVP était partagé entre recommander d'approuver la proposition ou de la réviser. CE OIC mai 2008 : Le CE a noté que la proposition de l'Indonésie faisait l'objet de modifications supplémentaires à la lumière de l'évaluation d'impact par le FCPB du projet terminé. Suivi : Un résumé analytique du rapport d'évaluation d'impact a été distribué au Conseil en mars 2010. L'initiateur a révisé la proposition en fonction des recommandations découlant de l'évaluation d'impact, du CVP et du Conseil. L'OIC examinera cette proposition en septembre 2010
1.3 DS	Développement de petites plantations de café (Note conceptuelle)	Lieu : Malawi AEP : à déterminer Durée : à déterminer	1. 2. 3. 4.	Proposition : WP-Board 1060/10 Observations du CVP : EB-3973/10	Cette proposition vise à fournir aux petits exploitants du centre du Malawi du café en tant que culture commerciale de remplacement du tabac.	CVP OIC – mars 2010 : La note conceptuelle a été examinée pour la première fois par le CVP en février 2010. Le CVP a recommandé de la réviser en fonction de ses observations techniques. CIC OIC – mars 2010 : Le Comité exécutif a accepté la recommandation du CVP et le Conseil a décidé que la note conceptuelle devait être développée. Suivi : Les initiateurs en ont été informés et une proposition complète est attendue.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
1.4 DS	Promotion de la commercialisation et de la consommation intérieures du café en République Centrafricaine	Lieu : République Centrafricaine AEP : OIAC Durée : à déterminer	1. 5 500 000 2. 3. 4.	Proposition : WP-Board 1061/10 Observations du CVP : EB-3973/10	La proposition de projet vise à revaloriser le secteur du café, développer le commerce du café (y compris les exportations) et, partant, améliorer les moyens de subsistance des caféiculteurs de République Centrafricaine et de leurs familles.	CVP OIC – mars 2010 : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en février 2010. Le CVP était partagé entre recommander de réviser la proposition ou de la rejeter. CIC OIC – mars 2010 : Le Comité exécutif et le Conseil ont pris note de la recommandation du CVP et ont décidé que la proposition devait être révisée. Suivi : Les initiateurs en ont été informés et une proposition complète est attendue.
1.5 DS	Augmentation des revenus des groupes de petits exploitants dans la zone de production du café du Nigéria	Lieu : Nigéria AEP : Gouvernement fédéral du Nigéria Durée : 5 ans	1. 5 822 400 2. 4 822 400 3. Sans objet 4. 1 000 000	Proposition : WP-Board 969/05 Rapport verbal : Observations du CVP (document EB-3891/05, para. 35)	Augmenter les revenus des groupes de petits exploitants en renforçant leurs capacités en matière de récolte et de traitement post-récolte	CVP OIC – mai 2005 : Le CVP a examiné la proposition en avril 2005 et a décidé qu'elle nécessitait une analyse complémentaire et qu'elle devait être considérablement remaniée. Suivi : Les initiateurs ont été informés des recommandations du CVP et une proposition révisée est attendue.
SECTION II : PROPOSITIONS DE PROJETS EN COURS D'EXAMEN PAR LE FCPB						
2.1 LV	Amélioration du potentiel de la production de Robusta gourmet en Ouganda, Tanzanie et Angola	Lieu : Ouganda, Tanzanie et Angola AEP : IAO/MAE Durée : 2 ans	1. 3 453 960 2. 2 837 840 3. 100 000 4. 516 120	Proposition : WP-Board 1059/09, Rev.1 et Rev. 2 Observations du CVP : EB-3965/09 EB-3973/10 Voir également le projet 4.7 : [CFC/ICO/39]	Ce projet vise à valoriser le Robusta en Ouganda, Tanzanie et Angola, à promouvoir les régions caféicoles et leur héritage culturel.	CVP OIC – septembre 2009 et mars 2010 CIC OIC – mars 2010 : Le Conseil a noté le soutien unanime du projet incluant l'Angola et a décidé de l'approuver pour soumission au FCPB. Suivi : Après que l'Angola eut fourni les informations nécessaires, la proposition a été révisée et soumise au CEP FCPB et au CC FCPB pour examen en juillet 2010 – le FCPB n'a encore communiqué aucune réponse.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
2.2 LV	Augmentation des revenus des caféiculteurs vietnamiens par l'accroissement de l'efficacité des exploitations agricoles et la gestion de qualité [anciennement : Amélioration de l'efficacité de l'emploi des ressources de la production et de la transformation du café par la formation des exploitants par des exploitants]	Lieu : Viet Nam AEP : Département des cultures agricoles, Ministère de l'agriculture et du développement rural Durée : 3 ans	1. 1 345 184 2. 788 169 3. 455 900 <i>Bill and Melinda Gates Foundation,</i> <i>Hanns R. Neumann Stiftung,</i> <i>Douwe Egberts</i> 4. 101 115	Proposition : WP-Board 1049/08 Rev.1 Observations du CVP : EB-3946/08 EB-3951/08 EB-3965/09	Le but principal du projet est d'améliorer les moyens de subsistance des caféiculteurs vietnamiens et de contribuer au programme national de développement de la production durable de café en améliorant l'efficacité des exploitations agricoles, la gestion systématique de la qualité et en réduisant l'impact négatif sur l'environnement des pratiques culturales.	CVP OIC – mai, septembre 2008 et septembre 2009 CIC OIC – septembre 2009 : Le Conseil a décidé d'approuver la proposition, notant que d'autres sources de financement pourraient être nécessaires car le Viet Nam n'est pas membre du FCPB. Suivi : Le Gouvernement vietnamien examine la possibilité d'adhérer au FCPB afin de pouvoir bénéficier de son financement. Le Viet Nam doit faire un point officiel de la situation avant la suite des opérations.
2.3 DS	Régénération qualitative et quantitative du café pour améliorer les conditions de vie des caféiculteurs frappés et déplacés par la guerre, les réinstaller dans leurs régions d'origine et protéger leur environnement biophysique en République démocratique du Congo	Lieu : Congo (République démocratique) AEP : Office national du café Durée : 3 ans	1. 3 801 277 2. 2 318 779 3. 380 128 4. 1 064 358	Proposition : WP-Board 1055/08 Observations du CVP : EB-3951/08 EB-3960/09	Le but de ce projet est de régénérer le secteur caféier en créant des centres de propagation et de distribution, en mettant en place des équipes de vulgarisation et de soutien et en mettant à la disposition des caféiculteurs des boutures à haut rendement, les intrants essentiels et des directives appropriées.	CVP OIC – septembre 2008 et mars 2009 CIC OIC – mars 2009 : Le Conseil a approuvé la proposition pour soumission au FCPB. Suivi : La proposition a été soumise au CEP FCPB en décembre 2009 mais il a été décidé qu'elle serait examinée lorsque la RD du Congo aura complété les procédures d'adhésion au FCPB. Compte tenu de l'intérêt manifesté par la RD du Congo pour compléter ces procédures, l'OIC a soumis de nouveau la proposition au CEP FCPB et au CC FCPB pour examen en juillet 2010 – le FCPB n'a encore communiqué aucune information.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
2.4 LV	Amélioration de la sécurité économique des petits caféiculteurs du Malawi et de Tanzanie au moyen de la diversification dans les produits de base durables CFC/ICO/47	Lieu : Malawi et Tanzanie AEP : à déterminer Durée : 4 ans	1. 3 000 000 2. 2 183 225 3. 650 000 4. 166 275 (à confirmer)	Proposition : WP-Board 1056/08 Observations du CVP : EB-3951/08 Voir également le projet 4.5 et 4.6 : [CFC/ICO/32] [CFC/ICO/31]	Le but de ce projet est de contribuer à l'identification et à l'adoption de plusieurs stratégies et mesures de diversification dans le secteur des petits caféiculteurs de l'Afrique orientale. L'impact escompté de ce projet sera une augmentation des revenus et un renforcement de la sécurité alimentaire des petits caféiculteurs. En outre, les fluctuations des revenus annuels devraient être réduites.	CVP OIC – septembre 2008 CIC OIC – septembre 2008 : Le Conseil a approuvé la proposition. Suivi : Le FCPB a nommé un consultant chargé de préparer la proposition complète qui sera examinée par le CC FCPB en janvier 2011.
2.5 DS	Étude du potentiel des bourses de produits de base et autres formes de marchés en Afrique de l'Ouest	Lieu : Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana et Nigeria AEP : Côte d'Ivoire (ARCC/FRC), Cameroun (ONCC), Nigeria (Ministère fédéral du commerce et de l'industrie) Durée : 6 mois	1. 106 000 2. 93 500 3. 0 4. 12 500	Proposition : WP-Board 1050/08 Observations du CVP : EB-3946/08 Voir également le projet 5.9 [CFC/ICO/24FT]	Évaluer le potentiel et la viabilité de la création d'une bourse locale et régionale du café et autres produits de base en Afrique de l'Ouest.	CVP OIC – mai 2008 CIC OIC – mai 2008 : Le Conseil a approuvé la proposition. Suivi : Le CEP FCPB a examiné la proposition en juillet 2009 et a suggéré, dans un objectif stratégique, que les initiateurs étudient tous les documents établis par le FCPB sur ce sujet et tiennent compte de l'expérience de chaque pays participant. Les initiateurs ont été informés de cette décision. Une réunion technique avec les pays participants a été organisée pendant la session du Conseil de mars 2010. Les pays participants doivent envoyer les informations pertinentes au Secrétariat de l'OIC en temps opportun pour soumettre de nouveau la proposition au FCPB.
2.6 LV	Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du caféier, comprenant une composante qualité et durabilité pour la caféiculture en Amérique centrale	Lieu : Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique et Panama AEP : PROMECAFE Durée : 3 ans	1. 11 215 800 2. 4 420 000 3. 0 4. 6 795 800	Proposition : WP-Board 1051/08 Observations du CVP : EB-3946/08 ICC-103-4 (rapport préliminaire sur l'évaluation d'impact) ICC-103-4 Rev. 1 (résumé analytique du rapport d'évaluation d'impact) Voir également le projet 5.7 [CFC/ICO/02]	Réduire la population du scolyte du fruit du caféier (SFC) et prévenir des apparitions futures de ce parasite dans les régions caféicoles de certains pays d'Amérique centrale et des Caraïbes, pour les ramener à des niveaux gérables inférieurs au seuil du préjudice économique, en favorisant la lutte biologique et éthologique.	CVP OIC – mai 2008 CIC OIC – mai 2008 : Le Conseil a approuvé la proposition de PROMECAFE pour soumission au FCPB sous réserve que les initiateurs tiennent compte des résultats de l'évaluation d'impact du FCPB, financée par le FCPB, du projet terminé "Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du caféier", avant de le soumettre au FCPB. Suivi : Un résumé analytique du rapport d'évaluation d'impact a été distribué au Conseil en mars 2010. L'initiateur (PROMECAFE) a préparé une version révisée de la proposition qui tient compte des recommandations découlant de l'évaluation d'impact, du CVP et du Conseil. Elle sera soumise au FCPB pour examen.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
SECTION III : PROPOSITIONS DE PROJETS NÉCESSITANT UNE REFORMULATION/D'AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT						
3.1 LV	Services internationaux de recherche-développement pour une lutte génétique durable contre deux maladies dévastatrices du café Arabica	Lieu : À l'échelle mondiale AEP : IICT-CIFC Durée : 5 ans	1. 2 695 602 2. 1 566 750 3. 0 4. 1 128 852	Proposition : WP-Board 1033/07 Observations du CVP : EB-3935/07 Document pertinent : ED-2094/10	Recherche sur les interactions entre plante et pathogènes de deux maladies de quarantaine (rouille du caféier et anthracnose des baies du caféier) ; l'identification et à la tenue à jour des races/isolats de pathogènes et du matériel génétique essentiel du café ; la présélection pour la résistance ; et la formation du personnel de recherche des pays producteurs de café.	CVP OIC – septembre 2007 : Le CVP a recommandé de réviser la proposition. Suivi : En septembre 2007, le Comité exécutif a noté que plusieurs membres du CVP considéraient que cette proposition pouvait être soumise à l'UE pour financement. Les initiateurs étudient les moyens de mobiliser un financement de ce projet par l'UE.
3.2 LV	Caractérisation, meilleure utilisation et conservation de la diversité génétique de <i>Coffea</i>	Lieu : A l'échelle mondiale AEP : Cenicafe de la FEDECAFE et Cornell University Durée : 5 ans	1. 3 000 000 2. 3 000 000 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 1054/08 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3951/08 EB-3965/09 Voir également le projet 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 et 4.9 Document pertinent : ED-2094/10	Ce projet vise à faciliter la caractérisation de la diversité génétique, sa préservation et son utilisation pour <i>Coffea</i> et à assurer la durabilité à long terme de la production de café (sociale, économique et environnementale). Une estimation de la diversité génétique des plantes cultivées est essentielle pour les programmes de sélection et la conservation des ressources génétiques. Toutes les activités de conservation des ressources génétiques exigent la caractérisation de la diversité du pool génétique et des banques de gènes.	CVP OIC – septembre 2008 et septembre 2009 CE OIC - septembre 2008 : Le Comité a recommandé de réviser le projet et de mobiliser une autre source de financement car, dans sa forme actuelle, la proposition pourrait ne pas convenir à un financement par le FCPB. En septembre 2009, ce dernier a noté que les initiateurs avaient demandé que la proposition révisée soit retirée de l'ordre du jour afin qu'une proposition plus complète puisse être élaborée. Suivi : Cenicafe doit envoyer une proposition révisée. Le Directeur exécutif a invité les Membres, par l'intermédiaire du document ED-2086/10, à examiner les moyens d'assurer une coordination et de coopérer avec l'ICGN à l'élaboration d'un projet ou d'un programme de travail sur le génome du café offrant des bénéfices à long terme pour l'industrie du café. Une réunion avec l'ICGN et les Membres se tiendra le 22 septembre 2010 à l'OIC.
3.3 DS	Conservation et utilisation durable des ressources génétiques du café : perspective mondiale	Lieu : Éthiopie, Ouganda et autres pays à identifier AEP : OIAC, Bioversity International Durée : 1 an	1. 472 563 2. 472 563 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 1058/09 Observations du CVP : EB-3965/09 Document pertinent : ED-2094/10	Le but de ce projet est de parvenir à un consensus sur une vision réaliste de la conservation des ressources génétiques du café et de leur utilisation pour le développement durable de l'industrie caféière mondiale, et d'améliorer les moyens de subsistance des petits caféiculteurs des pays producteurs de café.	CVP OIC – septembre 2009 CIC OIC – septembre 2009 : Le Conseil a approuvé la proposition, notant que des procédures devraient être mises en place pour que tous les pays africains puissent avoir accès aux ressources et aux centres d'excellence, et que le Secrétariat examinerait si elle devait être soumise au FEM ou au FCPB. Suivi : La proposition a été examinée par le CEP FCPB en avril 2010 ; cet organe a décidé que la proposition n'entrait pas dans le cadre d'un financement par le FCPB.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
3.4 LV	Rénovation de la collection internationale de caféiers du CATIE	Lieu : Monde AEP : PROMECAFE [P] Durée : 6 ans	1. 418 793 2. 418 793 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 1036/07 Observations du CVP : EB-3935/07 Document pertinent : ED-2094/10	La proposition vise à ralentir le processus d'érosion génétique subi par la collection internationale de variétés génétiques de caféiers au cours des dernières décennies.	CVP OIC – septembre 2007 CIC OIC – septembre 2007 et mars 2010 : Le Conseil a approuvé la proposition sous réserve que les initiateurs donnent des éclaircissements sur la question des droits de la propriété intellectuelle. En mars 2010 le Conseil a été invité à séparer cette proposition du projet 3.5. Suivi : Une version révisée a été préparée qui comprend uniquement les activités qui peuvent être financées par le FCPB et qui sera soumise au FCPB pour examen en 2011.
3.5 LV	Renforcement de l'emploi du matériel génétique du café – une perspective africaine CFC/ICO/23	Lieu : Pays d'Afrique sub-saharienne AEP : IPGRI [P] (nouvelle raison sociale : Bioversity International) Durée : 5 ans	1. 10 929 505 2. 8 566 425 3. 0 4. 2 363 080	Proposition : WP-Board 880/00 Rev. 1 WP-Board 894/01 WP-Board 1036/07 Observations du CVP : EB-3935/07 Document pertinent : ED-2094/10	Ce projet permettra de renforcer, en Afrique sub-saharienne, l'emploi du matériel génétique du café que l'on trouve, tant dans les collections existantes qu'à l'état sauvage, en ayant recours à des stratégies et des méthodes améliorées de sélection et de conservation.	CIC OIC – mai 2001 : La proposition reformulée tenant compte des suggestions du CC FCPB sera examinée de nouveau avec les pays Membres et les institutions spécialisées. Suivi : L'OIC envisage une assistance technique par des institutions spécialisées.
3.6 LV	Amélioration et diversification de la production de café des petits exploitants en Amérique centrale CFC/ICO/28	Lieu : Cuba et Venezuela AEP : à déterminer Durée : 3 ans	1. 7 858 292 2. 3 789 985 3. 4 068 308 4. 0	Proposition : WP-Board 912/02 WP-Board 1028/07 Observations du CVP : EB-3931/07	L'objectif du projet est de permettre l'amélioration et la diversification de la production de café des petits exploitants afin de réduire la pauvreté et de promouvoir une plus grande sécurité alimentaire dans les pays concernés.	CIC OIC – septembre 2002 CC FCPB - janvier et juillet 2003 : Oxfam a décliné l'invitation à poursuivre le développement du projet. Cuba et le Venezuela ont renouvelé leur désir de participer à la reformulation du projet. L'IAO/MAE, en collaboration avec l'UCODEP, a révisé la proposition pour y inclure les activités du projet "Réseau du café : renforcement des capacités des petits producteurs en République dominicaine" (document WP-Board 1028/07), approuvé par le Conseil en mai 2007. Suivi : Le CEP FCPB a examiné la proposition en juillet 2009 et a suggéré de la réviser de nouveau pour tenir compte des priorités des pays concernés en matière de café.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
3.7 LV	Projet Trifinio de caféiculture durable	Lieu : El Salvador, Guatemala et Honduras AEP : Commission trinationale du Plan Trifinio Durée : 3 ans	1. 2 728 940 2. 1 835 600 3. 893 340 4. 0	Proposition : WP-Board 1047/08 Observations du CVP : EB-3946/08	Le but principal du projet est d'intensifier le développement social et économique de la région Trifinio au moyen d'une caféiculture durable, en développant la production et la commercialisation de café de qualité selon des critères écologiques, d'équité sociale et de viabilité économique.	CVP OIC – mai 2008 CIC OIC – mai 2008 Suivi : Le CEP FCPB a examiné la proposition en juillet 2009 et a décidé qu'elle n'entrait pas dans le cadre d'un financement par le FCPB dans la mesure où El Salvador n'est pas membre du FCPB. Les initiateurs ont été informés de cette décision.
SECTION IV : PROJETS APPROUVÉS PAR LE FCPB – EN COURS/À LANCER						
4.1 DS	Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe CFC/ICO/21FA	Lieu : Éthiopie, Kenya, Ouganda Tanzanie et Zimbabwe AEP : à déterminer Durée : 3 ans	1. 2 529 142 2. 1 829 142 3. 0 4. 700 000	Proposition : WP-Board 884/00 EB-3765/00 Voir également le projet 5.8 [CFC/ICO/21FT]	Le projet assurera un régime approprié et durable de gestion des risques de prix afin de réduire l'exposition des caféiculteurs aux fluctuations mondiales des cours, ce qui devrait accroître les revenus provenant de la culture du café.	CIC OIC : septembre 2000 CC FCPB : janvier 2001 / CE FCPB : avril 2001 Suivi : La Banque mondiale ne souhaitant plus jouer le rôle d'AEP, l'OIC a demandé au FCPB de transférer le budget du projet au bénéfice de l'élément gestion des risques du projet "Financement à court et à moyen termes pour les petits caféiculteurs au Kenya" (voir 4.4). Le FCPB n'a pas encore fait part de sa réaction. Un exposé sera présenté au Conseil en septembre 2010.
4.2 LV	Régénération pilote du secteur du café au Honduras et au Nicaragua CFC/ICO/11	Lieu : Honduras et Nicaragua AEP : PROMECAFE [C] Durée : 4 ans (04/06 – 04/10) prorogation approuvée jusqu'en 12/10	1. 6 837 000 2. 4 220 000 3. 505 000 4. 2 112 000 <i>Gouvernement du Nicaragua</i>	Proposition : EB-3696/98 PR-270/06 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe VI) ICC-98-1 (Annexe VI) ICC-100-5 (Annexe II) ICC-101-2 (Annexe I) ICC-102-3 (Annexe I) ICC-103-8 (Annexe I) ICC-104-4 (Annexe I) ICC-105-10 (Annexe I)	Le cyclone Mitch ayant occasionné des perturbations majeures dans ces pays, ce projet permettra de régénérer le secteur du café en remplaçant la capacité de transformation par voie humide endommagée ou détruite par le cyclone par des technologies respectueuses de l'environnement qui réduisent la contamination de l'eau.	CIC OIC : janvier 1999 CC FCPB : janvier 1999 / CE FCPB : avril 2000 Suivi : Le projet a été lancé en avril 2006 au Honduras et au Nicaragua. Une mission conjointe FCPB/OIC a été dépêchée au Honduras en juillet 2010 pour superviser le projet. Selon ses constatations, la mise en œuvre progresse bien et selon le calendrier au Honduras mais elle accuse des retards importants au Nicaragua dus aux contraintes auxquelles le gouvernement doit faire face pour verser aux exploitants le prêt du FCPB. La demande de prorogation de 8 mois sans incidences financières (formulée par le Gouvernement nicaraguayen) a été approuvée par le FCPB. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en septembre 2010.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
4.3 LV/ DS	Régénération des plantations de café délaissées pour en faire des petites unités familiales de production en Angola CFC/ICO/15	Lieu : Angola AEP : INCA et CTA [C] Durée : 3 ans (05/06 – 05/09) (une prorogation de 2 ans a été approuvée) – jusqu'en 05/11)	1. 8 530 000 2. 4 750 000 3. 2 980 000 Gouvernement angolais 4. 800 000	Proposition : EB-3734/99 Rapport de mission : ICC-94-9 Rapports de situation : ICC-96-1 ICC-97-1 (Annexe VII) ICC-98-1 (Annexe VII) ICC-100-5 (Annexe III) ICC-101-2 (Annexe II) ICC-102-3 (Annexe II) ICC-103-8 (Annexe II) ICC-104-4 (Annexe II) ICC-105-10 (Annexe II)	Ce projet est destiné à régénérer les plantations de café domaniales délaissées pour en faire de petites unités familiales production. Il contribuera à la réinsertion des familles déplacées qui pourront ainsi tirer un revenu de la production de café.	CIC OIC : janvier 1999 CC FCPB : juillet 2000 / CE FCPB : octobre 2000 Suivi : Le projet a été prorogé de 2 ans sur la recommandation du rapport intermédiaire qui a été effectuée en janvier 2009. A l'issue d'une mission de supervision en décembre 2009, un nouveau contrat avec CAB a été signé. Le Conseiller technique en chef désigné par CAB se rendra bientôt dans le pays. Le Gouvernement prévoit de transposer le projet dans la région d'Uige qui a également été touchée par la guerre. Un suivi étroit étant nécessaire, des représentants du FCPB et de l'OIC pourraient effectuer une autre mission en octobre 2010. L'AEP n'a pas fourni de rapport de situation pour la période janvier-juin 2010. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en septembre 2010.
4.4 DS	Financement à court et à moyen termes des petits caféiculteurs au Kenya CFC/ICO/20	Lieu : Kenya AEP : UNOPS [C] Durée : 5 ans Phase III : (10/05 – 04/08) (prorogée de 18 mois jusqu'en 10/09)	1. 3 044 900 2. 1 444 900 3. 1 000 000 Gouvernement kenyan 4. 600 000	Proposition : WP-Board 882/00 Rev. 1 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe IX) ICC-98-1 (Annexe IX) ICC-101-2 (Annexe III) ICC-102-3 (Annexe III) ICC-103-8 (Annexe III) ICC-104-4 (Annexe III) Rapport final : ICC-105-11 (résumé) Voir également le projet 5.5 [CFC/ICO/20FT]	Ce projet favorisera l'accès au crédit des petits caféiculteurs. Le projet pilote est en cours d'exécution au Kenya et les autres pays participants bénéficieront de la diffusion des résultats.	CIC OIC : mai 2000 CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001 Suivi : Ce projet se déroule en trois phases. Les phases I et II sont terminées. La phase III comprenant la fourniture d'un prêt pour les intrants et l'élaboration d'un plan de garantie du crédit est également terminée. Une proposition de vulgarisation en Ouganda et Tanzanie, et de transposition du projet a été préparée. L'équipe de projet a été invitée à la passer en revue avant que l'OIC l'envoie au FCPB pour examen. L'AEP soumettra un rapport final au Conseil en septembre 2010 et un résumé analytique sera distribué.
4.5 LV	Diversification de la production dans les zones marginales de l'État du Veracruz (Mexique) CFC/ICO/32	Lieu : Mexique AEP : Universidad Veracruzana A.C. [C] Durée : 2 ans (03/06 – 03/08 – première prorogation jusqu'en 09/10, deuxième prorogation jusqu'en 08/10)	1. 4 467 871 2. 2 552 400 3. 1 118 158 4. 797 313	Proposition : WP-Board 948/04 PR-269/06 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe VIII) ICC-98-1 (Annexe VIII) ICC-100-5 (Annexe IV) ICC-101-2 (Annexe IV) ICC-102-3 (Annexe IV) ICC-103-8 (Annexe IV) ICC-104-4 (Annexe IV) ICC-105-10 (Annexe III)	Ce projet présentera différentes options de développement et de production aux caféiculteurs dans les régions marginales car ils souffrent de la crise provoquée par les faibles cours du café et il permettra d'élaborer un modèle viable de diversification de la production des producteurs d'Arabica doux.	CIC OIC : mai 2004 CC FCPB : janvier 2005 / CE FCPB : avril 2005 Suivi : Après mars 2008, deux prorogations du projet, sans incidences financières, ont été approuvés par le FCPB. L'atelier final s'est tenu en juillet 2010 pendant la visite conjointe FCPB/OIC à Veracruz. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en septembre 2010.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
4.6 LV	Reconversion des petites plantations de café en unités agricoles familiales autosuffisantes en Équateur CFC/ICO/31	Lieu : Équateur AEP : COFENAC [C] Durée : 4 ans (09/07 – 09/11)	1. 3 198 635 2. 1 117 640 3. 858 165 COFENAC & USDA 4. 1 222 830	Proposition : WP-Board 917/02 WP-Board 918/02 WP-Board 959/04 Rapports de situation : ICC-100-5 (Annexe VI) ICC-101-2 (Annexe V) ICC-102-3 (Annexe V) ICC-103-8 (Annexe V) ICC-104-4 (Annexe V) ICC-105-10 (Annexe IV)	Réduire la pauvreté des familles de caféiculteurs en introduisant, dans les exploitations, de nouvelles activités agricoles rentables qui garantiront un revenu plus élevé, une plus grande sécurité alimentaire et la conservation des ressources naturelles. Les résultats du projet seront également communiqués à Cuba, au Guatemala et au Honduras.	CIC OIC : septembre 2004 CC FCPB : juillet 2005 / CE FCPB : octobre 2005 Suivi : Le projet sera lancé à Manta (Équateur) en septembre 2007. Le premier atelier de vulgarisation pour Cuba, le Honduras et le Guatemala s'est tenu en mars 2010 à Guatemala. Une mission conjointe FCPB/OIC a été dépêchée en juillet 2010 pour superviser le projet en Équateur ; elle a constaté que la mise en œuvre progressait selon le calendrier. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en septembre 2010.
4.7 LV	Développement du potentiel de production du café gourmet dans les pays centraméricains CFC/ICO/39	Lieu : Costa Rica, Guatemala, Honduras et Nicaragua AEP : IAO/MAE Florence – Italie [C] Durée : 2 ans (09/07 – 09/09 prorogation approuvée jusqu'en 07/10)	1. 1 874 146 2. 617 560 3. 1 256 586 Gouvernement italien 4. 0	Proposition : WP-Board 980/05 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3894/05 EB-3906/06 Rapports de situation : ICC-100-5 (Annexe V) ICC-101-2 (Annexe VI) ICC-102-3 (Annexe VI) ICC-103-8 (Annexe VI) ICC-104-4 (Annexe VI) ICC-105-10 (Annexe V)	Ce projet pilote permettra aux quatre pays producteurs de café participants de mettre en œuvre une stratégie de mise en valeur du café gourmet assortie de stratégies dans le domaine du tourisme.	CVP OIC : septembre 2005 et janvier 2006 CIC OIC : mai 2006 CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : janvier 2007 / CE FCPB : avril 2007 Suivi : En mars 2010, le FCPB a approuvé la première demande de l'AEP de prorogation du projet jusqu'au 31 juillet 2010, sans incidences financières pour le Fonds. Les ateliers préliminaires de clôture se sont tenus en mars 2010 au Guatemala. En raison de la lenteur des procédures administratives du MIFIC, aggravée par des pluies torrentielles en mai et juin, une deuxième demande de prorogation de six mois a été soumise au FCPB par le MIFIC. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en septembre 2010.
4.8 DS	Exploitation du potentiel du café Robusta gourmet au Gabon et au Togo CFC/ICO/42	Lieu : Gabon et Togo AEP : CABI [C] Durée : 2 ans (11/08 – 11/10)	1. 2 468 944 2. 1 842 488 3. 0 4. 626 456	Proposition : WP-Board 968/05 Rapport verbal : Observations du CVP (document EB-3891/05, para. 33) Rapports de situation : ICC-101-2 (Annexe VII) ICC-102-3 (Annexe VII) ICC-103-8 (Annexe VII) ICC-104-4 (Annexe VII) ICC-105-10 (Annexe VI)	L'objectif principal est de permettre aux pays participants producteurs de café Robusta de mettre en œuvre des stratégies solides de mise en valeur et de commercialisation de la qualité gourmet afin de bénéficier de prix sensiblement plus élevés.	CVP OIC : mai 2005 CIC OIC : mai 2005 FCPB : IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : janvier 2007 / CE FCPB : avril 2007 Suivi : À la suite du retrait du CIRAD en tant qu'AEP, CABI a été nommée à ce poste. Le projet a été lancé au Gabon en novembre 2007 et au Togo en janvier 2008. Les activités du projet sont mises en œuvre dans les deux pays. Une session de dégustation a également été organisée pour les pays participants et d'autres pays africains. Une mission d'évaluation intermédiaire a été dépêchée au Gabon en mars 2010 et sera dépêchée au Togo en octobre 2010. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en septembre 2010.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
4.9 LV/ DS	Accroissement de la résistance du café à la rouille des feuilles et autres maladies en Inde et dans quatre pays africains CFC/ICO/40	Lieu : Inde, Kenya, Ouganda, Rwanda et Zimbabwe AEP : CABI [C] Durée : 5 ans (04/08 – 03/13)	1. 4 014 313 2. 2 918 720 <i>Fonds OPEP : 500 000</i> 3. 0 4. 1 095 593	Proposition : WP-Board 979/05 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3894/05 EB-3906/06 EB-3913/06 WP-Board 990/06 (réponse du <i>Coffee Board of India</i>) Rapports de situation ICC-101-2 (Annexe VIII) ICC-102-3 (Annexe VIII) ICC-103-8 (Annexe VIII) ICC-104-4 (Annexe VIII) ICC-105-10 (Annexe VII) Document pertinent : ED-2094/10	Le projet porte essentiellement sur la recherche-développement sur l'amélioration génétique du café Arabica en matière de résistance aux maladies (rouille des feuilles et anthracnose).	CVP OIC : septembre 2005 / janvier 2006 et mai 2006 CIC OIC : mai 2006 CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : juillet 2007 / CE FCPB : octobre 2007 Suivi : Le projet a été lancé en avril 2008. Les activités ont commencé dans tous les pays participants et des informations scientifiques sont échangées entre l'Inde et les pays africains. Un atelier sur le budget et la planification a été organisé au Kenya en novembre 2009. Un atelier de planification et de vulgarisation se tiendra en Indonésie pendant la Conférence de l'ASIC en octobre 2010. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en septembre 2010.
4.10 DS	Accès au financement pour la mise en valeur de cultures de diversification dans les régions de caféiculture CFC/ICO/30	Lieu : Burundi et Côte d'Ivoire AEP : FGCCC (Côte d'Ivoire) OCIBU (Burundi) [C] Durée : 4 ans (03/08 – 02/12)	1. 3 006 570 2. 2 692 725 3. 0 4. 313 845	Proposition : WP-Board 916/02 WP-Board 937/03 WP-Board 961/04 Rapports de situation ICC-101-2 (Annexe IX) ICC-102-3 (Annexe IX) ICC-103-8 (Annexe IX) ICC-104-4 (Annexe IX) ICC-105-10 (Annexe VIII)	Élaboration et mise en œuvre d'un programme de crédit durable en vue de la diversification dans les régions productrices de café.	CIC OIC : mai 2003 FCPB IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006 CC FCPB : janvier et juillet 2007 / CE FCPB : octobre 2007 Suivi : Les documents juridiques ont été signés en janvier 2008 et le projet a été lancé au Burundi et en Côte d'Ivoire en mars et avril 2008 respectivement. Une évaluation intermédiaire a été faite en mai 2010 pour évaluer la fourniture des prêts aux exploitants et les activités de diversification des cultures. Une équipe de consultants a élaboré un plan informatique de garantie du crédit. Une évaluation intermédiaire sera effectuée au Burundi en octobre 2010. Le Conseiller technique en chef fera un exposé au Conseil en septembre 2010. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en septembre 2010.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
4.11 DS	Renforcer la compétitivité du café africain par l'analyse de la chaîne de valeur CFC/ICO/43FT	Lieu : Pays membres de l'OIAC AEP : OIAC Durée : 1 an (04/09 – 03/10 – Prorogation demandée jusqu'en 09/10)	1. 283 500 2. 120 000 3. 0 4. 163 500	Proposition : WP-Board 1035/07 Observations du CVP : EB-3935/07 Rapport de situation : ICC-104-4 (Annexe X)	Le projet vise à relancer la production, la qualité et le commerce des cafés produits par des petits exploitants africains. Grâce à l'amélioration de la qualité et au renforcement du commerce des cafés produits par les petits exploitants, le revenu des ménages des petits exploitants à faibles ressources augmentera, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté des populations rurales tributaires du café.	CVP OIC : septembre 2007 CIC OIC : septembre 2007 CC FCPB : janvier 2008 / CE FCPB : avril 2008 Suivi : Un accord de mise en œuvre du projet selon la procédure rapide a été signé par l'OIAC et le FCPB. Un consultant de CABI- ARC a entamé l'étude et devait présenter un rapport en novembre 2009 mais en a été empêché par le retard dans la mise en œuvre des activités dans plusieurs pays. Des ateliers nationaux ont été organisés dans chaque pays pour examiner le rapport avant de préparer un rapport final sur tous les pays participants. Le rapport final est attendu.
4.12 DS	Renforcement des capacités en matière de certification et de vérification du café en Afrique orientale CFC/ICO/31FT	Lieu : Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. AEP : EAFCA Durée : 5 ans (02/10 – 01/15)	1. 4 600 727 2. 2 000 000 3. 1 605 002 4. 995 725	Proposition : WP-Board 1023/07 et Add. 1 Observations du CVP : EB-3923/07 Voir également le projet 5.13 [CFC/ICO/29FT]	Cette proposition est le résultat d'une étude sur la "Mise en place d'un programme de certification des cafés fins en Afrique orientale" financée par le FCPB en 2005 (voir 5.13). Le but du projet est de renforcer les capacités en matière de certification et de vérification du café en Afrique orientale en créant un centre régional de certification et en mettant en œuvre un programme de sensibilisation pour assurer la participation active des groupes de producteurs.	CIC OIC : mai 2007 CC FCPB : janvier 2009, CE FCPB : avril 2009 Suivi : L'atelier de lancement s'est tenu le 12 février 2010 pendant la conférence de l'EAFCA à Mombasa (Kenya). Un atelier sur la certification du café s'est tenu en juin 2010 au Kenya.
4.13 LV	Programme de compétitivité des entreprises du café au Guatemala et en Jamaïque CFC/ICO/46	Lieu : Guatemala et Jamaïque AEP : Anacafé [P] et CIB [P] Durée : 3 ans (07/10 - 07/13)	1. 4 750 000 2. 2 500 000 3. 1 000 000 4. 1 250 000 <i>Oikocredit</i>	Proposition : WP-Board 1024/07 Observations du CVP : EB-3923/07	Le projet vise à renforcer le secteur du café du Guatemala au moyen d'un Programme de compétitivité du café basé sur six éléments : 1) développement durable, 2) diversification des revenus, 3) informations commerciales, 4) commercialisation, 5) financement et 6) renforcements des institutions.	CIC OIC : mai 2007 CC FCPB : janvier 2008, janvier et juillet 2009 CE FCPB : octobre 2009 Suivi : L'Accord de projet a été signé pendant la réunion de l'OIC de mars 2010. Le projet a été lancé à Kingston (Jamaïque) le 17 juillet 2010.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
4.14 DS	Amélioration de la qualité du café en Afrique orientale et centrale : Intensification de l'utilisation de méthodes de transformation améliorées en Éthiopie et au Rwanda CFC/ICO/48	Lieu : Burundi, Congo (République démocratique), Éthiopie et Rwanda AEP : CABI-ARC Durée : 5 ans	1. 8 013 240 2. 3 240 210 3. 4 421 780 <i>Fondation Rabobank et banque locale</i> 4. 351 250	Proposition : WP-Board 1053/08 Observations du CVP : EB-3951/08 Voir également le projet 5.17 [CFC/ICO/22]	Cette proposition de projet vise à améliorer les moyens de subsistance des petits caféiculteurs d'Afrique orientale et centrale sur une base durable. Cette amélioration se fera en encourageant la production de café de qualité par l'adoption de méthodes de transformation améliorées. Les cafés de qualité se négocieront sur le marché à des prix préférentiels qui se traduiront par une augmentation du revenu du foyer.	CVP OIC – septembre 2008 et mars 2009 CIC OIC – mars 2009 CC FCPB : janvier 2010 CE FCPB : avril 2010 Suivi : Le projet devrait être lancé en 2010
SECTION V : PROJETS TERMINÉS						
5.1 JS	Exploitation du potentiel du café gourmet CFC/ICO/01	Lieu : Brésil, Burundi, Éthiopie, Ouganda et Papouasie-Nouvelle- Guinée AEP : CCI Terminé : 2000	1. 1 412 000 2. 1 018 000 3. 110 000 4. 284 000	Proposition : EB-3533/95 Rev. 3 Rapport de conclusion : ICC-81-2 Projet café gourmet Volume 1 (Résumé, commercialisation et technique, rapports de commercialisation) et Volume 2 (monographies)	Ce projet a démontré le potentiel de rentabilité des investissements consacrés au café gourmet ; de nouveaux cafés gourmet ont été identifiés et les activités relevant du projet ont permis d'aider les pays concernés à les commercialiser. L'application des technologies mises au point a été poursuivie par le programme <i>Cup of Excellence</i> .	CIC OIC : mai 1995 CC FCPB : avril 1996 / CE FCPB : octobre 1996 Ce projet a montré que la participation active à la mise en œuvre de représentants du pays, du secteur privé et de la société civile pouvait responsabiliser les parties prenantes et, partant, durabiliser les activités. Il a été à l'origine de plusieurs initiatives comme une section du site web du Guide du café (Chapitre 2 : Marchés à créneaux) et le programme <i>Cup of Excellence</i> .
5.2 DS	Étude des systèmes de commercialisation et des politiques commerciales du café dans certains pays producteurs de café CFC/ICO/04FA	Lieu : Angola, Cameroun, Congo (RD), Éthiopie, Ghana, Guatemala, Inde, Madagascar et Togo AEP : Banque mondiale Terminé : 2000	1. 289 068 2. 243 868 3. 0 4. 45 200	Proposition : EB-3598/96, rapport d'étude final, Monographies OIC/FCPB de pays, EB-3752/00 (Résumé analytique du consultant), Publication FCPB : Document technique No. 3	Le projet a permis d'évaluer les systèmes et les politiques de commercialisation du café, d'identifier les facteurs déterminants pour que la commercialisation soit efficace et d'aider les pays en développement à améliorer la commercialisation de leur café.	CIC OIC : mai 1995 CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : avril 1997 Les résultats de ce projet ont permis à l'OIC d'élaborer une série de monographies sur des pays producteurs et consommateurs de café.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.3 DS	Étude sur la transformation du café - Rwanda CFC/ICO/22FT	Lieu : Rwanda AEP : Consultants Terminé : 2000	1. 68 000 2. 68 000 3. 0 4. 0	Proposition : EB-3695/98 Résumé analytique du consultant : ICC-81-4 Rapport final : EB-3757/00 FCPB : Document technique No. 7	Le projet avait pour objectif d'améliorer la production du café du Rwanda par l'analyse des principaux problèmes associés à sa qualité, l'identification des mesures de rétablissement de la qualité et de la compétitivité et l'évaluation de la faisabilité d'installations de transformation par voie humide dans le cadre d'investissements privés.	CIC OIC : janvier 1999 CC FCPB : janvier 1999 (en principe) / CE FCPB : octobre 1999 Le projet CFC/ICO/22 a été élaboré à la suite de cette étude. Un document a été publié par le FCPB (Document technique No. 7 – Régénération du secteur du café : Rwanda. Mise en valeur de la transformation du café par voie humide dans le cadre d'investissements privés, Amsterdam, 2001).
5.4 DS	Caractéristiques de la demande de Robusta en Europe CFC/ICO/05FT	Lieu : Europe AEP : APROMA Terminé : 2001	1. 29 280 2. 29 280 3. 0 4. 0	Document technique No. 4 du FCPB	Étude des caractéristiques de la demande de Robusta sur les principaux marchés d'Europe occidentale et orientale.	CE FCPB : 1998 Cette étude a été publiée par le FCPB (Document technique No. 4 - Caractéristiques de la demande de Robusta en Europe, Amsterdam, 2001).
5.5 DS	Atelier sur le financement structuré à court et moyen termes des petits exploitants en Afrique CFC/ICO/20FT	Lieu : Kenya Terminé : 2001	1. 30 000 2. 30 000 3. 0 4. 0	Le compte rendu des travaux de l'atelier est disponible sur demande auprès de l'OIC. Voir également le projet 4.4 : [CFC/ICO/20]	Un atelier de deux jours sur le financement structuré à court et moyen termes des petits exploitants en Afrique a eu lieu à Nairobi (Kenya) en avril 2001 (à la suggestion du FCPB). On y a examiné les principales contraintes de la fourniture de crédits aux intrants agricoles et formulé des recommandations pour restructurer et relancer le secteur.	CIC OIC : mai 2000 CE FCPB : octobre 2000 Le projet CFC/ICO/20 a été élaboré à partir des résultats de cet atelier.
5.6 JS	Atelier sur la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures en Équateur CFC/ICO/25FT	Lieu : Équateur AEP : FAO Terminé : 2001	1. 65 000 2. 60 000 3. 0 4. 5 000	Proposition : WP-Board 892/00 et Rev. 1	Programme de prévention de la formation de moisissures fongiques nuisant à la qualité du café en Équateur.	CE FCPB : octobre 2001 Ce projet, qui a été incorporé dans le projet visant à améliorer la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures (CFC/ICO/06) a contribué de façon importante à l'amélioration de la qualité du café en Équateur. La COFENAC, autorité équatorienne du café, a déclaré "Le projet a contribué non seulement à la qualité du café équatorien mais également au suivi permanent de la qualité du café (OTA et autres mycotoxines)."

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.7 JS	Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du café CFC/ICO/02	Lieu : Colombie, Équateur, Guatemala, Honduras, Inde, Jamaïque et Mexique AEP : CABI Terminé : 2002	1. 5 467 000 2. 2 968 000 3. 850 000 CIRAD : 400 000 ODA : 250 000 USDA : 200 000 4. 1 649 000	Proposition : EB-3602/96 États d'avancement : EB-3669/98 & Rev. 1, 2, 3 ICC-81-1 ICC-82-2 ICC-83-2 ED-1830/02 (réunion d'examen final) ICC-86-5 (Résumé analytique 1998 - 2002) Manuel (cédérom) ICC-103-4 (rapport préliminaire sur l'évaluation d'impact) et ICC-103-4 Rev. 1 (résumé analytique du rapport d'évaluation d'impact)	Le scolyte du fruit du café est vraisemblablement le parasite qui nuit le plus gravement au café et a provoqué de lourdes pertes s'élevant mondialement à des millions de dollars. Le projet encourageait le développement durable par l'application efficace d'un système intégr de lutte contre ce parasite, tout en réduisant le recours aux méthodes chimiques de contrôle du parasite. Le projet avait également pour objectif de développer la productivité et la compétitivité par la production de café de plus haute qualité et la réduction des pertes d'exploitation.	CIC OIC : mai 1996 CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : octobre 1996 Une réunion finale s'est tenue en mai 2002. Une nouvelle proposition de projet sur le scolyte du fruit du café, soumise par PROMECAFE a été approuvée par le Conseil en mai 2008 (voir 2.6). En mai 2008, le FCPB a recommandé d'effectuer une évaluation d'impact de ce projet. Un résumé analytique du rapport d'évaluation d'impact a été distribué au Conseil en mars 2010. Le rapport complet est disponible dans la section Projets du site web de l'OIC.
5.8 DS	Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale CFC/ICO/21FT	Lieu : Afrique orientale AEP : <i>Vrije Universiteit</i> Terminé : 2002	1. 60 000 2. 60 000 3. 0 4. 0	Le texte de cette étude est disponible sur demande auprès de l'OIC. Voir également le projet 4.1 : [CFC/ICO/21FA]	Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale : faisabilité de la vulgarisation de la gestion des risques de prix auprès des caféiculteurs et coopératives en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Zimbabwe.	CE FCPB : octobre 2001 Cette étude a été effectuée à la suite du projet "Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe".
5.9 DS	Étude des possibilités de création de bourses de produits de base et autres formes de marchés dans les pays du COMESA CFC/ICO/24FT	Lieu : Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe AEP : Consultant Terminé : 2003	1. 60 000 2. 60 000 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 896/01 Le texte de l'étude est disponible sur demande auprès de l'OIC.	Cette étude devrait permettre aux pays du COMESA d'adopter des techniques modernes pour négocier au niveau local, régional et international et d'optimiser les avantages économiques pour les exploitants et les pays concernés.	CC FCPB : octobre 2001 Cette étude a été effectuée à la suite du projet "Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe" (CFC/ICO/21FA). Une étude similaire est en cours d'élaboration pour l'Afrique de l'Ouest (voir 2.5).

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.10 JS	Atelier régional sur la crise du café en Amérique centrale CFC/ICO/26FT	Lieu : Guatemala AEP : Anacafé Terminé : 2003	1. 40 000 2. 40 000 3. 0 4. 0		Atelier régional sur la crise du café.	CC FCPB : janvier 2003 / CE FCPB : avril 2003 L'atelier a eu lieu en septembre 2003.
5.11 LV	Renforcement des capacités commerciales, financières, gestionnaires et opérationnelles des petits producteurs/ exportateurs de café CFC/ICO/16	Lieu : Mexique et Nicaragua AEP : Twin Ltd./ Twin Trading Ltd. Durée : 10/00-06/05 (prolongée de 6 mois) Terminé : 2005	1. 5 330 280 2. 910 193 3. 3 468 450 <i>Tridos Bank : 1 250 000</i> <i>Gouvernement mexicain : 2 025 000</i> <i>Twin Trading : 193 450</i> 4. 951 637	Proposition : WP-Board 850/98 Rev. 2 Rapports de situation : ICC-88-4 ICC-89-3 ICC-90-1 Rev. 1 ICC-91-4 ICC-93-4 ICC-94-1 ICC-94-8 ICC-95-7 Add. 1 Rapport final : ICC-95-7 (résumé analytique) ICC-96-5 (résumé analytique du Guide)	Le projet avait pour objectif d'aider les petits caféiculteurs à être plus compétitifs et à devenir solvables, ce qui devrait être bénéfique pour l'emploi et les revenus de leurs communautés.	CIC OIC : janvier 1999 CC FCPB : juillet 2000 / CE FCPB : octobre 2000 Le rapport final (résumé analytique) a été distribué en mai 2006. Le résumé analytique du Guide sur le renforcement des capacités commerciales et d'exportation des coopératives de café, établi à partir des expériences du projet, a été distribué en septembre 2006. La version finale du Guide sera distribuée au Conseil en septembre 2011.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.12 JS	Amélioration de la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures CFC/ICO/06	Lieu : À l'échelle mondiale AEP : FAO Durée : 10/98 - 09/05 (prolongée de 3 mois) Terminé : 2005	1. 5 593 500 2. 2 526 000 3. 2 067 000 <i>PNUD : 1 500 000</i> <i>ISIC : 367 000</i> <i>CIRAD : 200 000</i> 4. 1 000 500	Proposition : EB-3620/97 Rev.1 Orientations : ED-1763/00 Rev.1 ED-1988/06 Schéma pour l'Équateur : WP-Board 892/00 et Rev. 1 Rapports de situation : ICC-84-1 ICC-86-1 ED-1827/02 ICC-87-2 ICC-88-2 ICC-89-4 ICC-90-3 ICC-91-3 ICC-93-2 ICC-94-7 EB-3903/05 Code d'usage : PSCB-36/02 ED-1968/05 (programme) Résumé analytique de l'étude : ED-1992/06 et Rapport final : ICC-96-4 Code d'usages : ED-2074/09 : OTA	Le projet avait pour objectif de déterminer et de diffuser des orientations pour la production de café, sa récolte, sa transformation, son entreposage et son transport afin d'éviter les situations susceptibles d'entraîner la formation de moisissures. La production de café de bonne qualité s'en trouvera améliorée, de même que les recettes à l'exportation.	CIC OIC : février 1997 (schéma) CC FCPB : juillet 1998 / CE FCPB : octobre 1998 Le projet a été élargi avec succès à un grand nombre de pays. Une évaluation intermédiaire positive a été effectuée en mars 2003 et un atelier final a eu lieu au Brésil en septembre 2005. Le rapport technique final, le rapport de gestion et l'outil de formation aux bonnes règles d'hygiène sur cédérom ont été distribués en septembre 2006. L'outil de formation peut être téléchargé à partir du site web www.coffee-ota.org. Grâce aux résultats de ce projet, l'OIC a été en mesure de contribuer aux discussions du Codex Alimentarius sur l'OTA et a recommandé que le Codex élabore un code de conduite sur l'OTA en coopération avec la FAO. Le Codex a finalisé le Code d'usages en juillet 2009, qui a été distribué aux Membres en septembre 2009.
5.13 DS	Mise en valeur du café durable en Afrique orientale CFC/ICO/29FT	Lieu : Afrique orientale AEP : EAFCA Consultant Durée : 6 mois Terminé : 2005	1. 30 000 2. 30 000 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 923/03 Rapport final : ICC-95-1 (résumé analytique)	Soutien de la mise en valeur durable du café en Afrique orientale en tentant de résoudre les questions liées à la certification du café.	CIC OIC : janvier 2003 CC FCPB / DG FCPB : juillet 2003 Un rapport final intitulé "Mise en place d'un programme de certification des cafés fins en Afrique orientale" a été distribué en mai 2006.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.14 DS	Analyse comparative des régions de caféiculture du monde CFC/ICO/10FT	Lieu : Colombie, Éthiopie, Équateur, Guatemala, Inde, Indonésie, Kenya, Nicaragua, Ouganda et Tanzanie AEP : Scanagri Denmark A/S and partners (première phase) NRI (deuxième phase) Terminé : 1 ^e phase : 2004 2 ^e phase : 2006	1. 120 000 2. 60 000 3. 60 000 <i>Commission européenne</i> 4. 0	Proposition : WP-Board 931/03 WP-Board 932/03 ICC-91-6 (Résumé analytique) Rapport intégral de la phase I disponible sur cédérom ED-1985/06 et Rev. 1 (programme) ICC-95-4 (résumé analytique) ICC-96-3 (résumé analytique final) Cédérom (rapport complet)	Cette étude a été conduite en deux phases dans l'objectif d'étudier la mise en œuvre éventuelle de programmes de diversification dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans les zones caféicoles et de promouvoir la croissance des revenus ruraux, compte tenu des contraintes de chaque pays sélectionné. La première phase a analysé les facteurs et les conditions économiques qui pourraient améliorer la compétitivité et la diversification dans les régions qui dépendent de la culture du café et la deuxième phase a identifié les conditions d'une diversification réussie.	CIC OIC : mai 2003 CC FCPB / DG FCPB : juillet 2003 / CE FCPB : octobre 2003 Le rapport final de la première phase a été diffusé en septembre 2004. Un atelier sur le potentiel de diversification dans les pays exportateurs de café a eu lieu en mai 2006 pour examiner les conclusions et les recommandations du NRI. Le texte des exposés est affiché sur le site web de l'OIC. Ce projet a également généré un outil d'évaluation des coûts et de la rentabilité au moyen de l'étude de la distribution de la valeur dans la chaîne de commercialisation du café dont le texte est disponible sur demande auprès de Secrétariat de l'OIC.
5.15 LV/ DS	Lutte intégrée contre le scolyte blanc du tronc dans de petites exploitations de café (Inde, Malawi et Zimbabwe) CFC/ICO/18	Lieu : Inde, Malawi et Zimbabwe AEP : CABI Bioscience Durée : 4 ans (06/02 – 06/06 avec deux prolongations de six mois) Terminé : 2007	1. 3 103 778 2. 2 262 316 3. 122 744 <i>DFID : 76 170</i> <i>Autres : 46 574</i> 4. 718 718	Proposition : WP-Board 878/00 EB-3766/00 Rapports de situation : ICC-88-3, ICC-89-2 ICC-90-2 Rev. 1 ICC-91-2, ICC-93-1 Évaluation intermédiaire : ICC-94-2 ICC-97-1 (Annexe III) ICC-98-1 (Annexe III) ICC-100-2 Rapport final : ICC-100-2 (Résumé) Rapport complet et cédérom (bibliothèque de l'OIC)	Ce projet pilote visait à approfondir la recherche et le développement de mesures de lutte intégrée contre les parasites afin de lutter contre le scolyte blanc du tronc et de réduire le recours aux pesticides chimiques.	CIC OIC : septembre 2000 (officiellement) CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001 Un atelier de vulgarisation a eu lieu en Inde en juin 2007 et un résumé du rapport final a été distribué en mai 2008. Le rapport final a été distribué aux pays participants pendant la 5 ^e Conférence scientifique africaine du café à Kigali le 11 février 2009. Ce rapport peut être consulté à la bibliothèque de l'OIC. Les principaux résultats sont : en Inde, l'adoption de pratiques comme l'ombrage à deux étages, le développement de phéromones et le traçage régulier s'est révélé une méthode appropriée de lutte intégrée contre le scolyte blanc du tronc. En Afrique, la lutte biologique par la propagation d'ennemis naturels a la préférence en raison du coût élevé des méthodes chimiques.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.16 DS	Mise en valeur du marché du café et promotion commerciale en Afrique orientale et australe CFC/ICO/03FA	Lieu : Ouganda, Tanzanie et Zimbabwe AEP : UNOPS [C] Consultant NRI Durée : 6 ans (10/00 - 09/06 prolongée de 12 mois jusqu'en 09/07) Terminé : 2007	1. 9 101 301 2. 5 012 053 3. 2 540 141 <i>Banques internationales :</i> 1 736 891 <i>Banques locales :</i> 787 500 <i>OIC : 15 750</i> 4. 1 549 107	Proposition : EB-3604/96 & Add. 1 Rapports de situation : ICC-86-3 ICC-95-2 ICC-97-1 (Annexe I) ICC-98-1 (Annexe I) Rapport final : ICC-100-1 Cédérom	Le projet permettra de développer et de tester les systèmes de commercialisation du café susceptibles de répondre aux besoins du producteur et du négoce, ainsi que de renforcer les institutions publiques et privées qui les mettront en application. Il permettra d'améliorer l'accès au marché international et d'introduire des mesures destinées à minimiser l'exposition aux risques d'ordre technique et aux risques de prix.	CIC OIC : mai 1997 CC FCPB : juillet 1997 / CE FCPB : octobre 1997 Un résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008.
5.17 DS	Amélioration de la qualité du café en Afrique orientale et centrale au moyen de méthodes de transformation améliorées en Éthiopie et au Rwanda CFC/ICO/22	Lieu : Éthiopie et Rwanda AEP : CABI-ARC [C] Durée : 3 ans (10/04 - 10/07) Terminé : 2008	1. 2 937 029 2. 2 029 224 3. 122 195 <i>Illy Caffè : 122 195</i> 4. 785 610	Proposition : WP-Board 879/00 WP-Board 893/00 WP-Board 935/03 Rapports de situation : ICC-94-3 ICC-95-5 ICC-96-2 ICC-97-1 (Annexe IV) ICC-98-1 (Annexe IV) Rapport final : ICC-100-4 (Résumé) Voir également le projet 5.4 : [CFC/ICO/22FT] le projet 4.14 : [CFC/ICO/48]	Le projet permettra d'améliorer la production de cafés de qualité, qui se négocient à des prix élevés, au moyen de méthodes de transformation primaire améliorées qui seront appliquées par les groupes/associations d'exploitants au niveau du village (transformation par voie humide améliorée [semi lavage] ou par séchage au soleil). Il permettra d'augmenter les revenus et, par conséquent, d'améliorer les conditions de vie des petits caféiculteurs et de leurs familles.	CIC OIC : mai 2003 (en principe) CC FCPB : janvier 2004 / CE FCPB : avril 2004 Un atelier final de vulgarisation a eu lieu en février 2008 pendant la conférence de l'EAFCA à Kampala (Ouganda) et le résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008. Une proposition d'élargissement de ce projet a été approuvée par le CE FCPB en avril 2010.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.18 LV/ DS	Amélioration de la production de café en Afrique par la lutte contre la dégénérescence du système vasculaire du café (trachéomycose) CFC/ICO/13	Lieu : Cameroun, Congo (RD), Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ouganda, Rwanda et Tanzanie AEP : CABI [C] Durée : 4 ans (02/01 - 12/05 – prolongée jusqu'en 12/06 et deuxième prolongation jusqu'en 12/07) approuvé Terminé : 2008	1. 8 951 587 2. 3 516 888 3. 4 348 779 <i>UE : 3 212 328</i> <i>Autres : 1 136 451</i> 4. 1 085 920	Proposition : EB-3655/97 Rapports de situation : ICC-86-6 ICC-89-1 ICC-93-3 ICC-94-4 Évaluation intermédiaire : ICC-90-5 ICC-91-1 ICC-97-1 (Annexe II) ICC-98-1 (Annexe II) Rapport final : ICC-100-3 (Résumé)	La trachéomycose occasionne de graves pertes pour les petits exploitants d'Afrique dont les revenus dépendent du café. Le projet permettra de mettre en œuvre un programme régional destiné à améliorer les techniques de gestion afin d'endiguer la maladie et d'élaborer un programme d'information et de formation pour les petits exploitants.	CIC OIC : mai 1998 CC FCPB : janvier 1998 / CE FCPB : avril 1998 Un atelier final a eu lieu pendant la conférence de l'EAFCA en février 2008 à Kampala (Ouganda) et le projet de résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008. Le rapport technique final, préparé par CABI, a été mis à la disposition des Membres sous forme électronique en mars 2010 et est maintenant disponible à http://dev.ico.org/projects/13-p.htm
5.19 DS	Amélioration de la qualité et de la commercialisation du café Robusta par l'utilisation optimale des terroirs de café CFC/ICO/05	Lieu : Côte d'Ivoire AEP : RECA [C] Durée : 2 ans (06/05 – 06/07 avec prorogation au 03/08) Terminé : 2008	1. 942 559 2. 448 063 3. 0 4. 494 496	Proposition : EB-3603/96 Rev. 1 Rapports de situation ICC-95-6 ICC-97-1 (Annexe V) ICC-98-1 (Annexe V) ICC-100-5 (Annexe I) Voir également le projet 4.4 : [CFC/ICO/05FT]	Ce projet permettra d'améliorer la qualité du Robusta cultivé, ainsi que sa rentabilité, par l'identification de variétés de qualité supérieure et l'utilisation optimale des sols.	CIC OIC : février 1997 CC FCPB : juillet 2002 / CE FCPB : octobre 2002 Suivi : Le projet a été lancé en juin 2005 à Abidjan. L'évaluation intermédiaire en Côte d'Ivoire a été effectuée en septembre 2006 et il a été recommandé de prolonger le projet de 12 mois. Un atelier final de vulgarisation a eu lieu à Abidjan en août 2007. Le FCPB a accepté une prorogation supplémentaire de 6 mois jusqu'au 31 mars 2008. Le Gouvernement ivoirien a élargi le projet à toutes les zones de production de café et a promis un financement supplémentaire pour mener à bien les activités restantes.

CALENDRIER DE PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS DE PROJETS

Réunions de l'OIC et du FCPB	Dates limites
20 – 24 septembre 2010 Conseil international du Café	25 juin 2010 : Date limite pour les propositions de projets nouvelles et révisées, les demandes soumises au titre de la procédure rapide et les demandes d'instruments de préparation de projet devant être examinées par le CVP puis par le Conseil en septembre 2010
Réunion du Comité consultatif du FCPB à Amsterdam (janvier 2011)	15 octobre 2010 : Date limite pour les propositions de projets à soumettre au Secrétariat du FCPB Février 2011 : Transmission par l'OIC aux Membres ayant soumis des propositions de projets des observations du Comité consultatif du FCPB
28 - 31 mars 2011 Conseil international du Café	17 décembre 2010 : Date limite pour les propositions de projets nouvelles et révisées, les demandes soumises au titre de la procédure rapide et les demandes d'instruments de préparation de projet devant être examinées par le CVP puis par le Comité exécutif de l'OIC en mars 2011
Réunion du Comité consultatif du FCPB à Amsterdam (juillet 2011)	15 avril 2011 : Date limite pour les propositions de projets à soumettre au Secrétariat du FCPB Juillet 2011 : Transmission par l'OIC aux Membres ayant soumis des propositions de projets des observations du Comité consultatif du FCPB
26 - 30 septembre 2011 Conseil international du Café	24 juin 2011 : Date limite pour les propositions de projets nouvelles et révisées, les demandes soumises au titre de la procédure rapide et les demandes d'instruments de préparation de projet devant être examinées par le CVP puis par le Conseil en septembre 2011

ANNEXE II

LISTE DES ACRONYMES EMPLOYÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT

AEP	Agence d'exécution du projet
Anacafé	Association nationale du café (Guatemala)
ARCC	Autorité de régulation du café-cacao (ARCC)
CABI	<i>CAB International</i> – basé en Angleterre, Royaume-Uni
CABI-ARC (ASIC)	<i>CAB International – Africa Regional Centre</i> – basé à Nairobi (Kenya)
CATIE	Association pour la science et l'information sur le café
CC FCPB	Centre agronomique tropical de recherche et d'enseignement
CCI	Comité consultatif du Fonds commun pour les produits de base
CE	Centre du commerce international /CNUCED/OMC
CE FCPB	Communauté européenne
CEP FCPB	Comité exécutif du Fonds commun pour les produits de base
CENICAFE	Comité d'évaluation des projets du Fonds commun pour les produits de base
CIB	Centre national de recherche sur le café de FEDECAFE
CIC	<i>Coffee Industry Board of Jamaica</i>
CIRAD	Conseil international du Café
COFENAC	Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
COMESA	Conseil national du café (Équateur)
CVP	Marché commun d'Afrique orientale et australe
DFID	Comité virtuel de présélection
DG FCPB	Ministère du développement international (Royaume-Uni)
EAFA	Directeur général du Fonds commun pour les produits de base
FAO	Association des cafés fins de l'Afrique orientale
FCPB	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
FEDECAFE	Fonds commun pour les produits de base
FEM	Fédération nationale des caféiculteurs de Colombie
FGCCC	Fonds mondial pour l'environnement
FRC	Fond de Garantie des Coopératives café cacao
IAO/MAE	Fonds de régulation café-cacao
ICGN	<i>Istituto Agronomico per l'Oltremare</i> /Ministère des affaires étrangères (Italie)
ICCRI	Réseau international sur le génome du café
IICT-CIFC	<i>Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute</i>
IIDD	Institut de recherche scientifique tropical – Centre de recherche sur la rouille des feuilles du caféier
INCA	Institut international pour le développement durable (Canada)
IPGRI	Institut national angolais du café
IPP	Institut international des ressources phytogénétiques (nouvelle raison sociale : Biodiversity International)
ISIC	Instruments de préparation de projet
NRI	Institut scientifique d'information sur le café
OCIBU	<i>Natural Resources Institute</i>
ODA	Office du café du Burundi
OIAC	Aide publique du Royaume-Uni
OIC	Organisation interafricaine du café
ONCC	Organisation internationale du Café
PNUD	Office national du café et cacao
PROMECAFE	Programme des Nations Unies pour le développement
RECA	Programme régional de développement et de modernisation de la culture du café en Amérique centrale, en République dominicaine et en Jamaïque
UCODEP	Réseau de recherche caféière en Afrique
UE	<i>Unità e Cooperazione per lo Sviluppo dei Popoli</i> (ONG italienne)
UNOPS	Union européenne
USDA	Bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies
	Ministère de l'Agriculture des États-Unis