



Comité des projets
Conseil international du Café
30 mars 2011
Londres, Royaume-Uni

Projets de mise en valeur du café

Rapport de situation

Contexte

1. Le rapport ci-après fournit un résumé de l'état d'avancement des projets soumis à l'OIC et à l'examen ou déjà financés par le Fonds commun pour les produits de base (FCPB). Au 14 mars 2011, 34 projets d'une valeur totale de quelque 102 millions de dollars, avaient été financés principalement par le FCPB (54 millions), le solde étant fourni sous forme de cofinancement (28 millions de dollars) par des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et sous forme de contributions de contrepartie (20 millions de dollars) par les pays bénéficiaires.

2. Les principaux détails de chaque projet sont donnés dans le tableau ci-après constitué de cinq sections : Section I – Propositions de projets en cours d'examen par l'OIC ; Section II – Propositions de projets en cours d'examen par le FCPB ; Section III – Propositions de projets nécessitant une reformulation/d'autres sources de financement ; Section IV – Projets approuvés par le FCPB – en cours/à lancer et Section V – Projets terminés. Il appartient aux Membres de consulter la section "Projets" du site web de l'OIC : www.ico.org pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les projets.

3. En vertu de l'Accord de 2007, les propositions de projets nouvelles et révisées seront examinées par le Comité des projets qui soumettra ses recommandations au Conseil. Les propositions devant être examinées par le Conseil en septembre 2011 devront parvenir à l'Organisation avant le **24 juin 2011** (voir Annexe I). L'annexe II contient la liste des acronymes employés dans le présent document.

Mesure à prendre

Le Comité des projets et le Conseil international du Café sont invités à prendre note du présent rapport.

RÉSUMÉ DES PROJETS

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
SECTION I : PROPOSITIONS DE PROJETS EN COURS D'EXAMEN PAR L'OIC						
1.1 LV	Adaptation aux changements climatiques dans la région PROMECAFE	Lieu : Région PROMECAFE AEP : CIAT Durée : 3 ans	1. 600 000 2. 300 000 3. 300 000 4. 0	Proposition : PJ-3/11 Observations du CVP : PJ-5/11	Cette nouvelle proposition de projet vise à étudier les implications du changement climatique sur la productivité et la qualité du café des régions productrices d'Amérique centrale et des Caraïbes, ainsi que donner des indications sur les régions où le café de qualité sera cultivé à l'avenir et sur la mesure dans laquelle ces régions continueront de convenir à la caféiculture sur une période donnée.	CVP OIC – février 2011 : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en février 2011. Le CVP était partagé entre recommander d'approuver la proposition ou de la réviser. Suivi : Le Comité des projets examinera cette proposition en mars 2011.
1.2 LV	Étude de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement du café en fonction de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de ses effets en utilisant l'analyse du cycle de vie (ACV)	Lieu : Monde entier AEP : OUC Durée : 9 mois	1. 165 000 2. 120 000 3. 45 000 4. 0 <i>Illy caffè (en nature)</i>	Proposition : PJ-4/11 Observations du CVP : PJ-5/11	L'étude vise à identifier les effets positifs et négatifs sur l'environnement de toutes les activités liées au cycle de vie du café et à fournir des orientations et des recommandations pour toutes les parties prenantes de la chaîne du café qui souhaiteraient appliquer cette méthode d'analyse.	CVP OIC – février 2011 : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en février 2011. Le CVP était partagé entre recommander d'approuver la proposition ou de la réviser. Suivi : Le Comité des projets examinera cette proposition en mars 2011.
1.3 DS	Amélioration de la transformation et de l'accès au marché du café africain	Lieu : Côte d'Ivoire et Kenya AEP : OIAC Durée : 4 ans	1. 5 300 000 2. 2 400 000 3. 2 900 000 4. 0	Proposition : WP-Board 1062/10 Observations du CVP : EB-3978/10	Le but général du projet est de réduire durablement la pauvreté des caféiculteurs par l'acquisition de compétences en gestion et l'accès aux marchés du café locaux et étrangers.	CVP OIC – septembre 2010 CIC OIC – septembre 2010 : Le Conseil a décidé d'approuver la proposition sous réserve d'une révision par l'OIAC, avec l'assistance du Secrétariat. Suivi : Les initiateurs ont été informés et une proposition révisée est attendue.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
1.4 DS	Développement de petites plantations de café (Note conceptuelle)	Lieu : Malawi AEP : à déterminer Durée : à déterminer	1. 2. 3. 4.	Proposition : WP-Board 1060/10 Observations du CVP : EB-3973/10	Cette proposition vise à fournir aux petits exploitants du centre du Malawi du café en tant que culture commerciale de remplacement du tabac.	CVP OIC – mars 2010 : La note conceptuelle a été examinée pour la première fois par le CVP en février 2010. Le CVP a recommandé de la réviser en fonction de ses observations techniques. CIC OIC – mars 2010 : Le Conseil a décidé que la note conceptuelle devait être plus développée. Suivi : Les initiateurs en ont été informés et une proposition complète est attendue.
1.5 DS	Promotion de la commercialisation et de la consommation intérieures du café en République Centrafricaine	Lieu : République Centrafricaine AEP : OIAC Durée : à déterminer	1. 5 500 000 2. 3. 4.	Proposition : WP-Board 1061/10 Observations du CVP : EB-3973/10	La proposition de projet vise à revaloriser le secteur du café, développer le commerce du café (y compris les exportations) et, partant, améliorer les moyens de subsistance des caféiculteurs de République Centrafricaine et de leurs familles.	CVP OIC – mars 2010 : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en février 2010. Le CVP était partagé entre recommander de réviser la proposition ou de la rejeter. CIC OIC – mars 2010 : Le Comité exécutif et le Conseil ont pris note de la recommandation du CVP et ont décidé que la proposition devait être révisée. Suivi : Les initiateurs en ont été informés et une proposition complète est attendue.
1.6 DS	Augmentation des revenus des groupes de petits exploitants dans la zone de production du café du Nigéria	Lieu : Nigéria AEP : Gouvernement fédéral du Nigéria Durée : 5 ans	1. 5 822 400 2. 4 822 400 3. Sans objet 4. 1 000 000	Proposition : WP-Board 969/05 Rapport verbal : Observations du CVP (document EB-3891/05, para. 35)	Augmenter les revenus des groupes de petits exploitants en renforçant leurs capacités en matière de récolte et de traitement post-récolte	CVP OIC – mai 2005 : Le CVP a examiné la proposition en avril 2005 et a décidé qu'elle nécessitait une analyse complémentaire et qu'elle devait être considérablement remaniée. Suivi : Les initiateurs ont été informés des recommandations du CVP et une proposition révisée est attendue.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
SECTION II : PROPOSITIONS DE PROJETS EN COURS D'EXAMEN PAR LE FCPB						
2.1 LV	Application d'un modèle de lutte contre les ravageurs et de bonnes pratiques agricoles (BPA) dans plusieurs régions caféicoles d'Indonésie [anciennement : Projet pilote d'application de la lutte intégrée contre le scolyte du fruit du caféier dans les petites plantations d'Arabica et de Robusta d'Indonésie]	Lieu : Indonésie AEP : ICCRI Durée : 3 ans	1. 500 000 2. 435 000 3. 0 4. 65 000	Proposition : WP-Board 1051/08 et WP-Board 1063/10 Observations du CVP : EB-3946/08 et EB-3978/10 ICC-103-4 (rapport préliminaire sur l'évaluation d'impact) ICC-103-4 Rev. 1 (résumé analytique du rapport d'évaluation d'impact) Voir également le projet 5.7 [CFC/ICO/02]	Créer un modèle qui soit efficace contre le SFC et accepté par les petits producteurs de Robusta et d'Arabica dans des contextes climatiques et géographiques différents, afin de i) prévenir les pertes de rendement et d'éviter une détérioration de la qualité due aux attaques du café par le SFC, ii) maximiser les profits des petits caféiculteurs et iii) soulager la pauvreté en accroissant les revenus	CVP OIC – mai 2008 et septembre 2010 CIC OIC – Septembre 2010 : Le Conseil a décidé d'approuver la proposition sous réserve que les initiateurs donnent des éclaircissements sur les observations du CVP sur le budget/rapport coûts-efficacité Suivi : Le projet révisé a été examiné par le CEP FCPB en novembre 2010 ; ce dernier a considéré que la participation éventuelle du FCPB serait minoritaire, les institutions nationales pilotant le financement et la mise en œuvre.
2.2 LV	Amélioration du potentiel de la production de Robusta gourmet en Ouganda, Tanzanie et Angola	Lieu : Ouganda, Tanzanie et Angola AEP : IAO/MAE Durée : 2 ans	1. 3 453 960 2. 2 837 840 3. 100 000 4. 516 120	Proposition : WP-Board 1059/09, Rev.1 et Rev. 2 Observations du CVP : EB-3965/09 EB-3973/10 Voir également le projet 4.7 : [CFC/ICO/39]	Ce projet vise à valoriser le Robusta en Ouganda, Tanzanie et Angola, à promouvoir les régions caféicoles et leur héritage culturel.	CVP OIC – septembre 2009 et mars 2010 CIC OIC – mars 2010 : Le Conseil a approuvé la proposition. CEO FCPB novembre 2010 : Le projet a été examiné par le CEP FCPB en novembre 2010. Suivi : La proposition a été révisée en fonction des suggestions du CEP FCPB et sera soumise au FCPB pour examen en juillet 2011.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
2.3 DS	Augmentation des revenus des caféiculteurs vietnamiens par l'accroissement de l'efficacité des exploitations agricoles et la gestion de qualité [anciennement : Amélioration de l'efficacité de l'emploi des ressources de la production et de la transformation du café par la formation des exploitants par des exploitants]	Lieu : Viet Nam AEP : Département des cultures agricoles, Ministère de l'agriculture et du développement rural Durée : 3 ans	1. 1 345 184 2. 788 169 3. 455 900 <i>Bill and Melinda Gates Foundation, Hanns R. Neumann Stiftung, Douwe Egberts</i> 4. 101 115	Proposition : WP-Board 1049/08 Rev.1 Observations du CVP : EB-3946/08 EB-3951/08 EB-3965/09	Le but principal du projet est d'améliorer les moyens de subsistance des caféiculteurs vietnamiens et de contribuer au programme national de développement de la production durable de café en améliorant l'efficacité des exploitations agricoles, la gestion systématique de la qualité et en réduisant l'impact négatif sur l'environnement des pratiques culturales.	CVP OIC – mai, septembre 2008 et septembre 2009 CIC OIC – septembre 2009 : Le Conseil a décidé d'approuver la proposition, notant que d'autres sources de financement pourraient être nécessaires car le Viet Nam n'est pas encore membre du FCPB. Suivi : Le Gouvernement vietnamien examine la possibilité d'adhérer au FCPB afin de pouvoir bénéficier de son financement. Le Viet Nam doit faire un point officiel de la situation avant la suite des opérations.
2.4 LV	Régénération qualitative et quantitative du café pour améliorer les conditions de vie des caféiculteurs frappés et déplacés par la guerre, les réinstaller dans leurs régions d'origine et protéger leur environnement biophysique en République démocratique du Congo	Lieu : Congo (République démocratique) AEP : Office national du café Durée : 3 ans	1. 3 801 277 2. 2 318 779 3. 380 128 4. 1 064 358	Proposition : WP-Board 1055/08 Observations du CVP : EB-3951/08 EB-3960/09	Le but de ce projet est de régénérer le secteur caféier en créant des centres de propagation et de distribution, en mettant en place des équipes de vulgarisation et de soutien et en mettant à la disposition des caféiculteurs des boutures à haut rendement, les intrants essentiels et des directives appropriées.	CVP OIC – septembre 2008 et mars 2009 CIC OIC – mars 2009 : Le Conseil a approuvé la proposition pour soumission au FCPB. Suivi : La proposition a été examinée par le FCPB en janvier 2011 ; ce dernier a décidé d'approuver les IPP afin de développer la proposition de projet. Dans le cadre de la nomination d'un consultant, un appel d'offres est affiché sur le site web du FCPB.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
2.5 DS	Amélioration de la sécurité économique des petits caféiculteurs du Malawi et de Tanzanie au moyen de la diversification dans les produits de base durables CFC/ICO/47	Lieu : Malawi et Tanzanie AEP : à déterminer Durée : 4 ans	1. 3 000 000 2. 2 183 225 3. 650 000 4. 166 275 (à confirmer)	Proposition : WP-Board 1056/08 Observations du CVP : EB-3951/08 Voir également le projet 4.4 et 4.5 : [CFC/ICO/32] [CFC/ICO/31]	Le but de ce projet est de contribuer à l'identification et à l'adoption de plusieurs stratégies et mesures de diversification dans le secteur des petits caféiculteurs de l'Afrique orientale. L'impact escompté de ce projet sera une augmentation des revenus et un renforcement de la sécurité alimentaire des petits caféiculteurs. En outre, les fluctuations des revenus annuels devraient être réduites.	CVP OIC – septembre 2008 CIC OIC – septembre 2008 : Le Conseil a approuvé la proposition. Suivi : Le FCPB a nommé un consultant chargé de préparer la proposition complète qui sera examinée par le CC FCPB en juillet 2011.
2.6 LV	Étude du potentiel des bourses de produits de base et autres formes de marchés en Afrique de l'Ouest	Lieu : Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana et Nigeria AEP : Côte d'Ivoire (ARCC/FRC), Cameroun (ONCC), Nigeria (Ministère fédéral du commerce et de l'industrie) Durée : 6 mois	1. 106 000 2. 93 500 3. 0 4. 12 500	Proposition : WP-Board 1050/08 Observations du CVP : EB-3946/08 Voir également le projet 5.9 [CFC/ICO/24FT]	Évaluer le potentiel et la viabilité de la création d'une bourse locale et régionale du café et autres produits de base en Afrique de l'Ouest.	CVP OIC – mai 2008 CIC OIC – mai 2008 : Le Conseil a approuvé la proposition. Suivi : Le CEP FCPB a examiné la proposition en novembre 2010 et a conclu que le FCPB a financé des initiatives semblables dans d'autres régions de l'Afrique et que l'expérience de ces projets peut être transposée en Afrique de l'Ouest.
2.7 LV	Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du caféier, comprenant une composante qualité et durabilité pour la caféiculture en Amérique centrale	Lieu : Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique et Panama AEP : PROMECAFE Durée : 3 ans	1. 11 215 800 2. 4 420 000 3. 0 4. 6 795 800	Proposition : WP-Board 1051/08 Observations du CVP : EB-3946/08 ICC-103-4 (rapport préliminaire sur l'évaluation d'impact) ICC-103-4 Rev. 1 (résumé analytique du rapport d'évaluation d'impact) Voir également le projet 5.7 [CFC/ICO/02]	Réduire la population du scolyte du fruit du caféier (SFC) et prévenir des apparitions futures de ce parasite dans les régions caféicoles de certains pays d'Amérique centrale et des Caraïbes, pour les ramener à des niveaux gérables inférieurs au seuil du préjudice économique, en favorisant la lutte biologique et éthologique.	CVP OIC – mai 2008 CIC OIC – mai 2008 : Le Conseil a approuvé la proposition de PROMECAFE pour soumission au FCPB sous réserve que les initiateurs tiennent compte des résultats de l'évaluation d'impact du FCPB, financée par le FCPB, du projet terminé "Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du caféier", avant de le soumettre au FCPB. Suivi : Un résumé analytique du rapport d'évaluation d'impact a été distribué au Conseil en mars 2010. L'initiateur (PROMECAFE) a préparé une version révisée de la proposition qui tient compte des recommandations découlant de l'évaluation d'impact, du CVP et du Conseil. Elle sera soumise au FCPB pour examen dès qu'une décision finale aura été prise sur le projet 2.1.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
SECTION III : PROPOSITIONS DE PROJETS NÉCESSITANT UNE REFORMULATION/D'AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT						
3.1 LV	Services internationaux de recherche-développement pour une lutte génétique durable contre deux maladies dévastatrices du café Arabica	Lieu : À l'échelle mondiale AEP : IICT-CIFC Durée : 5 ans	1. 2 695 602 2. 1 566 750 3. 0 4. 1 128 852	Proposition : WP-Board 1033/07 Observations du CVP : EB-3935/07 Documents pertinents : ED-2094/10 ED-2105/11	Recherche sur les interactions entre plante et pathogènes de deux maladies de quarantaine (rouille du caféier et anthracnose des baies du caféier) ; l'identification et à la tenue à jour des races/isolats de pathogènes et du matériel génétique essentiel du café ; la présélection pour la résistance ; et la formation du personnel de recherche des pays producteurs de café.	CVP OIC – septembre 2007 : Le CVP a recommandé de réviser la proposition. Suivi : En septembre 2007, le Comité exécutif a noté que plusieurs membres du CVP considéraient que cette proposition pouvait être soumise à l'UE pour financement. Les initiateurs étudient les moyens de mobiliser un financement de ce projet par l'UE.
3.2 LV	Caractérisation, meilleure utilisation et conservation de la diversité génétique de <i>Coffea</i>	Lieu : A l'échelle mondiale AEP : Cenicafé de la FEDECAFE et Cornell University Durée : 5 ans	1. 3 000 000 2. 3 000 000 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 1054/08 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3951/08 EB-3965/09 Voir également le projet 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 et 4.8 Documents pertinents : ED-2094/10 ED-2105/11	Ce projet vise à faciliter la caractérisation de la diversité génétique, sa préservation et son utilisation pour <i>Coffea</i> et à assurer la durabilité à long terme de la production de café (sociale, économique et environnementale). Une estimation de la diversité génétique des plantes cultivées est essentielle pour les programmes de sélection et la conservation des ressources génétiques. Toutes les activités de conservation des ressources génétiques exigent la caractérisation de la diversité du pool génétique et des banques de gènes.	CVP OIC – septembre 2008 et septembre 2009 CE OIC - septembre 2009 : Le Comité a recommandé de réviser le projet et dans la mesure où il ne convient pas à un financement du FCPB, d'autres sources doivent être identifiées. Le document ED-2086/10 invitait les Membres à examiner des moyens de coordonner et de coopérer avec l'ICGN à l'élaboration d'un projet ou programme de travail sur le génome du café ayant des avantages à long terme pour l'industrie du café. Suivi : Une réunion de l'ICGN et des Membres s'est tenue le 22 septembre 2010 à l'OIC. Il a été suggéré de préparer le cadre de référence d'une initiative à long terme sur ce sujet. Une réunion de suivi se tiendra en septembre 2011 (ED-2105/11).

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
3.3 DS	Conservation et utilisation durable des ressources génétiques du café : perspective mondiale	Lieu : Éthiopie, Ouganda et autres pays à identifier AEP : OIAC, Bioversity International Durée : 1 an	1. 472 563 2. 472 563 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 1058/09 Observations du CVP : EB-3965/09 Documents pertinents : ED-2094/10 ED-2105/11	Le but de ce projet est de parvenir à un consensus sur une vision réaliste de la conservation des ressources génétiques du café et de leur utilisation pour le développement durable de l'industrie caféière mondiale, et d'améliorer les moyens de subsistance des petits caféiculteurs des pays producteurs de café.	CVP OIC – septembre 2009 CIC OIC – septembre 2009 : Le Conseil a approuvé la proposition, notant que des procédures devraient être mises en place pour que tous les pays africains puissent avoir accès aux ressources et aux centres d'excellence, et que le Secrétariat examinerait si elle devait être soumise au FEM ou au FCPB. Suivi : La proposition a été examinée par le CEP FCPB en avril 2010 ; cet organe a décidé que la proposition n'entrait pas dans le cadre d'un financement par le FCPB.
3.4 LV	Rénovation de la collection internationale de caféiers du CATIE	Lieu : Monde AEP : PROMECAFE [P] Durée : 6 ans	1. 418 793 2. 418 793 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 1036/07 Observations du CVP : EB-3935/07 Documents pertinents : ED-2094/10 ED-2105/11	La proposition vise à ralentir le processus d'érosion génétique subi par la collection internationale de variétés génétiques de caféiers au cours des dernières décennies.	CVP OIC – septembre 2007 CIC OIC – septembre 2007 : Le Conseil a approuvé la proposition sous réserve que les initiateurs donnent des éclaircissements sur la question des droits de la propriété intellectuelle. Suivi : En mars 2010, le Conseil a été invité à séparer cette proposition du projet 3.5. Une version révisée a été préparée. Elle sera examinée lors de la réunion de suivi de l'ICGN en septembre 2011.
3.5 LV	Renforcement de l'emploi du matériel génétique du café – une perspective africaine CFC/ICO/23	Lieu : Pays d'Afrique sub-saharienne AEP : IPGRI [P] (nouvelle raison sociale : Bioversity International) Durée : 5 ans	1. 10 929 505 2. 8 566 425 3. 0 4. 2 363 080	Proposition : WP-Board 880/00 Rev. 1 WP-Board 894/01 WP-Board 1036/07 Observations du CVP : EB-3935/07 Documents pertinents : ED-2094/10 ED-2105/11	Ce projet permettra de renforcer, en Afrique sub-saharienne, l'emploi du matériel génétique du café que l'on trouve, tant dans les collections existantes qu'à l'état sauvage, en ayant recours à des stratégies et des méthodes améliorées de sélection et de conservation.	CIC OIC – mai 2001 : La proposition reformulée tenant compte des suggestions du CC FCPB sera examinée de nouveau avec les pays Membres et les institutions spécialisées. Suivi : Cette proposition sera examinée dans le contexte des discussions avec l'ICGN (voir le projet 3.2).

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
3.6 LV	Amélioration et diversification de la production de café des petits exploitants en Amérique centrale CFC/ICO/28	Lieu : Cuba et Venezuela AEP : à déterminer Durée : 3 ans	1. 7 858 292 2. 3 789 985 3. 4 068 308 4. 0	Proposition : WP-Board 912/02 WP-Board 1028/07 Observations du CVP : EB-3931/07	L'objectif du projet est de permettre l'amélioration et la diversification de la production de café des petits exploitants afin de réduire la pauvreté et de promouvoir une plus grande sécurité alimentaire dans les pays concernés.	CIC OIC – septembre 2002 CC FCPB - janvier et juillet 2003 : Oxfam a décliné l'invitation à poursuivre le développement du projet. Cuba et le Venezuela ont renouvelé leur désir de participer à la reformulation du projet. L'IAO/MAE, en collaboration avec l'UCODEP, a révisé la proposition pour y inclure les activités du projet "Réseau du café : renforcement des capacités des petits producteurs en République dominicaine" (document WP-Board 1028/07), approuvé par le Conseil en mai 2007. Suivi : Le CEP FCPB a examiné la proposition en juillet 2009 et a suggéré de la réviser de nouveau pour tenir compte des priorités des pays concernés en matière de café.
3.7 LV	Projet Trifinio de caféiculture durable	Lieu : El Salvador, Guatemala et Honduras AEP : Commission trinationale du Plan Trifinio Durée : 3 ans	1. 2 728 940 2. 1 835 600 3. 893 340 4. 0	Proposition : WP-Board 1047/08 Observations du CVP : EB-3946/08	Le but principal du projet est d'intensifier le développement social et économique de la région Trifinio au moyen d'une caféiculture durable, en développant la production et la commercialisation de café de qualité selon des critères écologiques, d'équité sociale et de viabilité économique.	CVP OIC – mai 2008 CIC OIC – mai 2008 Suivi : Le CEP FCPB a examiné la proposition en juillet 2009 et a décidé qu'elle n'entrait pas dans le cadre d'un financement par le FCPB dans la mesure où El Salvador n'est pas membre du FCPB. Les initiateurs ont été informés de cette décision.
SECTION IV : PROJETS APPROUVÉS PAR LE FCPB – EN COURS/À LANCER						
4.1 DS	Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe CFC/ICO/21FA	Lieu : Éthiopie, Kenya, Ouganda Tanzanie et Zimbabwe AEP : à déterminer Durée : 3 ans	1. 2 529 142 2. 1 829 142 3. 0 4. 700 000	Proposition : WP-Board 884/00 EB-3765/00 Voir également le projet 5.8 [CFC/ICO/21FT]	Le projet assurera un régime approprié et durable de gestion des risques de prix afin de réduire l'exposition des caféiculteurs aux fluctuations mondiales des cours, ce qui devrait accroître les revenus provenant de la culture du café.	CIC OIC : septembre 2000 CC FCPB : janvier 2001 / CE FCPB : avril 2001 Suivi : La Banque mondiale ne souhaitant plus jouer le rôle d'AEP. A la suite d'une réunion entre les pays participants et le Directeur général du FCPB en mars 2010, l'OIC a soumis au FCPB le cadre de référence pour identifier un Conseiller technique en chef. Une décision sur la procédure à suivre doit être prise par le FCPB.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
4.2 LV	Régénération pilote du secteur du café au Honduras et au Nicaragua CFC/ICO/11	Lieu : Honduras et Nicaragua AEP : PROMECAFE [C] Durée : 4 ans (04/06 – 04/10) Première prorogation approuvée jusqu'en 12/10, seconde prorogation jusqu'en 09/11	1. 6 837 000 2. 4 220 000 3. 505 000 <i>Gouvernement du Nicaragua</i> 4. 2 112 000	Proposition : EB-3696/98 PR-270/06 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe VI) ICC-98-1 (Annexe VI) ICC-100-5 (Annexe II) ICC-101-2 (Annexe I) ICC-102-3 (Annexe I) ICC-103-8 (Annexe I) ICC-104-4 (Annexe I) ICC-105-10 (Annexe I) PJ-8/11 (Annexe I)	Le cyclone Mitch ayant occasionné des perturbations majeures dans ces pays, ce projet permettra de régénérer le secteur du café en remplaçant la capacité de transformation par voie humide endommagée ou détruite par le cyclone par des technologies respectueuses de l'environnement qui réduisent la contamination de l'eau.	CIC OIC : janvier 1999 CC FCPB : janvier 1999 / CE FCPB : avril 2000 Suivi : Le projet a été lancé en avril 2006 au Honduras et au Nicaragua. Une mission conjointe FCPB/OIC a été dépêchée au Honduras en juillet 2010 pour superviser le projet. Selon ses constatations, la mise en œuvre progresse bien et selon le calendrier au Honduras mais elle accuse des retards importants au Nicaragua dus aux contraintes auxquelles le gouvernement doit faire face pour verser aux exploitants le prêt du FCPB. La demande de prorogation de 8 mois sans incidences financières (formulée par le Gouvernement nicaraguayen) a été approuvée par le FCPB. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mars 2011.
4.3 LV/ DS	Régénération des plantations de café délaissées pour en faire des petites unités familiales de production en Angola CFC/ICO/15	Lieu : Angola AEP : INCA et CTA [C] Durée : 3 ans (05/06 – 05/09) une prorogation de 2 ans a été approuvée – jusqu'en 05/11)	1. 8 530 000 2. 4 750 000 3. 2 980 000 <i>Gouvernement angolais</i> 4. 800 000	Proposition : EB-3734/99 Rapport de mission : ICC-94-9 Rapports de situation : ICC-96-1 ICC-97-1 (Annexe VII) ICC-98-1 (Annexe VII) ICC-100-5 (Annexe III) ICC-101-2 (Annexe II) ICC-102-3 (Annexe II) ICC-103-8 (Annexe II) ICC-104-4 (Annexe II) ICC-105-10 (Annexe II)	Ce projet est destiné à régénérer les plantations de café domaniales délaissées pour en faire de petites unités familiales production. Il contribuera à la réinsertion des familles déplacées qui pourront ainsi tirer un revenu de la production de café.	CIC OIC : janvier 1999 CC FCPB : juillet 2000 / CE FCPB : octobre 2000 Suivi : Le projet a été prorogé de 2 ans sur la recommandation du rapport intermédiaire qui a été effectuée en janvier 2009. A l'issue d'une mission de supervision en décembre 2009, un nouveau contrat avec CAB a été signé. Le consultant a effectué sa première mission en Angola en août 2010 et a fait des recommandations pertinentes pour assurer le succès du projet. L'INCA a repoussé la deuxième mission du consultant à avril 2011, afin de mettre en œuvre les recommandations formulées pendant la première mission du consultant. Le FCPB et l'OIC dépêcheront une mission de supervision en Angola en mai 2011.
4.4 LV	Diversification de la production dans les zones marginales de l'État du Veracruz (Mexique) CFC/ICO/32	Lieu : Mexique AEP : Universidad Veracruzana A.C. [C] Durée : 2 ans (03/06 – 03/08 – première prorogation jusqu'en 09/09, deuxième prorogation jusqu'en 08/10)	1. 4 467 871 2. 2 552 400 3. 1 118 158 4. 797 313	Proposition : WP-Board 948/04 PR-269/06 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe VIII) ICC-98-1 (Annexe VIII) ICC-100-5 (Annexe IV) ICC-101-2 (Annexe IV) ICC-102-3 (Annexe IV) ICC-103-8 (Annexe IV) ICC-104-4 (Annexe IV) ICC-105-10 (Annexe III)	Ce projet présentera différentes options de développement et de production aux caféiculteurs dans les régions marginales car ils souffrent de la crise provoquée par les faibles cours du café et il permettra d'élaborer un modèle viable de diversification de la production des producteurs d'Arabica doux.	CIC OIC : mai 2004 CC FCPB : janvier 2005 / CE FCPB : avril 2005 Suivi : Après mars 2008, deux prorogations du projet, sans incidences financières, ont été approuvés par le FCPB. L'atelier final s'est tenu en juillet 2010 pendant la visite conjointe FCPB/OIC à Veracruz. Un rapport de situation sera distribué en septembre 2011.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
4.5 LV	Reconversion des petites plantations de café en unités agricoles familiales autosuffisantes en Équateur CFC/ICO/31	Lieu : Équateur AEP : COFENAC [C] Durée : 4 ans (09/07 – 09/11)	1. 3 198 635 2. 1 117 640 3. 858 165 COFENAC & USDA 4. 1 222 830	Proposition : WP-Board 917/02 WP-Board 918/02 WP-Board 959/04 Rapports de situation : ICC-100-5 (Annexe VI) ICC-101-2 (Annexe V) ICC-102-3 (Annexe V) ICC-103-8 (Annexe V) ICC-104-4 (Annexe V) ICC-105-10 (Annexe IV) PJ-8/11 (Annexe II)	Réduire la pauvreté des familles de caféiculteurs en introduisant, dans les exploitations, de nouvelles activités agricoles rentables qui garantiront un revenu plus élevé, une plus grande sécurité alimentaire et la conservation des ressources naturelles. Les résultats du projet seront également communiqués à Cuba, au Guatemala et au Honduras.	CIC OIC : septembre 2004 CC FCPB : juillet 2005 / CE FCPB : octobre 2005 Suivi : Le projet sera lancé à Manta (Équateur) en septembre 2007. Le premier atelier de vulgarisation pour Cuba, le Honduras et le Guatemala s'est tenu en mars 2010 à Guatemala. Une mission conjointe FCPB/OIC a été dépêchée en juillet 2010 pour superviser le projet en Équateur ; elle a constaté que la mise en œuvre progressait selon le calendrier. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mars 2011.
4.6 LV	Développement du potentiel de production du café gourmet dans les pays centraméricains CFC/ICO/39	Lieu : Costa Rica, Guatemala, Honduras et Nicaragua AEP : IAO/MAE Florence – Italie [C] Durée : 2 ans (09/07 – 09/09 prorogation approuvée jusqu'en 07/10, seconde prorogation jusqu'en 06/11)	1. 1 874 146 2. 617 560 3. 1 256 586 Gouvernement italien 4. 0	Proposition : WP-Board 980/05 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3894/05 EB-3906/06 Rapports de situation : ICC-100-5 (Annexe V) ICC-101-2 (Annexe VI) ICC-102-3 (Annexe VI) ICC-103-8 (Annexe VI) ICC-104-4 (Annexe VI) ICC-105-10 (Annexe V) PJ-8/11 (Annexe III)	Ce projet pilote permettra aux quatre pays producteurs de café participants de mettre en œuvre une stratégie de mise en valeur du café gourmet assortie de stratégies dans le domaine du tourisme.	CVP OIC : septembre 2005 et janvier 2006 CIC OIC : mai 2006 CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : janvier 2007 / CE FCPB : avril 2007 Suivi : En mars 2010, le FCPB a approuvé la première demande de l'AEP de prorogation du projet jusqu'au 31 juillet 2010, sans incidences financières pour le Fonds. Les ateliers préliminaires de clôture se sont tenus en mars 2010 au Guatemala. En raison de la lenteur des procédures administratives du MIFIC, aggravée par des pluies torrentielles en mai et juin, une deuxième demande de prorogation de six mois a été approuvée par le FCPB jusqu'en juin. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en en mars 2011

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
4.7 LV	Exploitation du potentiel du café Robusta gourmet au Gabon et au Togo CFC/ICO/42	Lieu : Gabon et Togo AEP : CABI [C] Durée : 2 ans (11/08 – 11/10) prorogation jusqu'en 11/11	1. 2 468 944 2. 1 842 488 3. 0 4. 626 456	Proposition : WP-Board 968/05 Rapport verbal : Observations du CVP (document EB-3891/05, para. 33) Rapports de situation : ICC-101-2 (Annexe VII) ICC-102-3 (Annexe VII) ICC-103-8 (Annexe VII) ICC-104-4 (Annexe VII) ICC-105-10 (Annexe VI) PJ-8/11 (Annexe IV)	L'objectif principal est de permettre aux pays participants producteurs de café Robusta de mettre en œuvre des stratégies solides de mise en valeur et de commercialisation de la qualité gourmet afin de bénéficier de prix sensiblement plus élevés.	CVP OIC : mai 2005 CIC OIC : mai 2005 FCPB : IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : janvier 2007 / CE FCPB : avril 2007 Suivi : À la suite du retrait du CIRAD en tant qu'AEP, CABI a été nommée à ce poste. Le projet a été lancé au Gabon en novembre 2007 et au Togo en janvier 2008. Les activités du projet sont mises en œuvre dans les deux pays. Une session de dégustation a également été organisée pour les pays participants et d'autres pays africains. Une mission d'évaluation intermédiaire a été dépêchée au Gabon en mars 2010 à la suite de laquelle une prorogation a été approuvée par le FCPB. Une mission d'évaluation intermédiaire sera dépêchée au Togo en 2011. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mars 2011.
4.8 DS	Accroissement de la résistance du café à la rouille des feuilles et autres maladies en Inde et dans quatre pays africains CFC/ICO/40	Lieu : Inde, Kenya, Ouganda, Rwanda et Zimbabwe AEP : CABI [C] Durée : 5 ans (04/08 – 03/13)	1. 4 014 313 2. 2 918 720 <i>Fonds OPEP : 500 000</i> 3. 0 4. 1 095 593	Proposition : WP-Board 979/05 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3894/05 EB-3906/06 EB-3913/06 WP-Board 990/06 (réponse du <i>Coffee Board of India</i>) Rapports de situation ICC-101-2 (Annexe VIII) ICC-102-3 (Annexe VIII) ICC-103-8 (Annexe VIII) ICC-104-4 (Annexe VIII) ICC-105-10 (Annexe VII) PJ-8/11 (Annexe V) Document pertinent : ED-2094/10	Le projet porte essentiellement sur la recherche-développement sur l'amélioration génétique du café Arabica en matière de résistance aux maladies (rouille des feuilles et anthracnose).	CVP OIC : septembre 2005 / janvier 2006 et mai 2006 CIC OIC : mai 2006 CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : juillet 2007 / CE FCPB : octobre 2007 Suivi : Le projet a été lancé en avril 2008. Les activités ont commencé dans tous les pays participants et des informations scientifiques sont échangées entre l'Inde et les pays africains. Un atelier sur le budget et la planification a été organisé au Kenya en novembre 2009. Un atelier de planification et de vulgarisation s'est tenu en Indonésie pendant la Conférence de l'ASIC en octobre 2010. Une évaluation intermédiaire suivie d'un atelier de diffusion des résultats du projet sera organisée en juin 2011 en Afrique. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mars 2011.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
4.9 LV/ DS	Accès au financement pour la mise en valeur de cultures de diversification dans les régions de caféiculture CFC/ICO/30	Lieu : Burundi et Côte d'Ivoire AEP : FGCCC (Côte d'Ivoire) OCIBU (Burundi) [C] Durée : 4 ans (03/08 – 02/12)	1. 3 006 570 2. 2 692 725 3. 0 4. 313 845	Proposition : WP-Board 916/02 WP-Board 937/03 WP-Board 961/04 Rapports de situation ICC-101-2 (Annexe IX) ICC-102-3 (Annexe IX) ICC-103-8 (Annexe IX) ICC-104-4 (Annexe IX) ICC-105-10 (Annexe VIII) PJ-8/11 (Annexe VI)	Élaboration et mise en œuvre d'un programme de crédit durable en vue de la diversification dans les régions productrices de café.	CIC OIC : mai 2003 FCPB IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006 CC FCPB : janvier et juillet 2007 / CE FCPB : octobre 2007 Suivi : Les documents juridiques ont été signés en janvier 2008. et le projet a été lancé au Burundi et en Côte d'Ivoire en mars et avril 2008 respectivement. Une évaluation intermédiaire a été faite dans les deux pays participants en mai et novembre 2010 pour évaluer la fourniture des prêts aux exploitants et les activités de diversification des cultures. Une équipe de consultants a élaboré un plan informatique de garantie du crédit. Le projet étant dans sa dernière année, un atelier sur ses réalisations et sur la voie à suivre sera organisé dans l'un des pays participants en mai 2011. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mars 2011.
4.10 DS	Renforcer la compétitivité du café africain par l'analyse de la chaîne de valeur CFC/ICO/43FT	Lieu : Pays membres de l'OIAC AEP : OIAC Durée : 1 an (04/09 – 03/10) Prorogation demandée jusqu'en 09/10	1. 283 500 2. 120 000 3. 0 4. 163 500	Proposition : WP-Board 1035/07 Observations du CVP : EB-3935/07 Rapport de situation : ICC-104-4 (Annexe X)	Le projet vise à relancer la production, la qualité et le commerce des cafés produits par des petits exploitants africains. Grâce à l'amélioration de la qualité et au renforcement du commerce des cafés produits par les petits exploitants, le revenu des ménages des petits exploitants à faibles ressources augmentera, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté des populations rurales tributaires du café.	CVP OIC : septembre 2007 CIC OIC : septembre 2007 CC FCPB : janvier 2008 / CE FCPB : avril 2008 Suivi : Un accord de mise en œuvre du projet selon la procédure rapide a été signé par l'OIAC et le FCPB. Un consultant de CABI-ARC a terminé son rapport, qui a été examiné lors des ateliers nationaux organisés dans chaque pays participant. L'OIC attend le rapport final qui a déjà été soumis à l'OIAC.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
4.11 DS	Renforcement des capacités en matière de certification et de vérification du café pour les producteurs des cafés de spécialités dans les pays EAFCA CFC/ICO/45	Lieu : Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. AEP : EAFCA Durée : 5 ans (02/10 – 01/15)	1. 4 600 727 2. 2 000 000 3. 1 605 002 4. 995 725	Proposition : WP-Board 1023/07 et Add. 1 Observations du CVP : EB-3923/07 Voir également le projet 5.13 [CFC/ICO/29FT] Rapport de situation : PJ-8/11 (Annexe VII)	Cette proposition est le résultat d'une étude sur la "Mise en place d'un programme de certification des cafés fins en Afrique orientale" financée par le FCPB en 2005 (voir 5.13). Le but du projet est de renforcer les capacités en matière de certification et de vérification du café en Afrique orientale en créant un centre régional de certification et en mettant en œuvre un programme de sensibilisation pour assurer la participation active des groupes de producteurs.	CIC OIC : mai 2007 CC FCPB : janvier 2009, CE FCPB : avril 2009 Suivi : L'atelier de lancement s'est tenu le 12 février 2010 pendant la conférence de l'EAFCA à Mombasa (Kenya). Un atelier sur la certification du café s'est tenu en juin 2010 au Kenya. Un rapport initial a été préparé pour ajuster les activités du projet. Une conférence sur la certification du café s'est tenue en juin 2010 au Kenya. Tous les certificateurs, représentés par Utz Certified, Organic, Starbucks, Rainforest Alliance, Fairtrade Labelling Organization (FLO) et les Codes d'usages communs pour la communauté du café (4C), ont assisté à la conférence. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mars 2011.
4.12 DS	Programme de compétitivité des entreprises du café au Guatemala et en Jamaïque CFC/ICO/46	Lieu : Guatemala et Jamaïque AEP : Anacafé [P] et CIB [P] Durée : 3 ans (07/10 – 07/13)	1. 4 750 000 2. 2 500 000 3. 1 000 000 4. 1 250 000 <i>Oikocredit</i>	Proposition : WP-Board 1024/07 Observations du CVP : EB-3923/07 Rapport de situation : PJ-8/11 (Annexe VIII)	Le projet vise à renforcer le secteur du café du Guatemala et en Jamaïque au moyen d'un Programme de compétitivité du café basé sur six éléments : 1) développement durable, 2) diversification des revenus, 3) informations commerciales, 4) commercialisation, 5) financement et 6) renforcements des institutions.	CIC OIC : mai 2007 CC FCPB : janvier 2008, janvier et juillet 2009 CE FCPB : octobre 2009 Suivi : L'Accord de projet a été signé pendant la réunion de l'OIC de mars 2010. Le projet a été lancé à Kingston (Jamaïque) le 17 juillet 2010. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mars 2011.
4.13 LV	Plan durable de garantie du crédit visant à faciliter la transposition des méthodes améliorées de transformation en Éthiopie et au Rwanda CFC/ICO/48	Lieu : Burundi, Congo (République démocratique), Éthiopie et Rwanda AEP : CABI-ARC Durée : 5 ans (02/11 – 02/16)	1. 8 013 240 2. 3 240 210 3. 4 421 780 4. 351 250 <i>Fondation Rabobank et banque locale</i>	Proposition : WP-Board 1053/08 Observations du CVP : EB-3951/08 Voir également le projet 5.17 [CFC/ICO/22]	Cette proposition de projet vise à améliorer les moyens de subsistance des petits caféiculteurs d'Afrique orientale et centrale sur une base durable. Cette amélioration se fera en encourageant la production de café de qualité par l'adoption de méthodes de transformation améliorées. Les cafés de qualité se négocieront sur le marché à des prix préférentiels qui se traduiront par une augmentation du revenu du foyer.	CVP OIC – septembre 2008 et mars 2009 CIC OIC – mars 2009 CC FCPB : janvier 2010 CE FCPB : avril 2010 Suivi : Les documents juridiques du projet ont été signés par le FCPB, l'OIC et l'AEP. Le projet sera lancé en mars/avril 2011 en Éthiopie.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
4.14 LV	Les crises économiques et les PMA tributaires des produits de base : Cartographie de la vulnérabilité à la volatilité des marchés et création d'une capacité de résistance aux crises futures CFC/ICO/49/FA	Lieu : Tanzanie et Zambie (anglophones), Bénin et Burundi (francophones), Népal et RDP lao (région Asie) AEP : CNUCED Division de l'Afrique, PMA et Programmes spéciaux Durée : 1 an (10/10 – 10/11)	1. 532 250 2. 429 250 3. 0 4. 103 000 PMA IV - ORHLLS Fonds spécial CNUCED	Proposition : PJ-6/11	Le projet examinera et analysera l'impact de la crise économique sur les PMA dans l'objectif de proposer des réponses politiques pour assurer la reprise ainsi que des mesures d'isolement/réduction de l'impact sur leurs économies d'une telle crise à l'avenir. En particulier, il se penchera également sur la vulnérabilité des PMA tributaires des produits de base due à leur forte exposition aux marchés extérieurs, à leur diversification réduite et à leur faible assise financière. Cette vulnérabilité est particulièrement importante dans le contexte de la volatilité des marchés mondiaux, illustrée par la crise économique et financière actuelle.	CIC OIC – septembre 2010 : Le Conseil a noté le rapport du Directeur exécutif sur la 17 ^e réunion annuelle du FCPB et des OIP qui s'est tenue au Japon le 31 août et le 1 septembre 2010, où les participants ont examiné l'impact de la crise économique et financière sur les produits de base, les nouvelles contributions d'ici 2012, le rôle et le mandat futurs du FCPB et les préparatifs de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins développés (PMA-IV). Par la suite, l'OIC a été chargée (au nom des tous les OIP) de superviser la mise en œuvre du projet soumis par la CNUCED au FCPB. CC FCPB : juillet 2010 CE FCPB : octobre 2010 Suivi : L'accord de projet a été signé en novembre 2010. Les résultats du projet seront présentés à la prochaine Conférence des Nations Unies sur les PMA (PMA -IV) qui se tiendra à Istanbul (Turquie) en juin 2011. La conférence devrait adopter le prochain plan d'action pour les PMA, qui fera suite au plan d'action de Bruxelles, adopté par PMA -III en mai 2010.
SECTION V : PROJETS TERMINÉS						
5.1 JS	Exploitation du potentiel du café gourmet CFC/ICO/01	Lieu : Brésil, Burundi, Éthiopie, Ouganda et Papouasie-Nouvelle-Guinée AEP : CCI Terminé : 2000	1. 1 412 000 2. 1 018 000 3. 110 000 4. 284 000	Proposition : EB-3533/95 Rev. 3 Rapport de conclusion : ICC-81-2 Projet café gourmet Volume 1 (Résumé, commercialisation et technique, rapports de commercialisation) et Volume 2 (monographies)	Ce projet a démontré le potentiel de rentabilité des investissements consacrés au café gourmet ; de nouveaux cafés gourmet ont été identifiés et les activités relevant du projet ont permis d'aider les pays concernés à les commercialiser. L'application des technologies mises au point a été poursuivie par le programme <i>Cup of Excellence</i> .	CIC OIC : mai 1995 CC FCPB : avril 1996 / CE FCPB : octobre 1996 Ce projet a montré que la participation active à la mise en œuvre de représentants du pays, du secteur privé et de la société civile pouvait responsabiliser les parties prenantes et, partant, durabiliser les activités. Il a été à l'origine de plusieurs initiatives comme une section du site web du Guide du café (Chapitre 2 : Marchés à créneaux) et le programme <i>Cup of Excellence</i> .

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.2 DS	Étude des systèmes de commercialisation et des politiques commerciales du café dans certains pays producteurs de café CFC/ICO/04FA	Lieu : Angola, Cameroun, Congo (RD), Éthiopie, Ghana, Guatemala, Inde, Madagascar et Togo AEP : Banque mondiale Terminé : 2000	1. 289 068 2. 243 868 3. 0 4. 45 200	Proposition : EB-3598/96, rapport d'étude final, Monographies OIC/FCPB de pays, EB-3752/00 (Résumé analytique du consultant), Publication FCPB : Document technique No. 3	Le projet a permis d'évaluer les systèmes et les politiques de commercialisation du café, d'identifier les facteurs déterminants pour que la commercialisation soit efficace et d'aider les pays en développement à améliorer la commercialisation de leur café.	CIC OIC : mai 1995 CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : avril 1997 Les résultats de ce projet ont permis à l'OIC d'élaborer une série de monographies sur des pays producteurs et consommateurs de café.
5.3 DS	Étude sur la transformation du café - Rwanda CFC/ICO/22FT	Lieu : Rwanda AEP : Consultants Terminé : 2000	1. 68 000 2. 68 000 3. 0 4. 0	Proposition : EB-3695/98 Résumé analytique du consultant : ICC-81-4 Rapport final : EB-3757/00 FCPB : Document technique No. 7	Le projet avait pour objectif d'améliorer la production du café du Rwanda par l'analyse des principaux problèmes associés à sa qualité, l'identification des mesures de rétablissement de la qualité et de la compétitivité et l'évaluation de la faisabilité d'installations de transformation par voie humide dans le cadre d'investissements privés.	CIC OIC : janvier 1999 CC FCPB : janvier 1999 (en principe) / CE FCPB : octobre 1999 Le projet CFC/ICO/22 a été élaboré à la suite de cette étude. Un document a été publié par le FCPB (Document technique No. 7 – Régénération du secteur du café : Rwanda. Mise en valeur de la transformation du café par voie humide dans le cadre d'investissements privés, Amsterdam, 2001).
5.4 DS	Caractéristiques de la demande de Robusta en Europe CFC/ICO/05FT	Lieu : Europe AEP : APROMA Terminé : 2001	1. 29 280 2. 29 280 3. 0 4. 0	Document technique No. 4 du FCPB	Étude des caractéristiques de la demande de Robusta sur les principaux marchés d'Europe occidentale et orientale.	CE FCPB : 1998 Cette étude a été publiée par le FCPB (Document technique No. 4 - Caractéristiques de la demande de Robusta en Europe, Amsterdam, 2001).
5.5 DS	Atelier sur le financement structuré à court et moyen termes des petits exploitants en Afrique CFC/ICO/20FT	Lieu : Kenya Terminé : 2001	1. 30 000 2. 30 000 3. 0 4. 0	Le compte rendu des travaux de l'atelier est disponible sur demande auprès de l'OIC. Voir également le projet 5.20 : [CFC/ICO/20]	Un atelier de deux jours sur le financement structuré à court et moyen termes des petits exploitants en Afrique a eu lieu à Nairobi (Kenya) en avril 2001 (à la suggestion du FCPB). On y a examiné les principales contraintes de la fourniture de crédits aux intrants agricoles et formulé des recommandations pour restructurer et relancer le secteur.	CIC OIC : mai 2000 CE FCPB : octobre 2000 Le projet CFC/ICO/20 a été élaboré à partir des résultats de cet atelier.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.6 JS	Atelier sur la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures en Équateur CFC/ICO/25FT	Lieu : Équateur AEP : FAO Terminé : 2001 Équateur	1. 65 000 2. 60 000 3. 0 4. 5 000	Proposition : WP-Board 892/00 et Rev. 1	Programme de prévention de la formation de moisissures nuisant à la qualité du café en Équateur.	CE FCPB : octobre 2001 Ce projet, qui a été incorporé dans le projet visant à améliorer la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures (CFC/ICO/06) a contribué de façon importante à l'amélioration de la qualité du café en Équateur. La COFENAC, autorité équatorienne du café, a déclaré "Le projet a contribué non seulement à la qualité du café équatorien mais également au suivi permanent de la qualité du café (OTA et autres mycotoxines)."
5.7 JS	Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du café CFC/ICO/02	Lieu : Colombie, Équateur, Guatemala, Honduras, Inde, Jamaïque et Mexique AEP : CABI Terminé : 2002	1. 5 467 000 2. 2 968 000 3. 850 000 <i>CIRAD : 400 000</i> <i>ODA : 250 000</i> <i>USDA : 200 000</i> 4. 1 649 000	Proposition : EB-3602/96 États d'avancement : EB-3669/98 & Rev. 1, 2, 3 ICC-81-1 ICC-82-2 ICC-83-2 ED-1830/02 (réunion d'examen final) ICC-86-5 (Résumé analytique 1998 - 2002) Manuel (cédérom) ICC-103-4 (rapport préliminaire sur l'évaluation d'impact) et ICC-103-4 Rev. 1 (résumé analytique du rapport d'évaluation d'impact)	Le scolyte du fruit du café est vraisemblablement le parasite qui nuît le plus gravement au café et a provoqué de lourdes pertes s'élevant mondialement à des millions de dollars. Le projet encourageait le développement durable par l'application efficace d'un système intégré de lutte contre ce parasite, tout en réduisant le recours aux méthodes chimiques de contrôle du parasite. Le projet avait également pour objectif de développer la productivité et la compétitivité par la production de café de plus haute qualité et la réduction des pertes d'exploitation.	CIC OIC : mai 1996 CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : octobre 1996 Une réunion finale s'est tenue en mai 2002. Une nouvelle proposition de projet sur le scolyte du fruit du café, soumise par PROMECAFE a été approuvée par le Conseil en mai 2008 (voir 2.6). En mai 2008, le FCPB a recommandé d'effectuer une évaluation d'impact de ce projet. Un résumé analytique du rapport d'évaluation d'impact a été distribué au Conseil en mars 2010. Le rapport complet est disponible dans la section Projets du site web de l'OIC.
5.8 DS	Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale CFC/ICO/21FT	Lieu : Afrique orientale AEP : <i>Vrije</i> <i>Universiteit</i> Terminé : 2002	1. 60 000 2. 60 000 3. 0 4. 0	Le texte de cette étude est disponible sur demande auprès de l'OIC. Voir également le projet 4.1 : [CFC/ICO/21FA]	Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale : faisabilité de la vulgarisation de la gestion des risques de prix auprès des caféiculteurs et coopératives en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Zimbabwe.	CE FCPB : octobre 2001 Cette étude a été effectuée à la suite du projet "Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe".

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.9 DS	Étude des possibilités de création de bourses de produits de base et autres formes de marchés dans les pays du COMESA CFC/ICO/24FT	Lieu : Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe AEP : Consultant Terminé : 2003	1. 60 000 2. 60 000 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 896/01 Le texte de l'étude est disponible sur demande auprès de l'OIC.	Cette étude devrait permettre aux pays du COMESA d'adopter des techniques modernes pour négocier au niveau local, régional et international et d'optimiser les avantages économiques pour les exploitants et les pays concernés.	CC FCPB : octobre 2001 Cette étude a été effectuée à la suite du projet "Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe" (CFC/ICO/21FA). Une étude similaire est en cours d'élaboration pour l'Afrique de l'Ouest (voir 2.6).
5.10 JS	Atelier régional sur la crise du café en Amérique centrale CFC/ICO/26FT	Lieu : Guatemala AEP : Anacafé Terminé : 2003	1. 40 000 2. 40 000 3. 0 4. 0		Atelier régional sur la crise du café.	CC FCPB : janvier 2003 / CE FCPB : avril 2003 L'atelier a eu lieu en septembre 2003.
5.11 LV	Renforcement des capacités commerciales, financières, gestionnaires et opérationnelles des petits producteurs/ exportateurs de café CFC/ICO/16	Lieu : Mexique et Nicaragua AEP : Twin Ltd./ Twin Trading Ltd. Durée : 10/00-06/05 (prolongée de 6 mois) Terminé : 2005	1. 5 330 280 2. 910 193 3. 3 468 450 <i>Tridos Bank : 1 250 000</i> <i>Gouvernement mexicain : 2 025 000</i> <i>Twin Trading : 193 450</i> 4. 951 637	Proposition : WP-Board 850/98 Rev. 2 Rapports de situation : ICC-88-4 ICC-89-3 ICC-90-1 Rev. 1 ICC-91-4 ICC-93-4 ICC-94-1 ICC-94-8 ICC-95-7 Add. 1 Rapport final : ICC-95-7 (résumé analytique) ICC-96-5 (résumé analytique du Guide)	Le projet avait pour objectif d'aider les petits caféiculteurs à être plus compétitifs et à devenir solvables, ce qui devrait être bénéfique pour l'emploi et les revenus de leurs communautés.	CIC OIC : janvier 1999 CC FCPB : juillet 2000 / CE FCPB : octobre 2000 Le rapport final (résumé analytique) a été distribué en mai 2006. Le résumé analytique du Guide sur le renforcement des capacités commerciales et d'exportation des coopératives de café, établi à partir des expériences du projet, a été distribué en septembre 2006. La version finale du Guide sera distribuée au Conseil en septembre 2011.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.12 JS	Amélioration de la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures CFC/ICO/06	Lieu : À l'échelle mondiale AEP : FAO Durée : 10/98 - 09/05 (prolongée de 3 mois) Terminé : 2005	1. 5 593 500 2. 2 526 000 3. 2 067 000 <i>PNUD : 1 500 000</i> <i>ISIC : 367 000</i> <i>CIRAD : 200 000</i> 4. 1 000 500	Proposition : EB-3620/97 Rev.1 Orientations : ED-1763/00 Rev.1 ED-1988/06 Schéma pour l'Équateur : WP-Board 892/00 et Rev. 1 Rapports de situation : ICC-84-1 ICC-86-1 ED-1827/02 ICC-87-2 ICC-88-2 ICC-89-4 ICC-90-3 ICC-91-3 ICC-93-2 ICC-94-7 EB-3903/05 Code d'usage : PSCB-36/02 ED-1968/05 (programme) Résumé analytique de l'étude : ED-1992/06 et Rapport final : ICC-96-4 Code d'usages : ED-2074/09 : OTA	Le projet avait pour objectif de déterminer et de diffuser des orientations pour la production de café, sa récolte, sa transformation, son entreposage et son transport afin d'éviter les situations susceptibles d'entraîner la formation de moisissures. La production de café de bonne qualité s'en trouvera améliorée, de même que les recettes à l'exportation.	CIC OIC : février 1997 (schéma) CC FCPB : juillet 1998 / CE FCPB : octobre 1998 Le projet a été élargi avec succès à un grand nombre de pays. Une évaluation intermédiaire positive a été effectuée en mars 2003 et un atelier final a eu lieu au Brésil en septembre 2005. Le rapport technique final, le rapport de gestion et l'outil de formation aux bonnes règles d'hygiène sur cédérom ont été distribués en septembre 2006. L'outil de formation peut être téléchargé à partir du site web www.coffee-ota.org . Grâce aux résultats de ce projet, l'OIC a été en mesure de contribuer aux discussions du Codex Alimentarius sur l'OTA et a recommandé que le Codex élabore un code de conduite sur l'OTA en coopération avec la FAO. Le Codex a finalisé le Code d'usages en juillet 2009, qui a été distribué aux Membres en septembre 2009.
5.13 DS	Mise en valeur du café durable en Afrique orientale CFC/ICO/29FT	Lieu : Afrique orientale AEP : EAFCA Consultant Durée : 6 mois Terminé : 2005	1. 30 000 2. 15 000 3. 15 000 4. 0	Proposition : WP-Board 923/03 Rapport final : ICC-95-1 (résumé analytique)	Soutien de la mise en valeur durable du café en Afrique orientale en tentant de résoudre les questions liées à la certification du café.	CIC OIC : janvier 2003 CC FCPB / DG FCPB : juillet 2003 Un rapport final intitulé "Mise en place d'un programme de certification des cafés fins en Afrique orientale" a été distribué en mai 2006.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.14 DS	Analyse comparative des régions de caféiculture du monde CFC/ICO/10FT	Lieu : Colombie, Éthiopie, Équateur, Guatemala, Inde, Indonésie, Kenya, Nicaragua, Ouganda et Tanzanie AEP : Scanagri Denmark A/S and partners (première phase) NRI (deuxième phase) Terminé : 1 ^e phase : 2004 2 ^e phase : 2006	1. 120 000 2. 60 000 3. 60 000 <i>Commission européenne</i> 4. 0	Proposition : WP-Board 931/03 WP-Board 932/03 ICC-91-6 (Résumé analytique) Rapport intégral de la phase I disponible sur cédérom ED-1985/06 et Rev. 1 (programme) ICC-95-4 (résumé analytique) ICC-96-3 (résumé analytique final) Cédérom (rapport complet)	Cette étude a été conduite en deux phases dans l'objectif d'étudier la mise en œuvre éventuelle de programmes de diversification dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans les zones caféicoles et de promouvoir la croissance des revenus ruraux, compte tenu des contraintes de chaque pays sélectionné. La première phase a analysé les facteurs et les conditions économiques qui pourraient améliorer la compétitivité et la diversification dans les régions qui dépendent de la culture du café et la deuxième phase a identifié les conditions d'une diversification réussie.	CIC OIC : mai 2003 CC FCPB / DG FCPB : juillet 2003 / CE FCPB : octobre 2003 Le rapport final de la première phase a été diffusé en septembre 2004. Un atelier sur le potentiel de diversification dans les pays exportateurs de café a eu lieu en mai 2006 pour examiner les conclusions et les recommandations du NRI. Le texte des exposés est affiché sur le site web de l'OIC. Ce projet a également généré un outil d'évaluation des coûts et de la rentabilité au moyen de l'étude de la distribution de la valeur dans la chaîne de commercialisation du café dont le texte est disponible sur demande auprès de Secrétariat de l'OIC.
5.15 LV/ DS	Lutte intégrée contre le scolyte blanc du tronc dans de petites exploitations de café (Inde, Malawi et Zimbabwe) CFC/ICO/18	Lieu : Inde, Malawi et Zimbabwe AEP : CABI Bioscience Durée : 4 ans (06/02 – 06/06 avec deux prolongations de six mois) Terminé : 2007	1. 3 103 778 2. 2 262 316 3. 122 744 <i>DFID : 76 170</i> <i>Autres : 46 574</i> 4. 718 718	Proposition : WP-Board 878/00 EB-3766/00 Rapports de situation : ICC-88-3, ICC-89-2 ICC-90-2 Rev. 1 ICC-91-2, ICC-93-1 Évaluation intermédiaire : ICC-94-2 ICC-97-1 (Annexe III) ICC-98-1 (Annexe III) ICC-100-2 Rapport final : ICC-100-2 (Résumé) Rapport complet et cédérom (bibliothèque de l'OIC)	Ce projet pilote visait à approfondir la recherche et le développement de mesures de lutte intégrée contre les parasites afin de lutter contre le scolyte blanc du tronc et de réduire le recours aux pesticides chimiques.	CIC OIC : septembre 2000 (officiellement) CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001 Un atelier de vulgarisation a eu lieu en Inde en juin 2007 et un résumé du rapport final a été distribué en mai 2008. Le rapport final a été distribué aux pays participants pendant la 5 ^e Conférence scientifique africaine du café à Kigali le 11 février 2009. Ce rapport peut être consulté à la bibliothèque de l'OIC. Les principaux résultats sont : en Inde, l'adoption de pratiques comme l'ombrage à deux étages, le développement de phéromones et le traçage régulier s'est révélé une méthode appropriée de lutte intégrée contre le scolyte blanc du tronc. En Afrique, la lutte biologique par la propagation d'ennemis naturels a la préférence en raison du coût élevé des méthodes chimiques.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.16 DS	Mise en valeur du marché du café et promotion commerciale en Afrique orientale et australe CFC/ICO/03FA	Lieu : Ouganda, Tanzanie et Zimbabwe AEP : UNOPS [C] Consultant NRI Durée : 6 ans (10/00 - 09/06 prolongée de 12 mois jusqu'en 09/07) Terminé : 2007	1. 9 101 301 2. 5 012 053 3. 2 540 141 <i>Banques internationales :</i> 1 736 891 <i>Banques locales :</i> 787 500 <i>OIC : 15 750</i> 4. 1 549 107	Proposition : EB-3604/96 & Add. 1 Rapports de situation : ICC-86-3 ICC-95-2 ICC-97-1 (Annexe I) ICC-98-1 (Annexe I) Rapport final : ICC-100-1 Cédérom	Le projet permettra de développer et de tester les systèmes de commercialisation du café susceptibles de répondre aux besoins du producteur et du négoce, ainsi que de renforcer les institutions publiques et privées qui les mettront en application. Il permettra d'améliorer l'accès au marché international et d'introduire des mesures destinées à minimiser l'exposition aux risques d'ordre technique et aux risques de prix.	CIC OIC : mai 1997 CC FCPB : juillet 1997 / CE FCPB : octobre 1997 Un résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008.
5.17 DS	Amélioration de la qualité du café en Afrique orientale et centrale au moyen de méthodes de transformation améliorées en Éthiopie et au Rwanda CFC/ICO/22	Lieu : Éthiopie et Rwanda AEP : CABI-ARC [C] Durée : 3 ans (10/04 - 10/07) Terminé : 2008	1. 2 937 029 2. 2 029 224 3. 122 195 <i>Illy Caffè : 122 195</i> 4. 785 610	Proposition : WP-Board 879/00 WP-Board 893/00 WP-Board 935/03 Rapports de situation : ICC-94-3 ICC-95-5 ICC-96-2 ICC-97-1 (Annexe IV) ICC-98-1 (Annexe IV) Rapport final : ICC-100-4 (Résumé) Voir également le projet 5.4 : [CFC/ICO/22FT] le projet 4.13 : [CFC/ICO/48]	Le projet permettra d'améliorer la production de cafés de qualité, qui se négocient à des prix élevés, au moyen de méthodes de transformation primaire améliorées qui seront appliquées par les groupes/associations d'exploitants au niveau du village (transformation par voie humide améliorée [semi lavage] ou par séchage au soleil). Il permettra d'augmenter les revenus et, par conséquent, d'améliorer les conditions de vie des petits caféiculteurs et de leurs familles.	CIC OIC : mai 2003 (en principe) CC FCPB : janvier 2004 / CE FCPB : avril 2004 Un atelier final de vulgarisation a eu lieu en février 2008 pendant la conférence de l'EAFCA à Kampala (Ouganda) et le résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008. Une proposition d'élargissement de ce projet a été approuvée par le CE FCPB en avril 2010.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.18 LV/ DS	Amélioration de la production de café en Afrique par la lutte contre la dégénérescence du système vasculaire du café (trachéomycose) CFC/ICO/13	Lieu : Cameroun, Congo (RD), Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ouganda, Rwanda et Tanzanie AEP : CABI [C] Durée : 4 ans (02/01 - 12/05 – prolongée jusqu'en 12/06 et deuxième prolongation jusqu'en 12/07) approuvé Terminé : 2008	1. 8 951 587 2. 3 516 888 3. 4 348 779 UE : 3 212 328 Autres : 1 136 451 4. 1 085 920	Proposition : EB-3655/97 Rapports de situation : ICC-86-6 ICC-89-1 ICC-93-3 ICC-94-4 Évaluation intermédiaire : ICC-90-5 ICC-91-1 ICC-97-1 (Annexe II) ICC-98-1 (Annexe II) Rapport final : ICC-100-3 (Résumé)	La trachéomycose occasionne de graves pertes pour les petits exploitants d'Afrique dont les revenus dépendent du café. Le projet permettra de mettre en œuvre un programme régional destiné à améliorer les techniques de gestion afin d'endiguer la maladie et d'élaborer un programme d'information et de formation pour les petits exploitants.	CIC OIC : mai 1998 CC FCPB : janvier 1998 / CE FCPB : avril 1998 Un atelier final a eu lieu pendant la conférence de l'EAFCA en février 2008 à Kampala (Ouganda) et le projet de résumé du rapport final a été distribué au Conseil en mai 2008. Le rapport technique final, préparé par CABI, a été mis à la disposition des Membres sous forme électronique en mars 2010 et est également disponible à http://dev.ico.org/projets/13-p.htm
5.19 DS	Amélioration de la qualité et de la commercialisation du café Robusta par l'utilisation optimale des terroirs de café CFC/ICO/05	Lieu : Côte d'Ivoire AEP : RECA [C] Durée : 2 ans (06/05 – 06/07 avec prorogation au 03/08) Terminé : 2008	1. 942 559 2. 448 063 3. 0 4. 494 496	Proposition : EB-3603/96 Rev. 1 Rapports de situation ICC-95-6 ICC-97-1 (Annexe V) ICC-98-1 (Annexe V) ICC-100-5 (Annexe I) Voir également le projet 5.20 : [CFC/ICO/05FT]	Ce projet permettra d'améliorer la qualité du Robusta cultivé, ainsi que sa rentabilité, par l'identification de variétés de qualité supérieure et l'utilisation optimale des sols.	CIC OIC : février 1997 CC FCPB : juillet 2002 / CE FCPB : octobre 2002 Suivi : Le projet a été lancé en juin 2005 à Abidjan. L'évaluation intermédiaire en Côte d'Ivoire a été effectuée en septembre 2006 et il a été recommandé de prolonger le projet de 12 mois. Un atelier final de vulgarisation a eu lieu à Abidjan en août 2007. Le FCPB a accepté une prorogation supplémentaire de 6 mois jusqu'au 31 mars 2008. Le Gouvernement ivoirien a élargi le projet à toutes les zones de production de café et a promis un financement supplémentaire pour mener à bien les activités restantes.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Co-financement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.20 DS	Financement à court et à moyen termes des petits caféiculteurs au Kenya CFC/ICO/20	Lieu : Kenya AEP : UNOPS [C] Durée : 5 ans Phase III : (10/05 – 04/08) (prorogée de 18 mois jusqu'en 10/09) Terminé : 2010	1. 3 044 900 2. 1 444 900 3. 1 000 000 <i>Gouvernement kenyan</i> 4. 600 000	Proposition : WP-Board 882/00 Rev. 1 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe IX) ICC-98-1 (Annexe IX) ICC-101-2 (Annexe III) ICC-102-3 (Annexe III) ICC-103-8 (Annexe III) ICC-104-4 (Annexe III) Rapport final : ICC-105-11 (résumé) Voir également le projet 5.5 [CFC/ICO/20FT]	Ce projet favorisera l'accès au crédit des petits caféiculteurs. Le projet pilote est en cours d'exécution au Kenya et les autres pays participants bénéficieront de la diffusion des résultats.	CIC OIC : mai 2000 CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001 Suivi : Ce projet se déroule en trois phases. Les phases I et II sont terminées en 2006. La phase III comprenant la fourniture d'un prêt pour les intrants et l'élaboration d'un plan de garantie du crédit est également terminée en 2010. Une proposition de vulgarisation en Ouganda et Tanzanie, et de transposition du projet a été préparée avec l'appui des gouvernements. L'équipe de projet a été invitée à la passer en revue avant que l'OIC l'envoie au FCPB pour examen.

CALENDRIER DE PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS DE PROJETS

Réunions de l'OIC et du FCPB	Dates limites
26 – 30 septembre 2011 Conseil international du Café	24 juin 2011 : Date limite pour les propositions de projets nouvelles et révisées, les demandes soumises au titre de la procédure rapide et les demandes d'instruments de préparation de projet devant être examinées par le Comité des projets puis par le Conseil en septembre 2011
Réunion du Comité consultatif du FCPB à Amsterdam (janvier 2012)	14 octobre 2011 : Date limite pour les propositions de projets à soumettre au Secrétariat du FCPB Février 2012 : Transmission par l'OIC aux Membres ayant soumis des propositions de projets des observations du Comité consultatif du FCPB
19 - 23 mars 2012 Conseil international du Café	16 décembre 2011 : Date limite pour les propositions de projets nouvelles et révisées, les demandes soumises au titre de la procédure rapide et les demandes d'instruments de préparation de projet devant être examinées par le Comité des projets puis par le Conseil en mars 2011
Réunion du Comité consultatif du FCPB à Amsterdam (juillet 2012)	13 avril 2012 : Date limite pour les propositions de projets à soumettre au Secrétariat du FCPB Juillet 2012 : Transmission par l'OIC aux Membres ayant soumis des propositions de projets des observations du Comité consultatif du FCPB
24 - 28 septembre 2012 Conseil international du Café	22 juin 2012 : Date limite pour les propositions de projets nouvelles et révisées, les demandes soumises au titre de la procédure rapide et les demandes d'instruments de préparation de projet devant être examinées par le Comité des projets puis par le Conseil en septembre 2011

LISTE DES ACRONYMES EMPLOYÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT

AEP	Agence d'exécution du projet
Anacafé	Association nationale du café (Guatemala)
ARCC	Autorité de régulation du café-cacao (ARCC)
ARFIC	Autorité de régulation de la filière café au Burundi
CABI	<i>CAB International</i> – basé en Angleterre, Royaume-Uni
CABI-ARC	<i>CAB International – Africa Regional Centre</i> – basé à Nairobi (Kenya)
(ASIC)	Association pour la science et l'information sur le café
CATIE	Centre agronomique tropical de recherche et d'enseignement
CC FCPB	Comité consultatif du Fonds commun pour les produits de base
CCI	Centre du commerce international /CNUCED/OMC
CE	Communauté européenne
CE FCPB	Comité exécutif du Fonds commun pour les produits de base
CEP FCPB	Comité d'évaluation des projets du Fonds commun pour les produits de base
CENICAFE	Centre national de recherche sur le café de FEDECAFE
CIAT	Centre internationale d'agriculture tropicale
CIB	<i>Coffee Industry Board of Jamaica</i>
CIC	Conseil international du Café
CIRAD	Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
COFENAC	Conseil national du café (Équateur)
COMESA	Marché commun d'Afrique orientale et australe
CVP	Comité virtuel de présélection
DFID	Ministère du développement international (Royaume-Uni)
DG FCPB	Directeur général du Fonds commun pour les produits de base
EAFCA	Association des cafés fins de l'Afrique orientale
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
FCPB	Fonds commun pour les produits de base
FEDECAFE	Fédération nationale des caféiculteurs de Colombie
FEM	Fonds mondial pour l'environnement
FGCCC	Fond de Garantie des Coopératives café cacao
FRC	Fonds de régulation café-cacao
IAO/MAE	<i>Istituto Agronomico per l'Oltremare</i> /Ministère des affaires étrangères (Italie)
ICGN	Réseau international sur le génome du café
ICCRI	<i>Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute</i>
IICT-CIFC	Institut de recherche scientifique tropical – Centre de recherche sur la rouille des feuilles du caféier
IIDD	Institut international pour le développement durable (Canada)
INCA	Institut national angolais du café
IPGRI	Institut international des ressources phytogénétiques (nouvelle raison sociale : Biodiversity International)
IPP	Instruments de préparation de projet
ISIC	Institut scientifique d'information sur le café
NRI	<i>Natural Resources Institute</i>
OCIBU	Office du café du Burundi
ODA	Aide publique du Royaume-Uni
OIAC	Organisation interafricaine du café
OIC	Organisation internationale du Café
ONCC	Office national du café et cacao
OUC	<i>Oxford University Consulting</i>
PNUD	Programme des Nations Unies pour le développement

PROMECAFE	Programme régional de développement et de modernisation de la culture du café en Amérique centrale, en République dominicaine et en Jamaïque
RECA	Réseau de recherche caféière en Afrique
UCODEP	<i>Unità e Cooperazione per lo Sviluppo dei Popoli</i> (ONG italienne)
UE	Union européenne
UNOPS	Bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies
USDA	Ministère de l'Agriculture des États-Unis