
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des projets 
14e réunion 
26 septembre 2017 
Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) 

 
Projets de mise en valeur du café 
 
Rapport de situation  

 
 
 
Contexte 
 

1. Le rapport ci-après fournit un résumé de l’état d’avancement des projets parrainés 
par l'OIC. 
 
2. Au 29 août 2017, 37 projets d'une valeur totale de quelque 100,3 millions de dollars, 
avaient été financés principalement par le Fonds commun pour les produits de base (FCPB) 
(52,4 millions), le solde étant fourni sous forme de cofinancement (28,5 millions de dollars) 
par des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et sous forme de contributions de 
contrepartie (19,4 millions de dollars) par les pays bénéficiaires. 
 
3. Le résumé de chaque projet est donné dans le tableau ci-après constitué de trois 
sections : Section I – Projets en cours /à lancer ; Section II – Projets approuvés par le Conseil 
et à la recherche de fonds de mise en œuvre et la Section III – Portefeuille des Projets 
terminés. Il appartient aux Membres de consulter le site Web de l’OIC pour obtenir des 
renseignements plus détaillés sur les projets. 
 
4. Les propositions devant être examinées par le Conseil en avril 2018 devront parvenir 
à l’Organisation avant le 31 janvier 2018. Il convient de noter que le Fonds commun pour les 
produits de base continue à financer des projets sous un nouveau format et a publié son  
11e appel à propositions ouvert qui sera clôturé le 31 octobre 2017. Les Membres qui 
souhaitent soumettre des propositions sont invités à prendre conseil auprès du Secrétariat. 
 
5. Une liste des acronymes figure à l’Annexe. 
 
Mesure à prendre 
 

Le Comité des projets et le Conseil international du Café sont invités à prendre note 
du présent rapport. 

PJ 115/17 
 
30 août 2017 
Original : anglais 
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http://www.ico.org/what_we_do.asp?section=What_We_Do
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RÉSUMÉ DES PROJETS 
 

 
 
Section 

 
 
Titre et référence du 
projet [Procédure 
rapide associée] 

 
 
 
Lieu/ 
AEP/ 
Durée 

1. Coût total ($EU) 
2. Fin. FCPB ($EU) 
3. Cofinancement ($EU) 
 organisation/donateur 
4. Contribution de 
 contrepartie ($EU) 

 
 
 
 
 
Documents de l’OIC 

 
 
 
 
 
Descriptif 

 
 
Approbation/Examen 
 
État d’avancement 
Recommandations et suivi du SCVP 

SECTION I : PORTEFEUILLE DES PROJETS EN COURS/À LANCER 

1.1 
 
 
 

Régénération 
qualitative et 
quantitative du café 
pour améliorer les 
conditions de vie des 
caféiculteurs frappés 
et déplacés par la 
guerre en République 
démocratique du 
Congo 
 
CFC/ICO/51 

Lieu : Congo 
(République 
démocratique du) 
 
AEP : Office 
national du café 
 
Durée : 4 ans 
 
 

1. 1 611 447 
2. 1 368 990   
3. 0 
4. 242 455 
 

Proposition :  
WP-Board 1055/08 
Observations du CVP :  
EB-3951/08 
EB-3960/09 
 
Rapport de situation : 
PJ-80/14 (Annexe I) 
PJ-86/15 (Annexe III) 
PJ-92/15 (Annexe III) 
PJ-100/16 (Annexe III) 
PJ-104/16 (Annexe III) 
PJ-111/17 (Annexe II) 
PJ-116/17 (Annexe II) 

Le but de ce projet est de régénérer le 
secteur caféier en créant des centres 
de propagation et de distribution, en 
mettant en place des équipes de 
vulgarisation et de soutien et en 
mettant à la disposition des 
caféiculteurs des boutures à haut 
rendement, les intrants essentiels et 
des directives appropriées. 
 

CVP OIC – septembre 2008 et mars 2009  
CIC OIC – mars 2009 
CC FCPB – juillet 2011  
CE FCPB – octobre 2011  
 
Suivi : Après la nomination par le FCPB de VECO 
(VREDESEILANDEN), organisation belge à but 
non lucratif, comme AEP, les documents 
juridiques ont été signés en novembre 2013. 
Le projet a été lancé en mars 2014. Les activités 
sont bien amorcées dans le nord et le sud de 
Kivu. Un consultant, Rabo International Advisory 
Services (RIAS) nommé par le FCPB pour 
procéder à un examen intermédiaire à la mi-
mars 2016. La supervision de l’OIC a été reportée 
en raison de problèmes d’insécurité dans la 
région couverte par le projet. Un rapport de 
situation sera distribué en septembre 2017. 
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Section 

 
 
Titre et référence du 
projet [Procédure 
rapide associée] 

 
 
 
Lieu/ 
AEP/ 
Durée 

1. Coût total ($EU) 
2. Fin. FCPB ($EU) 
3. Cofinancement ($EU) 
 organisation/donateur 
4. Contribution de 
 contrepartie ($EU) 

 
 
 
 
 
Documents de l’OIC 

 
 
 
 
 
Descriptif 

 
 
Approbation/Examen 
 
État d’avancement 
Recommandations et suivi du SCVP 

1.2 Promotion d'une 
filière du café durable 
au Burundi 

Lieu : Burundi 
 
AEP : Fondation 
Kahawatu  
Durée : 5 ans 

1. 9 400 000 
2. 0 * 
3. 0 
4. 0 

Proposition : 
PJ-43/13 
Observations du SCVP : 
PJ-47/13 
PJ-86/15 (Annexe II) 
PJ-92/15 (Annexe II) 
PJ-100/16 (Annexe II) 
PJ-104/16 (Annexe II) 
PJ-111/17 (Annexe I) 
PJ-116/17 (Annexe I) 

L'objectif principal du projet est de 
promouvoir une filière café durable en 
améliorant la productivité et la 
production de café et de cultures 
vivrières de qualité pour augmenter les 
moyens de subsistance des 
caféiculteurs. 

SCVP OIC – février 2013 :  
CIC OIC – mars 2013 
 
Suivi : Le projet approuvé par le Conseil de l’OIC 
en mars 2013 est une illustration de la 
participation du secteur privé à la promotion 
d’un secteur caféier durable dans les pays 
Membres. La Fondation Kahawatu créée par le 
secteur privé a nommé l’équipe de projet au 
Burundi chargé de lancer la mise en œuvre du 
projet avec les premiers fonds, tout en 
poursuivant la mobilisation des fonds 
supplémentaires pour l'ensemble des activités 
du projet. L'IFAD a mis des bureaux à la 
disposition de Kahawatu à Bujumbura. Depuis 
l’origine du projet en mars 2014, la Fondation a 
conclu deux accords de partenariat 
public/privé pour financer ses activités, y 
compris 1,1 million de dollars avec IDH et 
SUCAFINA (début 2014), GIZ et SUCAFINA pour 
500 000 dollars (novembre 2014). Le Directeur 
exécutif a écrit à la Banque africaine de 
développement pour lui demander son aide 
financière. L'OIC a dépêché une mission de 
supervision en février 2015 pour évaluer les 
progrès de la mise en œuvre. Le budget a été 
ajusté à 1,6 million de dollars pour financer des 
activités sur une période de 4 ans (2013-2017). 
Un appui financier additionnel est encore 
attendu pour renforcer les activités du projet et 
couvrir toutes les régions de production de café 
au Burundi ainsi que la reproduction du modèle 
dans d’autres pays. Un rapport de situation 
sera distribué en septembre 2017. 
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Section 

 
 
Titre et référence du 
projet [Procédure 
rapide associée] 

 
 
 
Lieu/ 
AEP/ 
Durée 

1. Coût total ($EU) 
2. Fin. FCPB ($EU) 
3. Cofinancement ($EU) 
 organisation/donateur 
4. Contribution de 
 contrepartie ($EU) 

 
 
 
 
 
Documents de l’OIC 

 
 
 
 
 
Descriptif 

 
 
Approbation/Examen 
 
État d’avancement 
Recommandations et suivi du SCVP 

SECTION II : PROJETS APPROUVES PAR LE CONSEIL ET A LA RECHERCHE DE FONDS DE MISE EN ŒUVRE  

2.1 Autonomisation des 
femmes et des jeunes 
pour participer à la 
chaîne de valeur du 
café en Ouganda 

Lieu: Ouganda,  
 
AEP: Heritage 
Coffee Company 
Ltd 
Durée : 2 ans 

1. 760 000 
2. 160 000 
3. 600 000 
4. 0 
 

Proposition : PJ-95/16 Le but du projet est d'améliorer le 
niveau de vie des femmes et des jeunes 
qui cultivent du café, au moyen d'une 
production améliorée et durable, d'une 
meilleure valorisation et de systèmes 
de commercialisation améliorés. Il 
contribuera à réduire le nombre 
d'intermédiaires sur le marché 
intérieur, en augmentant leur part des 
prix internationaux (prix FOB) 

ICO VSS: février 2016 
CFC CC: janvier 2016  
 
Suivi : Avec l'assistance technique du 
Secrétariat de l'OIC, le projet a été élaboré et 
présenté au FCPB dans le cadre de son 7e appel 
ouvert à propositions. A sa réunion du 25 au 28 
janvier 2016, le Comité consultatif du FCPB a 
recommandé de l'approuver. 
 
Conformément à la nouvelle politique de 
financement des projets, le FCPB cherche à 
recenser un partenaire de développement 
avant d’organiser le lancement des activités du 
projet. Plusieurs réunions ont aussi été tenues 
entre l’OIC, le FCPB et les donneurs potentiels 
et les résultats n'ont pas encore été 
communiqués. 
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Section 

 
 
Titre et référence du 
projet [Procédure 
rapide associée] 

 
 
 
Lieu/ 
AEP/ 
Durée 

1. Coût total ($EU) 
2. Fin. FCPB ($EU) 
3. Cofinancement ($EU) 
 organisation/donateur 
4. Contribution de 
 contrepartie ($EU) 

 
 
 
 
 
Documents de l’OIC 

 
 
 
 
 
Descriptif 

 
 
Approbation/Examen 
 
État d’avancement 
Recommandations et suivi du SCVP 

SECTION III : PORTEFEUILLE DES PROJETS TERMINÉS 

3.1 
 
 
 

Plan durable de 
garantie du crédit 
visant à faciliter la 
transposition des 
méthodes améliorées 
de transformation en 
Éthiopie et au 
Rwanda 
 
CFC/ICO/48 

Lieu : Éthiopie et 
Rwanda 
 
AEP : CABI-ARC 
 
Durée : 5 ans 
(02/11 – 02/16) 
 
Terminé : 
Novembre 2016 

1. 8 013 240 
2. 3 240 210 
3. 4 421 780 
Fondation Rabobank et banque locale 
4. 351 250 

Proposition :   
WP-Board 1053/08 
Observations du CVP :  
EB-3951/08 
 
Voir également le projet 
3.18 [CFC/ICO/22] 
 
Rapport de situation : 
PJ-29/12 (Annexe VII) 
PJ-39/12 (Annexe VII) 
PJ-48/13 (Annexe V) 
PJ-54/13 (Annexe II) 
PJ-69/14 (Annexe I) 
PJ-80/14 (Annexe II) 
PJ-86/15 (Annexe I) 
PJ-92/15 (Annexe I) 
PJ-100/16 (Annexe I) 
PJ-104/16 (Annexe I) 
PJ-112/17 

Cette proposition de projet vise à 
améliorer les moyens de subsistance 
des petits caféiculteurs d'Afrique 
orientale et centrale sur une base 
durable. Cette amélioration se fera en 
encourageant la production de café de 
qualité par l'adoption de méthodes de 
transformation améliorées. Les cafés 
de qualité se négocieront sur le marché 
à des prix préférentiels qui se 
traduiront par une augmentation du 
revenu du foyer. 

CVP OIC – septembre 2008 et mars 2009  
CIC OIC – mars 2009  
CC FCPB – janvier 2010 
CE FCPB – avril 2010 
 
Suivi : Le projet a été lancé en août 2011 en 
Éthiopie à la suite de quoi les activités ont été 
menées dans les 2 pays participants. Un atelier 
annuel de planification du projet s'est tenu en 
Éthiopie en avril 2015 pour préparer les 
activités de la dernière année du projet. Un 
consultant nommé par le FCPB a procédé à une 
évaluation globale de l'efficacité et de 
l'efficience de la mise en œuvre du projet 
depuis sa création. Les activités du projet se 
sont achevées par l'atelier final organisé en 
novembre 2016. Un rapport sommaire sur 
l'achèvement des travaux du projet a été 
distribué en mars 2017. Le Secrétariat a inclus 
dans le programme des activités pour l’année 
caféière 2017/18, une activité consistant à 
diffuser les principales conclusions et 
recommandations de ce projet. 
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Section 

 
 
Titre et référence du 
projet [Procédure 
rapide associée] 

 
 
 
Lieu/ 
AEP/ 
Durée 

1. Coût total ($EU) 
2. Fin. FCPB ($EU) 
3. Cofinancement ($EU) 
 organisation/donateur 
4. Contribution de 
 contrepartie ($EU) 

 
 
 
 
 
Documents de l’OIC 

 
 
 
 
 
Descriptif 

 
 
Approbation/Examen 
 
État d’avancement 
Recommandations et suivi du SCVP 

3.2 
 
 
 

Renforcement des 
capacités en matière 
de certification et de 
vérification du café 
pour les producteurs 
des cafés de 
spécialités dans les 
pays AFCA 
 
CFC/ICO/45 
 

Lieu : Burundi, 
Éthiopie, Kenya, 
Malawi, Ouganda, 
Rwanda, Tanzanie, 
Zambie et 
Zimbabwe. 
 
AEP : AFCA 
(anciennement 
EAFCA) 
 
Terminé : 
Novembre 2014 

1. 4 600 727 
2. 2 000 000 
3. 1 605 002 
4. 995 725 
 

Proposition : 
WP-Board 1023/07 et 
Add. 1 
Observations du CVP : 
EB-3923/07 
 
Voir également le projet 
3.26 [CFC/ICO/29FT] 
 
Rapport de situation : 
PJ-8/11 (Annexe VII) 
PJ-13/11 (Annexe VI) 
PJ-29/12 (Annexe IV) 
PJ-39/12 (Annexe IV) 
PJ-48/13 (Annexe II) 
PJ-54/13 (Annexe IV) 
PJ-69/14 (Annexe III) 
PJ-80/14 (Annexe III) 
 
 
 
Résumé analytique du 
rapport final : 
PJ-87/15 (Annexe II) 

Cette proposition est le résultat d'une 
étude sur la “Mise en place d'un 
programme de certification des cafés 
fins en Afrique orientale” financée par 
le FCPB en 2005 (voir 3.26). Le but du 
projet est de renforcer les capacités en 
matière de certification et de 
vérification du café en Afrique 
orientale en créant un centre régional 
de certification et en mettant en œuvre 
un programme de sensibilisation pour 
assurer la participation active des 
groupes de producteurs. 

CIC OIC – mai 2007 
CC FCPB – janvier 2009, CE FCPB : avril 2009 
 
Suivi : L'atelier de lancement s'est tenu le 12 
février 2010 à Mombasa (Kenya), suivi d'une 
conférence sur la certification du café en juin 
2010 à Nairobi. Une conférence sur la 
certification du café s'est tenue en juin 2010 au 
Kenya. Tous les certificateurs, représentés par 
Utz Certified, Organic, Starbucks, Rainforest 
Alliance, Fairtrade Labelling Organization (FLO) 
et les Codes d'usages communs pour la 
communauté du café (4C), ont assisté à la 
conférence. La mise en œuvre des activités du 
projet est en cours dans neuf pays participants 
de l'Afrique orientale. Une mission de 
supervision a été dépêchée en février 2014 au 
Burundi afin de passer en revue les activités 
restantes, y compris la finalisation du portail 
informatique et de la formation des exploitants 
dans les différents pays. L'atelier de clôture du 
projet s’est tenu en novembre 2014 à Nairobi. 
Un représentant de l'AEP a fait rapport au 
Comité des projets sur les principales 
réalisations du projet. Le projet s'est terminé 
en novembre 2014. Le résumé analytique du 
rapport final a été distribué en mars 2015 et un 
rapport final est disponible sur demande 
auprès du Secrétariat. En outre, les principaux 
résultats du projet et rapports sont disponibles 
sur le site web de l’AFCA : www.eafca.org  

http://www.eafca.org/
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Section 

 
 
Titre et référence du 
projet [Procédure 
rapide associée] 

 
 
 
Lieu/ 
AEP/ 
Durée 

1. Coût total ($EU) 
2. Fin. FCPB ($EU) 
3. Cofinancement ($EU) 
 organisation/donateur 
4. Contribution de 
 contrepartie ($EU) 

 
 
 
 
 
Documents de l’OIC 

 
 
 
 
 
Descriptif 

 
 
Approbation/Examen 
 
État d’avancement 
Recommandations et suivi du SCVP 

3.3 Programme de 
compétitivité des 
entreprises du café au 
Guatemala et en 
Jamaïque 
 
 
 
CFC/ICO/46 

Lieu : Guatemala et 
Jamaïque 
 
AEP : Anacafé [P] 
et CIB [P] 
 
Durée : 3 ans 
(07/10 - 07/13) 
Prorogé jusqu’en 
08/14 
 
Terminé : août 
2014 

1. 3 750 000 
2. 1 500 000 
3. 1 000 000 
Oikocredit 
4.  1 250 000 

Proposition : 
WP-Board 1024/07 
Observations du CVP : 
EB-3923/07 
 
Rapport de situation : 
PJ-8/11 (Annexe VIII) 
PJ-13/11 (Annexe VII) 
PJ-29/12 (Annexe V) 
PJ-39/12 (Annexe V) 
PJ-48/13 (Annexe III) 
PJ-54/13 (Annexe III) 
PJ-69/14 (Annexe II) 
 
Résumé analytique du 
rapport final : 
PJ-87/15 (Annexe I) 

Le projet vise à renforcer le secteur du 
café du Guatemala et en Jamaïque au 
moyen d’un Programme de 
compétitivité du café basé sur six 
éléments :  
1) développement durable, 
2) diversification des revenus, 
3) informations commerciales, 
4) commercialisation,  
5) financement et 
6) renforcements des institutions. 

CIC OIC – mai 2007 
CC FCPB – janvier 2008, janvier et juillet 2009 
CE FCPB – octobre 2009 
 
Suivi : Le projet a été lancé en juillet 2010. Une 
mission de supervision est prévue en Jamaïque 
en mai 2013. Le projet a été prorogé jusqu'à la 
fin août 2014 de façon à terminer toutes les 
activités. Un résumé analytique du rapport 
final a été diffusé en mars 2015. 

3.4 Constitution d’un 
outil d’éducation 
financière pour 
faciliter l’accès au 
financement des 
produits de base par 
les petites et 
moyennes 
entreprises durables 
dans les économies 
émergentes  
 
CFC/ICO/53/FT 

Lieu : Afrique 
 
AEP : FAST- Canada 
 
Durée : 15 mois 
Terminé : 
décembre 2013 

1. 120 000 
2. 120 000 
3. 0 
4. 0 

Proposition : 
PJ-27/12 
Observations du SCVP : 
PJ-21/12 
 
Rapports de situation 
PJ-39/12 (Annexe VIII) 
PJ-48/13 (Annexe VI) 
PJ-54/13 (Annexe I) 
 
Résumé analytique du 
rapport final : PJ-70/14 
(Annexe I) 

Ce projet vise à faciliter l'accès au 
financement pour les petites et 
moyennes entreprises (PME) 
produisant des produits de base selon 
les pratiques de production durable 
reconnues sur le plan international. Le 
projet développera les éléments 
centraux d'un outil d'éducation 
financière générique et accessible au 
public et appliquera cet outil dans une 
série d'ateliers de formation avec les 
fournisseurs d'assistance technique et 
les PME en Afrique de l'Est. 

SCVP OIC – février 2012  
CIC OIC – mars 2012 
DG FCPB : février 2012 
 
Suivi : Les activités de la proposition selon la 
procédure rapide financée par le FCPB ont 
commencé pendant le premier trimestre de 
2012. Le projet est terminé en décembre 2013. 
Le rapport de fin de projet a été distribué au 
Conseil en mars 2014. 
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Section 

 
 
Titre et référence du 
projet [Procédure 
rapide associée] 

 
 
 
Lieu/ 
AEP/ 
Durée 

1. Coût total ($EU) 
2. Fin. FCPB ($EU) 
3. Cofinancement ($EU) 
 organisation/donateur 
4. Contribution de 
 contrepartie ($EU) 

 
 
 
 
 
Documents de l’OIC 

 
 
 
 
 
Descriptif 

 
 
Approbation/Examen 
 
État d’avancement 
Recommandations et suivi du SCVP 

3.5 Les crises 
économiques et les 
PMA tributaires des 
produits de base : 
Cartographie de la 
vulnérabilité à la 
volatilité des marchés 
et création d'une 
capacité de 
résistance aux crises 
futures 
 
CFC/ICO/49FA 

Lieu : Tanzanie et 
Zambie 
(anglophones), 
Bénin et Burundi 
(francophones), 
Népal et RDP lao 
(région Asie) 
 
AEP : CNUCED 
Division de 
l'Afrique, PMA et 
Programmes 
spéciaux 
 
Durée : 1 an 
(10/10 – 10/11) 
Prorogé jusqu’en 
12/13 
Terminé : 
décembre 2013 

1. 532 250 
2. 429 250 
3. 0 
4. 103 000 
PMA IV – Nations unies 
ORHLLS – Nations unies 
Fonds spécial CNUCED 

Proposition : 
PJ-6/11 
 
Rapport de situation : 
PJ-29/12 (Annexe VI) 
PJ-39/12 (Annexe VI) 
PJ-48/13 (Annexe IV) 

Le projet examine et analyse l'impact 
de la crise économique sur les PMA 
dans l'objectif de proposer des 
réponses politiques pour assurer la 
reprise ainsi que des mesures 
d'isolement/réduction de l'impact sur 
leurs économies d'une telle crise à 
l'avenir. En particulier, il se penchera 
également sur la vulnérabilité des PMA 
tributaires des produits de base due à 
leur forte exposition aux marchés 
extérieurs, à leur diversification réduite 
et à leur faible assise financière. Cette 
vulnérabilité est particulièrement 
importante dans le contexte de la 
volatilité des marchés mondiaux, 
illustrée par la crise économique et 
financière actuelle. 

CIC OIC – septembre 2010 : Le Conseil a noté le 
rapport du Directeur exécutif sur la 17e réunion 
annuelle du FCPB et des OIP qui s'est tenue au 
Japon le 31 août et le 1 septembre 2010, où les 
participants ont examiné l'impact de la crise 
économique et financière sur les produits de 
base, les nouvelles contributions d'ici 2012, le 
rôle et le mandat futurs du FCPB et les 
préparatifs de la quatrième Conférence des 
Nations Unies sur les pays les moins 
développés (PMA-IV). 
Par la suite, l'OIC a été chargée (au nom des 
tous les OIP) de superviser la mise en œuvre du 
projet soumis par la CNUCED au FCPB. 
 
CC FCPB : juillet 2010  
CE FCPB : octobre 2010 
 
Suivi : Le représentant de la CNUCED a 
présenté périodiquement des rapports au 
Comité des projets sur les progrès et les 
résultats. Des activités de diffusion ont été 
lancées au Cambodge en octobre 2013. 

3.6 Encourager 
l’intensification de la 
production caféière 
et vivrière au moyen 
de fumier organique 
dans les régions 
couvertes par le 
projet CFC/ICO/30 au 
Burundi 
 
 
CFC/ICO/52/FT 

Lieu : Burundi 
 
AEP : Autorité de 
régulation de la 
filière café au 
Burundi (ARFIC) 
 
Durée : 12 mois 
 
Terminé : 
décembre 2013 

1. 392 825 
2. 98 175 
3. 220 000  
(Fonds renouvelable) 
4. 74 650 

Proposition : 
PJ-28/12 
Observations du SCVP : 
PJ-21/12 
 
Voir également le projet 
3.10 : 
[CFC/ICO/30] 
 
Résumé analytique du 
rapport final : PJ-70/14 
(annexe II) 

Le principal objectif de ce projet par 
procédure rapide est de consolider les 
revenus et la sécurité alimentaire en 
encourageant les pratiques agricoles 
respectueuses de l'environnement 
dans le cadre du fonds renouvelable 
existant. Le projet permettra 
également de renforcer les services de 
vulgarisation au moyen de bonnes 
pratiques agricoles faisant appel aux 
engrais de ferme pour intensifier la 
production vivrière et caféière. Il 
contribuera également à l'amélioration 
de la capacité des agriculteurs à gérer 
le crédit et l'épargne et à faciliter la 
préparation d'une proposition de 
projet de grande envergure englobant 
tous les caféiculteurs du Burundi. 

SCVP OIC – février 2012  
CIC OIC – mars 2012 
DG FCPB : février 2012 
 
Suivi : Le FCPB a examiné le financement de ce 
projet en tant que prorogation du projet 
CFC/ICO/30. La mise en œuvre a commencé en 
août 2012. Une mission de supervision a été 
dépêchée en août 2013 pour examiner 
l'utilisation future du fonds renouvelable. 
Le projet s'est terminé en décembre 2013, 
après une prorogation de 6 mois. Un résumé 
analytique du rapport final a été distribué au 
Conseil en mars 2014. 
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3.7 Régénération des 
plantations de café 
délaissées pour en 
faire des petites 
unités familiales de 
production en Angola 
 
CFC/ICO/15 

Lieu : Angola 
 
AEP : INCA et CTA 
[C] 
 
Durée : 3 ans  
(05/06 – 05/09) 
une prorogation de 
2 ans a été 
approuvée – 
jusqu'en 05/11 
Nouvelle 
prorogation de 2 
ans, jusqu'en 05/13 
Terminé : mai 2013 

1. 8 530 000  
2. 4 750 000  
3. 2 980 000  
Gouvernement angolais 
4. 800 000  

Proposition : 
EB-3734/99 
Rapport de mission : 
ICC-94-9 
Rapports de situation : 
ICC-96-1 
ICC-97-1 (Annexe VII) 
ICC-98-1 (Annexe VII) 
ICC-100-5 (Annexe III) 
ICC-101-2 (Annexe II) 
ICC-102-3 (Annexe II) 
ICC-103-8 (Annexe II) 
ICC-104-4 (Annexe II) 
ICC-105-10 (Annexe II) 
PJ-13/11 (Annexe I) 
PJ-29/12 (Annexe I) 
PJ-39/12 (Annexe I) 
PJ-48/13 Annexe I) 
 
Résumé analytique du 
rapport final : PJ-70/14 
(annexe III) 

Ce projet est destiné à régénérer  
les plantations de café domaniales 
délaissées pour en faire de petites 
unités familiales production. Il 
contribuera à la réinsertion des familles 
déplacées qui pourront ainsi tirer un 
revenu de la production de café. 

CIC OIC : janvier 1999 
CC FCPB : juillet 2000 
 CE FCPB : octobre 2000 
 
Suivi : Le projet a été prorogé de 2 ans sur la 
recommandation du rapport intermédiaire qui 
a été effectuée en janvier 2009. À l'issue d'une 
mission de supervision en décembre 2009, un 
nouveau contrat avec CAB a été signé et INCA 
a été chargé de mettre en œuvre le projet. Le 
FCPB et l'OIC ont effectué une mission de 
supervision en Angola en mai 2011 et le projet 
a été prorogé de deux ans. Un atelier de clôture 
s'est tenu en août 2013 en Angola. Un 
représentant d'INCA a présenté un résumé des 
principales réalisations du projet en septembre 
2013. Un résumé analytique du rapport final a 
été distribué au Conseil en mars 2014.  

3.8 Exploitation du 
potentiel du café 
Robusta gourmet au 
Gabon et au Togo 
 
CFC/ICO/42 

Lieu : Gabon et 
Togo 
 
AEP : CABI [C] 
 
Durée : 2 ans  
(11/08 – 11/10) 
prorogation 
jusqu’en 05/13 
Terminé : mai 2013 

1. 2 532 731 
2. 1 781 850 
3. 0 
4. 750 881 

Proposition : 
WP-Board 968/05 
Rapport verbal : 
Observations du CVP 
(document EB-3891/05,  
para. 33) 
Rapports de situation :  
ICC-101-2 (Annexe VII) 
ICC-102-3 (Annexe VII) 
ICC-103-8 (Annexe VII)  
ICC-104-4 (Annexe VII) 
ICC-105-10 (Annexe VI) 
PJ-8/11 (Annexe IV) 
PJ-13/11 (Annexe III) 

L’objectif principal est de permettre 
aux pays participants producteurs de 
café Robusta de mettre en œuvre des 
stratégies solides de mise en valeur et 
de commercialisation de la qualité 
gourmet afin de bénéficier de prix 
sensiblement plus élevés. 

CVP OIC : mai 2005 
CIC OIC : mai 2005 
FCPB : IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006 
/  
CC FCPB : janvier 2007 / CE FCPB : avril 2007 
 
Suivi : Le projet a été lancé au Gabon en 
novembre 2007 et au Togo en janvier 2008. 
Une session de dégustation a également été 
organisée pour les pays participants et d'autres 
pays africains. Un atelier de clôture s'est tenu 
en août 2013. Un rapport final complet est 
disponible sur demande auprès du Secrétariat. 
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3.9 Accroissement de la 
résistance du café à la 
rouille des feuilles et 
autres maladies en 
Inde et dans quatre 
pays africains  
 
CFC/ICO/40 

Lieu : Inde, Kenya, 
Ouganda, Rwanda 
et Zimbabwe 
 
AEP : CABI [C] 
 
Durée : 5 ans 
(04/08 – 03/13) 
Terminé : mars 
2013 

1. 4 014 313 
2. 2 918 720 
Fonds OPEP : 500 000 
3. 0 
4. 1 095 593  

Proposition : 
WP-Board 979/05 
et Rev. 1 
Observations du CVP :  
EB-3894/05 
EB-3906/06 
EB-3913/06 
WP-Board 990/06 
(réponse du Coffee Board 
of India) 
Rapports de situation 
ICC-101-2 (Annexe VIII) 
ICC-102-3 (Annexe VIII) 
ICC-103-8 (Annexe VIII) 
ICC-104-4 (Annexe VIII) 
ICC-105-10 (Annexe VII) 
PJ-8/11 (Annexe V) 
PJ-13/11 (Annexe IV) 
PJ-29/12 (Annexe II) 
PJ-39/12 (Annexe II) 
 
Document pertinent : 
ED-2094/10 
 
Résumé analytique du 
rapport final : 
PJ-70/14 (Annexe III) 

Le projet porte essentiellement sur  
la recherche-développement sur 
l’amélioration génétique du café Arabica 
en matière de résistance aux maladies 
(rouille des feuilles et anthracnose). 

CVP OIC : septembre 2005 / janvier 2006 et 
mai 2006  
CIC OIC : mai 2006 
CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : juillet 
2007 / 
CE FCPB : octobre 2007 
 
Suivi : Le projet a été lancé en avril 2008. Les 
activités ont commencé dans tous les pays 
participants et des informations scientifiques 
sont échangées entre l'Inde et les pays 
africains. Une évaluation intermédiaire suivie 
d'un atelier pour discuter des résultats du 
projet a été effectuée au Kenya et au 
Zimbabwe en juillet 2011. Une autre évaluation 
intermédiaire a été effectuée en Inde en 
janvier 2012. Un atelier de clôture s’est tenu en 
Inde les 19 et 20 mars 2013. Un rapport final 
complet est disponible sur demande auprès du 
Secrétariat. En raison de la récente épidémie 
de rouille des feuilles du caféier dans plusieurs 
pays producteurs, le Secrétariat a inclus dans le 
programme des activités pour l’année caféière 
2017/18, une activité consistant à diffuser les 
principales conclusions et recommandations 
de ce projet 
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3.10 Accès au financement 
pour la mise en 
valeur de cultures de 
diversification dans 
les régions de 
caféiculture 
 
CFC/ICO/30 

Lieu : Burundi et 
Côte d’Ivoire  
 
AEP : FGCCC (Côte 
d’Ivoire) OCIBU 
(Burundi) [C] 
 
Durée : 4 ans 
(03/08 – 02/12) 
Prorogation 
supplémentaire 
d'un an (02/13) en 
Côte d’Ivoire  
Terminé : 
décembre 2012 

1. 3 006 570 
2. 2 692 725 
3. 0 
4.  313 845 

Proposition : 
WP-Board 916/02  
WP-Board 937/03 
WP-Board 961/04 
 
Voir également le projet 
3.6 [CFC/ICO/52/FT] 
 
Rapports de situation 
ICC-101-2 (Annexe IX) 
ICC-102-3 (Annexe IX) 
ICC-103-8 (Annexe IX) 
ICC-104-4 (Annexe IX) 
ICC-105-10 (Annexe VIII) 
PJ-8/11 (Annexe VI) 
PJ-13/11 (Annexe V) 
PJ-29/12 (Annexe III) 
PJ-39/12 (Annexe III) 
Résumé analytique du 
rapport final : 
PJ-55/13 (Annexe II) 

Élaboration et mise en œuvre d’un 
programme de crédit durable en vue 
de la diversification dans les régions 
productrices de café.  

CIC OIC : mai 2003  
FCPB IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006 
CC FCPB : janvier et juillet 2007 / CE FCPB : 
octobre 2007 
 
Suivi : Le projet a été lancé au Burundi et en 
Côte d’Ivoire en mars et avril 2008 
respectivement. Une mission de supervision a 
été dépêchée en Côte d’Ivoire en juin 2011. Un 
atelier final sur les réalisations et les étapes 
suivantes s'est tenue en Côte d’Ivoire en avril 
2012 avec la participation du Directeur général 
du FCPB. Le projet a été prorogé d'un an en 
Côte d’Ivoire, la totalité du financement étant 
assuré par ce pays et un financement selon la 
procédure rapide étant accordé par le FCPB 
pour une prorogation incluant des activités 
traditionnelles au Burundi. Le projet s'est 
terminé en décembre 2012. Un résumé 
analytique du rapport final a été distribué au 
Conseil en septembre 2013  

3.11 Améliorer la 
productivité caféière 
au Yémen (note 
conceptuelle) 

Lieu : Yémen 
 
AEP : consultant 
 
Durée : 6 mois 
Terminé : 2012 

1. 30 000 
2.  
3. 0 
4. 0 

Proposition : 
PJ-25/12 
Observations du SCVP : 
PJ-21/12 

Le projet vise à améliorer et à  
augmenter la production ainsi qu'à 
accroître la capacité de production au 
Yémen, sur une superficie totale de 20 
000 hectares en aidant et en 
encourageant les petits exploitants à 
développer leurs capacités agricoles 
par l'introduction de méthodes 
modernes de culture et de récolte, et 
en améliorant l'efficacité de l'utilisation 
de l'eau. 

SCVP OIC – février 2012  
CIC OIC – mars 2012 
CEP FCPB : janvier 2012 
DG FCPB : février 2012 
 
Suivi : Après l'octroi d'un instrument de 
préparation de projet par le FCPB en février 
2012, la proposition complète a été préparée 
par un consultant. 
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3.12 Reconversion des 
petites plantations de 
café en unités 
agricoles familiales 
autosuffisantes en 
Équateur 
 
CFC/ICO/31 

Lieu : Équateur 
 
AEP : COFENAC [C] 
 
Durée : 4 ans 
(09/07 – 08/11) 
Terminé : 2012 

1. 3 198 635  
2. 1 117 640  
3. 858 165  
COFENAC & USDA 
4. 1 222 830  
 
 

Proposition: 
WP-Board 917/02 
WP-Board 918/02 
WP-Board 959/04 
Rapports de situation :  
ICC-100-5 (Annexe VI) 
ICC-101-2 (Annexe V) 
ICC-102-3 (Annexe V) 
ICC-103-8 (Annexe V) 
ICC-104-4 (Annexe V) 
ICC-105-10 (Annexe IV) 
PJ-8/11 (Annexe II) 
PJ-13/11 (Annexe II) 
Résumé analytique du 
rapport final : 
ICC-108-3 

Réduire la pauvreté des familles de 
caféiculteurs en introduisant, dans les 
exploitations, de nouvelles activités 
agricoles rentables qui garantiront un 
revenu plus élevé, une plus grande 
sécurité alimentaire et la conservation 
des ressources naturelles. Les résultats 
du projet seront également 
communiqués à Cuba, au Guatemala et 
au Honduras. 

CIC OIC : septembre 2004  
CC FCPB : juillet 2005 / CE FCPB : octobre 2005 
 
Suivi : Les résultats de ce projet ont été diffusés 
lors de deux ateliers à Ciudad de Guatemala en 
mars 2010 et août 2011, avec la participation 
d'experts du Honduras (IHCAFE) et du 
Guatemala (Anacafé). Quatre experts de Cuba 
ont assisté à la clôture du projet à Manta en 
août 2012. Le résumé analytique du rapport 
final a été distribué en mars 2012   
 

3.13 Régénération pilote 
du secteur du café au 
Honduras et au 
Nicaragua  
 
CFC/ICO/11 

Lieu : Honduras et 
Nicaragua 
 
AEP : 
PROMECAFÉ [C] 
 
Durée : 4 ans  
(04/06 – 04/10) 
Première 
prorogation 
approuvée 
jusqu’en 12/10, 
seconde 
prorogation 
jusqu’en 09/11 
 
Terminé : 2011 
 

1. 6 837 000  
2. 4 220 000  
3. 505 000  
Gouvernement du Nicaragua 
4. 2 112 000  

Proposition : 
EB-3696/98 
PR-270/06 
Rapports de situation :  
ICC-97-1 (Annexe VI) 
ICC-98-1 (Annexe VI) 
ICC-100-5 (Annexe II) 
ICC-101-2 (Annexe I) 
ICC-102-3 (Annexe I) 
ICC-103-8 (Annexe I) 
ICC-104-4 (Annexe I) 
ICC-105-10 (Annexe I) 
PJ-8/11 (Annexe I) 
Résumé analytique du 
rapport final : 
ICC-107-13 (Annexe I) 

Le cyclone Mitch ayant occasionné des 
perturbations majeures dans ces pays, 
ce projet permettra de régénérer le 
secteur du café en remplaçant la 
capacité de transformation par voie 
humide endommagée ou détruite par 
le cyclone par des technologies 
respectueuses de l’environnement qui 
réduisent la contamination de l’eau. 

CIC OIC : janvier 1999 
CC FCPB : janvier 1999 / CE FCPB : avril 2000 
 
Suivi : Le projet a été lancé en avril 2006 au 
Honduras et au Nicaragua. Une mission 
conjointe FCPB/OIC a été dépêchée au 
Honduras en juillet 2010 pour superviser le 
projet. Selon ses constatations, la mise en 
œuvre progresse bien et selon le calendrier au 
Honduras mais elle accuse des retards 
importants au Nicaragua dus aux contraintes 
auxquelles le gouvernement doit faire face 
pour verser aux exploitants le prêt du FCPB. La 
demande de prorogation de 8 mois sans 
incidences financières (formulée par le 
Gouvernement nicaraguayen) a été approuvée 
par le FCPB. Un résumé analytique du rapport 
final a été distribué au Conseil en septembre 
2011. 
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3.14 Renforcer la 
compétitivité du café 
africain par l'analyse 
de la chaîne de valeur  
 
CFC/ICO/43FT  

Lieu : Pays 
membres de l’OIAC 
 
AEP : OIAC 
 
Durée : 1 an 
(04/09 – 03/10) 
Prorogation 
demandée 
jusqu'en 09/10 
 
Terminé : 2011 

1. 283 500 
2. 120 000 
3. 0 
4. 163 500 

Proposition : 
WP-Board 1035/07 
Observations du CVP :  
EB-3935/07 
 
Rapport de situation : 
ICC-104-4 (Annexe X) 
Résumé analytique du 
rapport final : 
ICC-107-13 (Annexe IV) 

Le projet vise à relancer la production, 
la qualité et le commerce des cafés 
produits par des petits exploitants 
africains. Grâce à l’amélioration de la 
qualité et au renforcement du 
commerce des cafés produits par les 
petits exploitants, le revenu des 
ménages des petits exploitants à 
faibles ressources augmentera, 
contribuant ainsi à la réduction de la 
pauvreté des populations rurales 
tributaires du café. 

CVP OIC : septembre 2007 
CIC OIC : septembre 2007 
CC FCPB : janvier 2008 / CE FCPB : avril 2008 
 
Suivi : Un accord de mise en œuvre du projet 
selon la procédure rapide a été signé par l'OIAC 
et le FCPB. Un consultant de CABI-ARC a 
terminé son rapport, qui a été examiné lors des 
ateliers nationaux organisés dans chaque pays 
participant. Conséquence de l'étude, un 
rapport d'évaluation est disponible auprès du 
Secrétariat de l'OIC et le résumé analytique a 
été distribué au Conseil en septembre 2011. 

3.15 Développement du 
potentiel de 
production du café 
gourmet dans les 
pays centraméricains 
 
CFC/ICO/39 

Lieu: Costa Rica, 
Guatemala, 
Honduras et  
Nicaragua 
 
AEP: IAO/MAE 
Florence – Italie [C]   
 
Durée : 2 ans 
(09/07 – 09/09 
prorogation 
approuvée 
jusqu'en 07/10, 
seconde 
prorogation 
jusqu’en 06/11 
 
Terminé : 2011 

1. 1 874 146 
2. 617 560 
3. 1 256 586 
Gouvernement italien 
4. 0 

Proposition : 
WP-Board 980/05 
et Rev. 1 
Observations du CVP :  
EB-3894/05 
EB-3906/06 
Rapports de situation :  
ICC-100-5 (Annexe V) 
ICC-101-2 (Annexe VI) 
ICC-102-3 (Annexe VI) 
ICC-103-8 (Annexe VI)  
ICC-104-4 (Annexe VI) 
ICC-105-10 (Annexe V) 
PJ-8/11 (Annexe III) 
Résumé analytique du 
rapport final : 
ICC-107-13 (Annexe III) 

Ce projet pilote permettra aux quatre 
pays producteurs de café participants 
de mettre en œuvre une stratégie de 
mise en valeur du café gourmet 
assortie de stratégies dans le domaine 
du tourisme. 

CVP OIC : septembre 2005 et janvier 2006 
CIC OIC : mai 2006 
CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : janvier 
2007 / 
CE FCPB : avril 2007 
 
Suivi : En mars 2010, le FCPB a approuvé la 
première demande de l'AEP de prorogation du 
projet jusqu'au 31 juillet 2010, sans incidences 
financières pour le Fonds. Les ateliers 
préliminaires de clôture se sont tenus en mars 
2010 au Guatemala. Une deuxième demande 
de prorogation de six mois a été approuvée par 
le FCPB jusqu’en juin 2011. Un résumé 
analytique du rapport final a été distribué au 
Conseil en septembre 2011 et le guide établi à 
partir de l'expérience acquise dans le cadre du 
projet a été distribué au Conseil en anglais et 
en espagnol en mars 2012. 
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3.16 Financement à court 
et à moyen termes 
des petits 
caféiculteurs au 
Kenya 
 
CFC/ICO/20 

Lieu: Kenya 
 
AEP: UNOPS [C] 
 
Durée : 5 ans 
Phase III : 
(10/05 – 04/08) 
(prorogée de 18 
mois jusqu’en 
10/09) 
 
Terminé : 2010 

1. 3 044 900  
2. 1 444 900  
3. 1 000 000  
Gouvernement kenyan 
4. 600 000  

Proposition : 
WP-Board 882/00 Rev. 1 
Rapports de situation : 
ICC-97-1 (Annexe IX) 
ICC-98-1 (Annexe IX) 
ICC-101-2 (Annexe III) 
ICC-102-3 (Annexe III) 
ICC-103-8 (Annexe III) 
ICC-104-4 (Annexe III) 
Rapport final :  
ICC-105-11 (résumé) 
 
Voir également le projet 
3.32 [CFC/ICO/20FT] 

Ce projet favorisera l’accès au crédit 
des petits caféiculteurs. Le projet pilote 
est en cours d’exécution au Kenya et 
les autres pays participants 
bénéficieront de la diffusion des 
résultats.  

CIC OIC : mai 2000  
CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001 
 
Suivi : Ce projet se déroule en trois phases. Les 
phases I et II sont terminées en 2006. La phase 
III comprenant la fourniture d'un prêt pour les 
intrants et l'élaboration d'un plan de garantie 
du crédit est également terminée en 2010.  

3.17 Diversification de la 
production dans les 
zones marginales de 
l’État du Veracruz 
(Mexique) 
 
CFC/ICO/32 
 
 

Lieu: Mexique 
 
AEP : Universidad 
Veracruzana A.C. 
[C]   
 
Durée : 2 ans 
(03/06 – 03/08 –
première 
prorogation 
jusqu'en 09/09, 
deuxième 
prorogation 
jusqu'en 08/10) 
 
Terminé : 2010 

1. 4 467 871  
2. 2 552 400  
3. 1 118 158  
4. 797 313 

Proposition : 
WP-Board 948/04 
PR-269/06 
Rapports de situation :  
ICC-97-1 (Annexe VIII) 
ICC-98-1 (Annexe VIII) 
ICC-100-5 (Annexe IV) 
ICC-101-2 (Annexe IV) 
ICC-102-3 (Annexe IV) 
ICC-103-8 (Annexe IV) 
ICC-104-4 (Annexe IV) 
ICC-105-10 (Annexe III) 
Résumé analytique du 
rapport final : 
ICC-107-13 (Annexe II) 

Ce projet présentera différentes 
options de développement et de 
production aux caféiculteurs dans les 
régions marginales car ils souffrent de 
la crise provoquée par les faibles cours 
du café et il permettra d’élaborer un 
modèle viable de diversification de la 
production des producteurs d’Arabica 
doux. 

CIC OIC : mai 2004 
CC FCPB : janvier 2005 / CE FCPB : avril 2005 
 
Suivi : Après mars 2008, deux prorogations du 
projet, sans incidences financières, ont été 
approuvés par le FCPB. L'atelier final s'est tenu 
en juillet 2010 pendant la visite conjointe 
FCPB/OIC à Veracruz. Un résumé analytique du 
rapport final a été distribué au Conseil en 
septembre 2011. 
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3.18 Amélioration de la 
qualité du café en 
Afrique orientale et 
centrale au moyen de 
méthodes de 
transformation 
améliorées en 
Éthiopie et au 
Rwanda 
 
CFC/ICO/22 

Lieu : 
Éthiopie et Rwanda 
 
AEP : CABI-ARC [C] 
 
Durée : 3 ans  
(10/04 - 10/07) 
 
Terminé : 2008 

1. 2 937 029  
2. 2 029 224  
3. 122 195  
Illy Caffè : 122 195  
4. 785 610  

Proposition : 
WP-Board 879/00 
WP-Board 893/00 
WP-Board 935/03 
Rapports de situation : 
ICC-94-3 
ICC-95-5 
ICC-96-2 
ICC-97-1 (Annexe IV) 
ICC-98-1 (Annexe IV) 
Rapport final : ICC-100-4 
(Résumé) 
 
Voir également le projet 
3.34 : [CFC/ICO/22FT] 
et le projet 3.1 : 
[CFC/ICO/48] 

Le projet permettra d’améliorer la 
production de cafés de qualité,  
qui se négocient à des prix élevés, 
 au moyen de méthodes de 
transformation primaire améliorées 
qui seront appliquées par les 
groupes/associations d’exploitants au 
niveau du village (transformation  
par voie humide améliorée [semi 
lavage] ou par séchage au soleil). Il 
permettra d’augmenter les revenus et, 
par conséquent, d’améliorer les 
conditions de vie des petits 
caféiculteurs et de leurs familles. 

CIC OIC : mai 2003 (en principe) 
CC FCPB : janvier 2004 / CE FCPB : avril 2004 
 
Un atelier final de vulgarisation a eu lieu en 
février 2008 pendant la conférence de l’EAFCA 
à Kampala (Ouganda) et le résumé du rapport 
final a été distribué au Conseil en mai 2008.  
 
Une proposition d'élargissement de ce projet a 
été approuvée par le CE FCPB en avril 2010. Le 
projet a été mis en œuvre par la suite et 
terminé en novembre 2016(voir projet 3.1). 

3.19 Amélioration de la 
production de café en 
Afrique par la lutte 
contre la 
dégénérescence du 
système vasculaire du 
café (trachéomycose) 
 
CFC/ICO/13 

Lieu : Cameroun,  
Congo (RD), Côte 
d’Ivoire, Éthiopie, 
Ouganda, Rwanda 
et Tanzanie 
 
AEP : CABI [C] 
 
Durée : 4 ans 
(02/01 - 12/05 – 
prolongée jusqu’en 
12/06 et deuxième 
prolongation 
jusqu’en 12/07) 
approuvé 
 
Terminé : 2008 

1. 8 951 587  
2. 3 516 888  
3. 4 348 779  
UE : 3 212 328  
Autres : 1 136 451  
4. 1 085 920  

Proposition : 
EB-3655/97 
Rapports de situation :  
ICC-86-6 
ICC-89-1 
ICC-93-3 
ICC-94-4 
Évaluation 
intermédiaire : 
ICC-90-5 
ICC-91-1 
ICC-97-1 (Annexe II) 
ICC-98-1 (Annexe II) 
Rapport final :  
ICC-100-3 (Résumé) 

La trachéomycose occasionne de 
graves pertes pour les petits 
exploitants d’Afrique dont les revenus 
dépendent du café. Le projet 
permettra de mettre en œuvre un 
programme régional destiné à 
améliorer les techniques de gestion 
afin d’endiguer la maladie et d’élaborer 
un programme d’information et de 
formation pour les petits exploitants. 

CIC OIC : mai 1998 
CC FCPB : janvier 1998 / CE FCPB : avril 1998 
 
Un atelier final a eu lieu pendant la conférence 
de l’EAFCA en février 2008 à Kampala 
(Ouganda) et le projet de résumé du rapport 
final a été distribué au Conseil en mai 2008.  
 
Le rapport technique final, préparé par  
CABI, a été mis à la disposition des Membres 
sous forme électronique en mars 2010  
et est également disponible à 
http://www.ico.org/projets/13-p.htm 



 
 

[C] Confirmé  Page 15 
[P] Provisoire 

 
 
Section 

 
 
Titre et référence du 
projet [Procédure 
rapide associée] 

 
 
 
Lieu/ 
AEP/ 
Durée 

1. Coût total ($EU) 
2. Fin. FCPB ($EU) 
3. Cofinancement ($EU) 
 organisation/donateur 
4. Contribution de 
 contrepartie ($EU) 

 
 
 
 
 
Documents de l’OIC 

 
 
 
 
 
Descriptif 

 
 
Approbation/Examen 
 
État d’avancement 
Recommandations et suivi du SCVP 

3.20 Amélioration de la 
qualité et de la 
commercialisation du 
café Robusta par 
l’utilisation optimale 
des terroirs de café 
 
CFC/ICO/05 

Lieu : Côte d’Ivoire  
 
AEP : RECA [C] 
 
Durée : 2 ans  
(06/05 – 06/07 
avec prorogation 
au 03/08) 
 
Terminé : 2008 

1. 942 559  
2. 448 063  
3. 0  
4. 494 496  

Proposition : 
EB-3603/96 Rev. 1 
Rapports de situation 
ICC-95-6 
ICC-97-1 (Annexe V) 
ICC-98-1 (Annexe V)  
ICC-100-5 (Annexe I) 
 
Voir également le projet 
3.33 : [CFC/ICO/05FT] 
Résumé analytique  
du rapport final : 
PJ-55/13 (Annexe I) 

Ce projet permettra d’améliorer la 
qualité du Robusta cultivé, ainsi que sa 
rentabilité, par l’identification de 
variétés de qualité supérieure et 
l’utilisation optimale des sols. 

CIC OIC : février 1997 
CC FCPB : juillet 2002 / CE FCPB : octobre 2002 
 
Suivi : Le projet a été lancé en juin 2005 à 
Abidjan. L’évaluation intermédiaire en Côte 
d’Ivoire a été effectuée en septembre 2006 et 
il a été recommandé de prolonger le projet de 
12 mois. Un atelier final de vulgarisation a eu 
lieu à Abidjan en août 2007. Le FCPB a accepté 
une prorogation supplémentaire de 6 mois 
jusqu’au 31 mars 2008. Le Gouvernement 
ivoirien a publié une brochure sur les résultats 
du projet. On attend le rapport de fin de projet. 
Un résumé analytique du rapport final a été 
distribué en septembre 2013. Le Conseil du 
café et cacao de Côte d’Ivoire (3C) a 
entièrement exploité les résultats du projet en 
mettant le café sur le marché en fonction des 
terroirs identifiés. 

3.21 Lutte intégrée contre 
le scolyte blanc du 
tronc dans de petites 
exploitations de café 
(Inde, Malawi et 
Zimbabwe) 
 
CFC/ICO/18 

Lieu : Inde,  
Malawi et 
Zimbabwe  
 
AEP : CABI 
Bioscience 
 
Durée : 4 ans  
(06/02 – 06/06 
avec deux 
prolongations de 
six mois) 
 
Terminé : 2007 

1. 3 103 778  
2. 2 262 316  
3. 122 744  
DFID : 76 170  
Autres : 46 574  
4. 718 718  

Proposition : 
WP-Board 878/00 
EB-3766/00 
Rapports de situation : 
ICC-88-3, ICC-89-2 
ICC-90-2 Rev. 1 
ICC-91-2, ICC-93-1 
Évaluation 
intermédiaire : 
ICC-94-2 
ICC-97-1 (Annexe III) 
ICC-98-1 (Annexe III) 
ICC-100-2 
Rapport final : 
ICC-100-2 (Résumé) 
Rapport complet et 
cédérom (bibliothèque 
de l'OIC) 

Ce projet pilote visait à approfondir la 
recherche et le développement de 
mesures de lutte intégrée contre les 
parasites afin de lutter contre le scolyte 
blanc du tronc et de réduire le recours 
aux pesticides chimiques. 

CIC OIC : septembre 2000 (officiellement) 
CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001 
 
Un atelier de vulgarisation a eu lieu en Inde en 
juin 2007 et un résumé du rapport final a été 
distribué en mai 2008. Le rapport final a été 
distribué aux pays participants pendant la 5e 
Conférence scientifique africaine du café à 
Kigali le 11 février 2009. Ce rapport peut être 
consulté à la bibliothèque de l'OIC. 
 
Les principaux résultats sont : en Inde, 
l’adoption de pratiques comme l’ombrage à 
deux étages, le développement de 
phéromones et le traçage régulier s’est révélé 
une méthode appropriée de lutte intégrée 
contre le scolyte blanc du tronc. En Afrique, la 
lutte biologique par la propagation d’ennemis 
naturels a la préférence en raison du coût élevé 
des méthodes chimiques.  
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3.22 Mise en valeur du 
marché du café et 
promotion 
commerciale en 
Afrique orientale et 
australe 
 
CFC/ICO/03FA 

Lieu : Ouganda, 
Tanzanie et 
Zimbabwe 
 
AEP : UNOPS [C] 
Consultant NRI 
 
Durée : 6 ans 
(10/00 - 09/06 
prolongée de 
12 mois jusqu’en 
09/07) 
 
Terminé : 2007 

1. 9 101 301  
2. 5 012 053  
3. 2 540 141  
Banques internationales : 
1 736 891  
Banques locales :  
787 500  
OIC : 15 750  
4. 1 549 107  

Proposition : 
EB-3604/96 & Add. 1 
Rapports de situation : 
ICC-86-3  
ICC-95-2 
ICC-97-1 (Annexe I) 
ICC-98-1 (Annexe I) 
Rapport final : ICC-100-1 
(Résumé)  
Cédérom 

Le projet permettra de développer et 
de tester les systèmes de 
commercialisation du café susceptibles 
de répondre aux besoins du producteur 
et du négoce, ainsi que de renforcer les 
institutions publiques et privées qui les 
mettront en application. Il permettra 
d’améliorer l’accès au marché 
international et d’introduire des 
mesures destinées à minimiser 
l’exposition aux risques d’ordre 
technique et aux risques de prix. 

CIC OIC : mai 1997 
CC FCPB : juillet 1997 / CE FCPB : octobre 1997 
 
Un résumé du rapport final a été distribué au 
Conseil en mai 2008. 

3.23 Analyse comparative 
des régions de 
caféiculture du 
monde 
 
CFC/ICO/10FT 

Lieu : Colombie, 
Éthiopie, Équateur, 
Guatemala, Inde, 
Indonésie, Kenya, 
Nicaragua, 
Ouganda et 
Tanzanie 
 
AEP: Scanagri 
Denmark A/S and 
partners 
(première phase)  
NRI (deuxième 
phase) 
 
Terminé :  
1e phase : 2004 
2e phase : 2006 

1. 120 000  
2. 60 000  
3. 60 000 
Commission européenne 
4. 0  

Proposition:  
WP-Board 931/03 
WP-Board 932/03 
ICC-91-6 (Résumé 
analytique) 
Rapport intégral de la 
phase I disponible sur 
cédérom 
ED-1985/06 et Rev. 1 
(programme) 
ICC-95-4 (résumé 
analytique) 
ICC-96-3 (résumé 
analytique final) 
Cédérom (rapport 
complet) 

Cette étude a été conduite en deux 
phases dans l’objectif d’étudier la mise 
en œuvre éventuelle de programmes 
de diversification dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté dans les zones 
caféicoles et de promouvoir la 
croissance des revenus ruraux, compte 
tenu des contraintes de chaque pays 
sélectionné. La première phase a 
analysé les facteurs et les conditions 
économiques qui pourraient améliorer 
la compétitivité et la diversification 
dans les régions qui dépendent de la 
culture du café et la deuxième phase a 
identifié les conditions d’une 
diversification réussie. 

CIC OIC : mai 2003 
CC FCPB / DG FCPB : juillet 2003 / CE FCPB : 
octobre 2003 
 
Le rapport final de la première phase a été 
diffusé en septembre 2004. Un atelier sur le 
potentiel de diversification dans les pays 
exportateurs de café a eu lieu en mai 2006 pour 
examiner les conclusions et les 
recommandations du NRI. Le texte des exposés 
est affiché sur le site web de l'OIC. 
 
Ce projet a également généré un outil 
d’évaluation des coûts et de la rentabilité au 
moyen de l’étude de la distribution de la valeur 
dans la chaîne de commercialisation du café 
dont le texte est disponible sur demande 
auprès de Secrétariat de l'OIC. 
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3.24 Renforcement des 
capacités 
commerciales, 
financières, 
gestionnaires et 
opérationnelles des 
petits producteurs/ 
exportateurs de café  
 
CFC/ICO/16 

Lieu : Mexique et 
Nicaragua  
 
AEP : Twin Ltd./ 
Twin Trading Ltd. 
 
Durée : 10/00-
06/05 
(prolongée de 6 
mois) 
 
Terminé : 2005 

1. 5 330 280  
2. 910 193  
3. 3 468 450  
Triodos Bank : 1 250 000  
Gouvernement mexicain : 2 025 000  
Twin Trading : 193 450  
4. 951 637  

Proposition : 
WP-Board 850/98 Rev. 2 
Rapports de situation : 
ICC-88-4 
ICC-89-3 
ICC-90-1 Rev. 1 
ICC-91-4 
ICC-93-4 
ICC-94-1 
ICC-94-8 
ICC-95-7 Add. 1 
Rapport final :  
ICC-95-7 (résumé 
analytique) 
ICC-96-5 (résumé 
analytique du Guide) 

Le projet avait pour objectif d’aider les 
petits caféiculteurs à être plus 
compétitifs et à devenir solvables, ce 
qui devrait être bénéfique pour 
l’emploi et les revenus de leurs 
communautés. 

CIC OIC : janvier 1999 
CC FCPB : juillet 2000 / CE FCPB : octobre 2000 
 
Le rapport final (résumé analytique) a été 
distribué en mai 2006. Le résumé analytique du 
Guide sur le renforcement des capacités 
commerciales et d’exportation des 
coopératives de café, établi à partir des 
expériences du projet, a été distribué en 
septembre 2006. Les acquis de ce projet ont 
également été pris en considération pour 
élaborer un guide à l'issue du projet 
CFC/ICO/39. 
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3.25 Amélioration de la 
qualité du café par la 
prévention de la 
formation de 
moisissures 
 
CFC/ICO/06 

Lieu : À l’échelle 
mondiale  
 
AEP : FAO 
 
Durée : 
10/98 - 09/05 
(prolongée de 
3 mois) 
 
Terminé : 2005 

1. 5 593 500  
2. 2 526 000  
3. 2 067 000  
PNUD : 1 500 000  
ISIC : 367 000  
CIRAD : 200 000  
4. 1 000 500  

Proposition : 
EB-3620/97 Rev.1 
Orientations :  
ED-1763/00 Rev.1 
ED-1988/06 
Schéma pour l’Équateur :  
WP-Board 892/00 et 
Rev. 1 
Rapports de situation : 
ICC-84-1 
ICC-86-1 
ED-1827/02 
ICC-87-2 
ICC-88-2 
ICC-89-4 
ICC-90-3 
ICC-91-3 
ICC-93-2 
ICC-94-7 
EB-3903/05 
Code d’usage : 
PSCB-36/02 
ED-1968/05 
(programme) 
Résumé analytique de 
l’étude : ED-1992/06 et 
Rapport final : ICC-96-4 
Code d'usages : 
ED-2074/09 : OTA 

Le projet avait pour objectif de 
déterminer et de diffuser des 
orientations pour la production de 
café, sa récolte, sa transformation, son 
entreposage et son transport afin 
d’éviter les situations susceptibles 
d’entraîner la formation de 
moisissures. La production de café de 
bonne qualité s’en trouvera améliorée, 
de même que les recettes à 
l’exportation. 

CIC OIC : février 1997 (schéma) 
CC FCPB : juillet 1998 / CE FCPB : octobre 1998 
 
Le projet a été élargi avec succès à un grand 
nombre de pays. Une évaluation intermédiaire 
positive a été effectuée en mars 2003 et un 
atelier final a eu lieu au Brésil en septembre 
2005. Le rapport technique final, le rapport de 
gestion et l’outil de formation aux bonnes 
règles d’hygiène sur cédérom ont été distribués 
en septembre 2006. L’outil de formation peut 
être téléchargé à partir du site web 
www.coffee-ota.org. 
 
Grâce aux résultats de ce projet, l’OIC a été en 
mesure de contribuer aux discussions du Codex 
Alimentarius sur l’OTA et a recommandé que le 
Codex élabore un code de conduite sur l’OTA 
en coopération avec la FAO. Le Codex a finalisé 
le Code d'usages en juillet 2009, qui a été 
distribué aux Membres en septembre 2009. 
 

3.26 Mise en valeur du 
café durable en 
Afrique orientale 
 
CFC/ICO/29FT 

Lieu : Afrique 
orientale  
 
AEP : EAFCA 
Consultant 
 
Durée : 6 mois 
 
Terminé : 2005 

1. 30 000  
2. 15 000  
3. 15 000  
4. 0  

Proposition: 
WP-Board 923/03 
Rapport final :  
ICC-95-1 (résumé 
analytique) 

Soutien de la mise en valeur durable du 
café en Afrique orientale en tentant de 
résoudre les questions liées à la 
certification du café. 

CIC OIC : janvier 2003 
CC FCPB / DG FCPB : juillet 2003 
 
Un rapport final intitulé "Mise en place d'un 
programme de certification des cafés fins en 
Afrique orientale" a été distribué en mai 2006. 
La conclusion de cette étude a abouti à la 
conception et la mise en œuvre du projet 3.2. 
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3.27 Étude des possibilités 
de création de 
bourses de produits 
de base et autres 
formes de marchés 
dans les pays du 
COMESA 
 
CFC/ICO/24FT 

Lieu : Burundi, 
Éthiopie, Kenya, 
Malawi, Ouganda, 
Rwanda, Tanzanie, 
Zambie et 
Zimbabwe  
 
AEP : Consultant 
 
Terminé : 2003 

1. 60 000  
2. 60 000  
3. 0  
4. 0  

Proposition : 
WP-Board 896/01 
 
Le texte de l’étude est 
disponible sur demande 
auprès de l’OIC. 

Cette étude devrait permettre aux pays 
du COMESA d’adopter des techniques 
modernes pour négocier au niveau 
local, régional et international et 
d’optimiser les avantages 
économiques pour les exploitants et les 
pays concernés.  

CC FCPB : octobre 2001 
 
Cette étude a été effectuée en tant que 
première étape de la mise en œuvre du projet 
intitulé “Gestion des risques de prix du café en 
Afrique orientale et australe”, qui a été annulé 
par le FCPB par la suite, en mars 2013. 

3.28 Atelier régional sur la 
crise du café en 
Amérique centrale 
 
CFC/ICO/26FT 

Lieu : Guatemala 
 
AEP : Anacafé 
 
Terminé : 2003 

1. 40 000 
2. 40 000 
3. 0 
4.  0 

 Atelier régional sur la crise du café. CC FCPB : janvier 2003 / CE FCPB : avril 2003 
 
L’atelier a eu lieu en septembre 2003.  

3.29 Lutte intégrée contre 
le scolyte du fruit du 
café 
 
CFC/ICO/02 

Lieu : Colombie, 
Équateur, 
Guatemala, 
Honduras, Inde, 
Jamaïque et 
Mexique  
 
AEP : CABI  
 
Terminé : 2002 

1. 5 467 000  
2. 2 968 000  
3. 850 000  
CIRAD : 400 000  
ODA : 250 000  
USDA : 200 000  
4. 1 649 000  

Proposition : 
EB-3602/96 
États d’avancement : 
EB-3669/98 &  
Rev. 1, 2, 3 
ICC-81-1 
ICC-82-2 
ICC-83-2 
ED-1830/02  
(réunion d’examen final) 
ICC-86-5  
(Résumé analytique  
1998 - 2002) 
Manuel (cédérom) 
ICC-103-4 (rapport 
préliminaire sur 
l'évaluation d'impact) et 
ICC-103-4 Rev. 1 (résumé 
analytique du rapport 
d'évaluation d'impact) 

Le scolyte du fruit du café est 
vraisemblablement le parasite qui nuit 
le plus gravement au café et a 
provoqué de lourdes pertes s’élevant 
mondialement à des millions de 
dollars. Le projet encourageait le 
développement durable par l’application 
efficace d’un système intégré de lutte 
contre ce parasite, tout en réduisant le 
recours aux méthodes chimiques de 
contrôle du parasite. Le projet avait 
également pour objectif de développer 
la productivité et la compétitivité par la 
production de café de plus haute 
qualité et la réduction des pertes 
d’exploitation. 

CIC OIC : mai 1996 
CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : octobre 
1996 
 
Une réunion finale s’est tenue en mai 2002. 
 
Une nouvelle proposition de projet sur le 
scolyte du fruit du café, soumise par 
PROMECAFÉ a été approuvée par le Conseil en 
mai 2008 (voir 2.7). En mai 2008, le FCPB a 
recommandé d'effectuer une évaluation 
d'impact de ce projet. Un résumé analytique du 
rapport d'évaluation d'impact a été distribué 
au Conseil en mars 2010. Le rapport complet 
est disponible dans la section Projets du site 
web de l'OIC. 
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3.30 Gestion des risques 
de prix du café en 
Afrique orientale  
 
CFC/ICO/21FT 

Lieu : Afrique 
orientale 
 
AEP : Vrije 
Universiteit 
 
Terminé : 2002 

1. 60 000  
2. 60 000  
3. 0  
4. 0  

Le texte de cette étude 
est disponible sur 
demande auprès de 
l’OIC. 
 

Gestion des risques de prix du café en 
Afrique orientale : faisabilité de la 
vulgarisation de la gestion des risques 
de prix auprès des caféiculteurs et 
coopératives en Éthiopie, au Kenya, 
en Ouganda, en Tanzanie et au 
Zimbabwe. 

CE FCPB : octobre 2001 
 
Cette étude a été effectuée en tant que 
première étape de la mise en œuvre du projet 
intitulé “Gestion des risques de prix du café en 
Afrique orientale et australe”, qui a été annulé 
par le FCPB par la suite, en mars 2013. 

3.31 Atelier sur la qualité 
du café par la 
prévention de la 
formation de 
moisissures en 
Équateur 
 
CFC/ICO/25FT 

Lieu : Équateur 
 
AEP : FAO 
 
Terminé : 2001 

1. 65 000  
2. 60 000  
3. 0  
4. 5 000  

Proposition : 
WP-Board 892/00 et 
Rev. 1 

Programme de prévention de la 
formation de moisissures fongiques 
nuisant à la qualité du café en 
Équateur. 

CE FCPB : octobre 2001 
 
Ce projet, qui a été incorporé dans le projet 
visant à améliorer la qualité du café par la 
prévention de la formation de moisissures 
(CFC/ICO/06) a contribué de façon importante 
à l’amélioration de la qualité du café en 
Équateur. 
 
La COFENAC, autorité équatorienne du café, a 
déclaré “Le projet a contribué non seulement à 
la qualité du café équatorien mais également 
au suivi permanent de la qualité du café (OTA 
et autres mycotoxines).” 

3.32 Atelier sur le 
financement 
structuré à court et 
moyen termes des 
petits exploitants en 
Afrique 
 
CFC/ICO/20FT 

Lieu : Kenya 
 
Terminé : 2001 

1. 30 000  
2. 30 000  
3. 0  
4. 0  

Le compte rendu des 
travaux de l’atelier est 
disponible sur demande 
auprès de l’OIC.  
 
Voir également le projet 
3.16 : [CFC/ICO/20] 

Un atelier de deux jours sur le 
financement structuré à court et 
moyen termes des petits exploitants en 
Afrique a eu lieu à Nairobi (Kenya) en 
avril 2001 (à la suggestion du FCPB). On 
y a examiné les principales contraintes 
de la fourniture de crédits aux intrants 
agricoles et formulé des 
recommandations pour restructurer et 
relancer le secteur. 

CIC OIC : mai 2000 
CE FCPB : octobre 2000 
 
Le projet CFC/ICO/20 a été élaboré à partir des 
résultats de cet atelier. 

3.33 Caractéristiques de la 
demande de Robusta 
en Europe 
 
CFC/ICO/05FT 

Lieu : Europe 
 
AEP : APROMA 
 
Terminé : 2001 

1. 29 280  
2. 29 280  
3. 0  
4. 0  

Document technique 
No. 4 du FCPB 

Étude des caractéristiques de la 
demande de Robusta sur les principaux 
marchés d’Europe occidentale et 
orientale.  

CE FCPB : octobre 1998 
 
Cette étude a été publiée par le FCPB 
(Document technique No. 4 - Caractéristiques 
de la demande de Robusta en Europe, 
Amsterdam, 2001). 
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3.34 Étude sur la 
transformation du 
café - Rwanda 
 
CFC/ICO/22FT 

Lieu : Rwanda 
 
AEP : Consultants 
 
Terminé : 2000 

1. 68 000 
2. 68 000 
3. 0 
4. 0 

Proposition : 
EB-3695/98 
Résumé analytique du 
consultant : ICC-81-4 
Rapport final : 
EB-3757/00 
FCPB : Document 
technique No. 7 

Le projet avait pour objectif 
d’améliorer la production du café du 
Rwanda par l’analyse des principaux 
problèmes associés à sa qualité, 
l’identification des mesures de 
rétablissement de la qualité et de la 
compétitivité et l’évaluation de la 
faisabilité d’installations de 
transformation par voie humide dans le 
cadre d’investissements privés. 

CIC OIC : janvier 1999 
CC FCPB : janvier 1999 (en principe) / CE FCPB 
: octobre 1999 
 
Le projet CFC/ICO/22 a été élaboré à la suite de 
cette étude. Un document a été publié par le 
FCPB (Document technique No. 7 – 
Régénération du secteur du café : Rwanda. 
Mise en valeur de la transformation du café par 
voie humide dans le cadre d’investissements 
privés, Amsterdam, 2001). 

3.35 Étude des systèmes 
de commercialisation 
et des politiques 
commerciales du 
café dans certains 
pays producteurs de 
café 
 
CFC/ICO/04FA 

Lieu : Angola, 
Cameroun, Congo 
(RD), Éthiopie, 
Ghana, Guatemala, 
Inde, Madagascar 
et Togo  
 
AEP : 
Banque mondiale 
 
Terminé : 2000 

1. 289 068  
2. 243 868  
3. 0  
4. 45 200  

Proposition : 
EB-3598/96, rapport 
d’étude final, 
Monographies OIC/FCPB 
de pays,  
EB-3752/00 (Résumé 
analytique du 
consultant), Publication 
FCPB : Document 
technique No. 3 

Le projet a permis d’évaluer les 
systèmes et les politiques de 
commercialisation du café, d’identifier 
les facteurs déterminants pour que la 
commercialisation soit efficace et 
d’aider les pays en développement à 
améliorer la commercialisation de leur 
café. 

CIC OIC : mai 1995 
CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : avril 
1997 
 
Les résultats de ce projet ont permis à l’OIC 
d’élaborer une série de monographies sur des 
pays producteurs et consommateurs de café. 

3.36 Exploitation du 
potentiel du café 
gourmet 
 
CFC/ICO/01 

Lieu : Brésil, 
Burundi, Éthiopie, 
Ouganda et 
Papouasie-
Nouvelle-Guinée 
 
AEP : CCI 
 
Terminé : 2000 

1. 1 412 000  
2. 1 018 000  
3. 110 000  
4. 284 000  

Proposition : 
EB-3533/95 Rev. 3 
Rapport de conclusion : 
ICC-81-2 
Projet café gourmet 
Volume 1 (Résumé, 
commercialisation et 
technique, rapports de 
commercialisation) et 
Volume 2 
(monographies) 

Ce projet a démontré le potentiel de 
rentabilité des investissements 
consacrés au café gourmet ; de 
nouveaux cafés gourmet ont été 
identifiés et les activités relevant du 
projet ont permis d’aider les pays 
concernés à les commercialiser. 
L'application des technologies mises au 
point a été poursuivie par le 
programme Cup of Excellence. 

CIC OIC : mai 1995 
CC FCPB : avril 1996 / CE FCPB : octobre 1996 
 
Ce projet a montré que la participation active à 
la mise en œuvre de représentants du pays, du 
secteur privé et de la société civile pouvait 
responsabiliser les parties prenantes et, 
partant, durabiliser les activités. Il a été à 
l’origine de plusieurs initiatives comme une 
section du site web du Guide du café (Chapitre 
2 : Marchés à créneaux) et le programme Cup 
of Excellence. 



 

 

ANNEXE 
 
 
 

LISTE DES ACRONYMES EMPLOYÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT 
 

AEP Agence d’exécution du projet 
AFCA Association des cafés fins de l’Afrique 
Anacafé Association nationale du café (Guatemala) 
ARCC Autorité de régulation du café-cacao (ARCC) 
BPA Bonnes pratiques agricoles 
CABI CAB International– basé en Angleterre, Royaume-Uni 
CABI-ARC CAB International – Africa Regional Centre– basé à Nairobi (Kenya) 
CATIE Centre agronomique tropical de recherche et d’enseignement  
CC FCPB Comité consultatif du Fonds commun pour les produits de base 
CCI Centre du commerce international /CNUCED/OMC  
CE Communauté européenne 
CE FCPB Comité exécutif du Fonds commun pour les produits de base 
CEP FCPB Comité d’évaluation des projets du Fonds commun pour les produits de base 
CENICAFÉ Centre national de recherche sur le café de FEDECAFE  
CIAT Centre internationale d'agriculture tropicale  
CIB Coffee Industry Board of Jamaica 
CIC Conseil international du Café 
CICC Conseil interprofessionnel du Cacao et du Café 
CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement 
COFENAC Conseil national du café (Équateur) 
COMESA Marché commun d’Afrique orientale et australe 
CVP Comité virtuel de présélection 
DFID Ministère du développement international (Royaume-Uni) 
DG FCPB Directeur général du Fonds commun pour les produits de base 
EAFCA Association des cafés fins de l’Afrique orientale 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FAST Alliance financière pour le développement durable (Canada) 
FCPB Fonds commun pour les produits de base 
FEDECAFE Fédération nationale des caféiculteurs de Colombie 
FEM Fonds mondial pour l'environnement 
FGCCC Fond de Garantie des Coopératives café cacao 
FRC Fonds de régulation café-cacao 
GCF PNUD Green Commodity Facility du PNUD 
IAO/MAE Istituto Agronomico per l’Oltremare/Ministère des affaires étrangères (Italie) 
ICGN Réseau international sur le génome du café 
ICCRI Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute 
IICT-CIFC Institut de recherche scientifique tropical – Centre de recherche sur la rouille des 

feuilles du caféier 
INCA Institut national angolais du café 
IPGRI Institut international des ressources phytogénétiques (nouvelle raison sociale : 

Biodiversity International) 
IPP Instruments de préparation de projet 
ISIC Institut scientifique d’information sur le café 
NRI Natural Resources Institute 
OCIBU Office du café du Burundi 
ODA Aide publique du Royaume-Uni  
OIAC Organisation interafricaine du café 
OIC Organisation internationale du Café  
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ONCC Office national du café et cacao 
ONUDI-ICS Organisation des Nations Unies pour le développement industriel – Centre 

international pour la science et la haute technologie  
OUC Oxford University Consulting 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PROMECAFÉ Programme régional de développement et de modernisation de la culture du 

café 
en Amérique centrale, en République dominicaine et en Jamaïque 

RECA Réseau de recherche caféière en Afrique 
SCVP Sous-comité virtuel de présélection 
UCODEP Unità e Cooperazione per lo Sviluppo dei Popoli (ONG italienne) 
UE Union européenne 
UNOPS Bureau des services d’appui aux projets des Nations Unies 
UN ORHLLS Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en 

développement sans littoral et les petits états insulaires en développement des 
Nations unies 

USDA Ministère de l’agriculture des États-Unis 
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