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Antecedentes 
 

La Organización Internacional del Café (OIC), como organismo supervisor designado 
para los proyectos cafeteros del Fondo Común para los Productos Básicos (FCPB), presta su 
asistencia en forma de seguimiento de la ejecución de los proyectos, con inclusión del 
examen del logro de los objetivos, determinación de problemas y comprobación de gastos.  
En el presente documento figura la traducción al español de los resúmenes de los informes 
presentados por los respectivos OEP acerca de cuatro proyectos relativos a países Miembros 
de lengua española.  Pueden obtenerse de la Secretaría ejemplares de los informes completos 
en inglés. 
 
Anexo I: Proyecto piloto de rehabilitación del sector cafetero en Honduras y Nicaragua:  

CFC/ICO/11 (OEP:  PROMECAFE) 
Anexo IV: Diversificación productiva en las zonas marginales productoras de café del 

Estado de Veracruz, México:  CFC/ICO/32 (OEP:  Fundación de la 
Universidad Veracruzana A. C.) 

Anexo V: Reconversión de pequeñas fincas cafetaleras en unidades familiares agrícolas 
autosostenibles en Ecuador:  CFC/ICO/31 (OEP:  COFENAC) 

Anexo VI: Mejora de la producción potencial de café gourmet en países 
centroamericanos:  CFC/ICO/39 (OEP:  IAO/MAE) 
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ANEXO I 
 
 
 

PROYECTO PILOTO DE REHABILITACIÓN DEL SECTOR CAFETERO 
EN HONDURAS Y NICARAGUA  

(CFC/ICO/11) 
 
1. Período abarcado por el informe:  1 julio a 31 diciembre 2008 
 
2. Situación de la ejecución del proyecto 
 
Componente 2.1: Construcción de nuevas instalaciones de procesamiento de café 
 
En Nicaragua se concedieron en este semestre 20 nuevos créditos a las Intermediarias 
Financieras (IF), lo que hace que el total anual sea de 143 créditos. 
 
Por lo que se refiere a la construcción de nuevas instalaciones de procesamiento de café, 
45  nuevas unidades están en proceso de construcción (5 del modelo 1 y 40 del modelo 2), lo 
que representa el 64% del plan de trabajo del proyecto, ajustado en mayo de 2008. 
 
Honduras 
 
La principal actividad (rehabilitación de nuevas instalaciones de procesamiento de café) 
avanzó con mucha rapidez en el período del informe.  El Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola (BANADESA) aprobó y desembolsó 111 subpréstamos, 90 de los cuales fueron 
para restauración y 21 para la construcción de nuevas instalaciones de procesamiento de café.  
También se hicieron en el período del informe obras públicas e instalación de maquinaria en 
buenas condiciones de funcionamiento.  Se usaron plenamente para esa actividad fondos del 
primer desembolso de préstamo del Fondo Común para los Productos Básicos (FCPB). 
 
Componente 2.4: Capacitación y difusión 
 
Nicaragua 
 
Con objeto de difundir el conocimiento preciso para la construcción de nuevas instalaciones 
de procesamiento de café y el manejo adecuado de subproductos, se llevó a cabo capacitación 
en lo siguiente:  diseño de nuevas unidades, interpretación de planos y gestión ambiental 
relacionada con las nuevas unidades.  Participaron 26 organizaciones, se organizaron 
23  reuniones de trabajo y se hicieron 7 visitas de intercambio, y se contó con la asistencia de 
555 caficultores y 53  técnicos.  Esas actividades de capacitación se realizaron en 
colaboración con el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) y el Instituto 
de Desarrollo Rural (IDR). 
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3. Efectos sociales y ambientales de la ejecución del proyecto 
 
Nicaragua  
 
Las actividades del proyecto están en la actualidad en curso y no se han encontrado aún 
problemas sociales o ambientales.  Se realizaron nueve reuniones de trabajo de gestión 
ambiental con los productores que solicitaron unidades nuevas para el procesamiento de café. 
Los productores y el personal técnico que participan en el proyecto hicieron hincapié en que 
es necesario defender los recursos naturales e invertir en estructuras de gestión ambiental e 
instalaciones de procesamiento de café. 
 
Honduras 
 
El Organismo de ejecución del proyecto (OEP) ha visitado a varios caficultores que 
manifestaron su satisfacción por tener nuevas o restauradas instalaciones de procesamiento de 
café, que serán útiles para mejorar la calidad del café y, por lo tanto, los ingresos de sus 
familias.  La demanda de crédito es mayor que los fondos del proyecto para ese fin. 
 
El OEP y el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) están introduciendo especificaciones en 
el diseño para la protección ambiental en la construcción de las instalaciones de 
procesamiento del café.  Se evaluarán los efectos de esas medidas durante el funcionamiento 
de esas instalaciones en la próxima temporada de cosecha del café.  Las principales 
características del diseño de las instalaciones de procesamiento de café son un uso reducido 
de agua en el beneficio, la utilización de subproductos (pulpa del café como abono), y la 
manera de deshacerse sin riesgo de los residuos de las instalaciones. 
 
4. Lecciones aprendidas 
 
Teniendo en cuenta el desarrollo y progreso de las actividades de proyecto, se han aprendido 
las siguientes lecciones: 
 

• El desembolso de crédito a las IF no debería empezar hasta que se hayan 
cumplido las condiciones previas al proyecto.  

• Se necesitan asesores (ingenieros civiles) para la construcción de nuevas 
unidades de procesamiento de café. 

• La ejecución de este tipo de proyecto es importante para mejorar la calidad de 
vida de los agricultores en pequeña escala, tanto en lo económico como en lo 
ambiental. 

• Hay una gran necesidad de crédito, y la asistencia técnica proporcionada a los 
caficultores en pequeña escala para mejorar el beneficio de la cosecha de café 
hasta la etapa del secado ha sido uno de los logros más valiosos del proyecto.  
Se espera que el proyecto piloto haga accesibles otras fuentes de crédito de 
bancos estatales y del sector privado, y que sirva de modelo para tales 
servicios. 
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5. Conclusión 
 
Dado que las estructuras de costos para la construcción de nuevas unidades aumentaron en 
2007 en un promedio ponderado del 136% en comparación con la cifra del año 2000, cuando 
se definió el proyecto, tendrán que ser reajustados los objetivos tanto en cuanto a la 
construcción de nuevas unidades de procesamiento de café como en cuanto al número de 
productores capacitados. 
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DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN LAS ZONAS MARGINALES 
PRODUCTORAS DE CAFÉ DEL ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO 

(CFC/ICO/32) 
 
 
1. Período abarcado por el informe:  1 julio a 31 diciembre 2008 
 
2. Evaluación del progreso técnico 
 
La segunda parte de 2008 fue más apropiada para trasplantar plántulas, dado que fue la época 
de lluvias.  Diversificación Productiva de Cafetales de Baja Altitud (DIPROCAFE) introdujo 
alrededor de un millón de nuevas plántulas de árboles forestales.  Se introdujeron otras 
106.000 plantas jatropha para empezar la producción de semillas que servirá para poner en 
marcha ese cultivo en mayor escala en el futuro próximo.  La compañía integradora inició 
actividades adicionales en el período del informe para el procesamiento y la venta de 
pimienta dioica. 
 
En el último trimestre de 2008 se estableció contacto con todas las pequeñas empresas que 
participan en el proyecto con respecto a:  i) la entrega de documentos legales de las empresas, 
ii)  entrega de material de promoción, iii) información acerca de la operación de los fondos de 
crédito para empréstito, iv) planificación de actividades para 2009 y v) invitaciones para 
participar en la construcción de pequeños viveros para  producción vegetal en 2009. 
 
3. Evaluación y uso de los recursos 
 
Los principales desembolsos del aporte del FCPB durante el período de referencia fueron los 
siguientes:  US$31.936 para pagos a los agricultores que trabajan en la instalación y el 
mantenimiento de los viveros, US$25.924 para pago a un consultor local que escribiese dos 
manuales de formación en diversificación productiva, US$19.119 para la nómina de personal 
local contratado para trabajar directamente con los agricultores participantes, US$13.959 para 
pago de la constitución jurídica de la compañía integradora, y US$19.793 para seguros de 
enfermedad, alquiler de oficinas y otros gastos generales. 
 
La Universidad Veracruzana hizo una contribución de contrapartida para cubrir actividades 
de cuatro componentes del proyecto de la forma siguiente:  US$101.700 para el pago del 
personal contratado por la Universidad Veracruzana para ejecutar el proyecto y 
US$30.295  para pago a los agricultores que trabajan en la instalación y el mantenimiento de 
los viveros. 
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4.  Evaluación de la coordinación y la gestión del proyecto 
 
La gestión del proyecto ha estado orientada hacia el logro de los objetivos mediante la 
promoción de ventas de los productos agrícolas cultivados por los agricultores participantes.  
En el período del informe se vendieron hojas de guayaba, flores de heliconea y pimienta de 
Jamaica (pimienta dioica) usando asesoría comercial, técnica y financiera del proyecto.  El 
contrato de préstamo se firmó en mayo de 2008, durante la visita de supervisión del FCPB y 
de la OIC.  FIDREVER recibió el primer desembolso y en febrero de 2009 se desembolsaron 
los primeros préstamos a la compañía integradora.  Se establecieron acuerdos con las 
autoridades de Zozocolco de Hidalgo y Atzalan y se establecieron contactos con los 
municipios de Misantla, Yecuatla, Tenochtitlan, Colipa, Juchique de Ferrer y Vega de 
Alatorre para seguir trabajando en colaboración en el período 2008-2010.   
 
5. Efectos sociales y ambientales de la ejecución del proyecto 
 
Uno de los principales efectos de la ejecución del proyecto ha sido la atención prestada a las 
zonas escogidas.  El Gobierno del Estado de Veracruz, la Universidad Veracruzana y algunas 
empresas del sector privado han decidido invertir en mejorar la infraestructura social y en 
desarrollar iniciativas rurales.  Esto ha tenido un efecto multiplicador de los fondos 
internacionales que se han aplicado en las zonas hasta la fecha (véase el párrafo sobre 
reproducción del proyecto más adelante). 
 
El desarrollo de la habilidad organizativa de los caficultores participantes es un proceso a 
largo plazo.  En este período se realizaron reuniones de trabajo participativas y se confía en 
que los agricultores puedan adquirir la destreza suficiente para continuar con el 
funcionamiento de las organizaciones rurales una vez que el proyecto se haya ultimado.  
 
6. Reproducción del proyecto 
 
El proyecto ha sido muy bien acogido en círculos oficiales y universitarios, y también por los 
agricultores beneficiarios.  Se están elaborando en la actualidad dos proyectos parecidos, 
inspirados en la metodología y las experiencias desarrolladas por DIPROCAFE:  en noviembre 
de 2008 empezó un proyecto de reforestación de 3.500 hectáreas financiado por la empresa 
estatal Pemex; y la Universidad Veracruzana solicitó varios pequeños proyectos comunales 
para apoyar las necesarias actividades de extensión de varios grupos de la Universidad. 
 
7.  Planificación futura de la ejecución del proyecto 
 
Las lecciones aprendidas de la ejecución del proyecto hasta la fecha y la disponibilidad de los 
recursos de crédito harán posible la producción de material vegetal, el establecimiento de 
sistemas agroforestales y la creación de redes de valor en una escala que sobrepasará los 
objetivos. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 
 
Muchos de los nuevos agricultores participantes serán de municipalidades vecinas, ya que el 
impacto del proyecto en Zozocolco y en Atzalan despertó el interés de las autoridades 
municipales y estatales en hacer llegar el proyecto a zonas adyacentes.  La experiencia 
adquirida y la disponibilidad del préstamo hará posible que el proyecto tenga un efecto mayor 
en el nivel de vida de esas comunidades.  El enfoque de trabajo del proyecto servirá como 
metodología para generar actividades.  En el futuro, esas actividades podrían desarrollarse 
como políticas públicas por las autoridades de otros países que se fijen objetivos similares: 
combatir la pobreza y la marginalidad con la diversificación productiva de plantaciones y el 
desarrollo de la iniciativa. 
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RECONVERSIÓN DE PEQUEÑAS FINCAS CAFETALERAS EN UNIDADES 
FAMILIARES AGRÍCOLAS AUTOSOSTENIBLES EN ECUADOR (CFC/ICO/31) 

 
 
Período que abarca el informe:  1 julio a 31 diciembre 2008 
 
1. Situación de la ejecución del proyecto 
 
Componente 1: 
 

• Los sistemas de control interno de las organizaciones de productores se han 
consolidado por medio de los Comités de Control establecidos en cada una de 
las 30  organizaciones de productores que evalúan el grado de reconversión 
alcanzado. 

• Se ha preparado un “plan estratégico” para cada una de las 30 organizaciones 
de productores, que servirá de marco para definir la reconversión de las fincas 
de los productores.  

• Se han preparado normas internas para la producción ecológica de café y se 
están difundiendo entre los productores de café participantes, para alentar su 
adopción por todos los beneficiarios del proyecto. 

• Están funcionando fondos rotatorios en las tres provincias.  Las organizaciones 
de productores están encargadas de recuperar una proporción del valor de los 
bienes que fueron entregados a los productores en nombre del proyecto.  Esos 
bienes consisten en herramientas e insumos agrícolas por valor de US$81.504, 
de los cuales US$26.580 (32,6%) se han recuperado.  El resto, US$54.924, 
será recuperado antes de la conclusión del proyecto. 

 
Además, en las tres provincias participantes, el Gobierno está apoyando proyectos 
complementarios a la reconversión de las fincas cafetaleras del modo siguiente: 
 

- In Manabí, el Ministerio de Inclusión Económica y Social está patrocinando 
un proyecto encaminado a consolidar actividades de comercialización conjunta 
en la zona de Cascol, y otro para proporcionar capacitación en agricultura y 
desarrollo de la agroindustria. 

- En El Oro, las organizaciones de productores están preparando un proyecto de 
construcción de sistemas de riego parcelarios para presentar al Instituto 
Nacional de Riego (INAR) para su financiación.  

- En Loja, la Asociación de productores de café de altura de Espíndola y 
Quilanga (PROCAFEQ) obtuvo financiación del Fondo Italo-Ecuatoriano para 
ejecutar un proyecto de “Manejo sostenible de los agroecosistemas de café en 
la región Sur Oriental de la provincia de Loja” y la Asociación artesanal de 
productores de café de altura de Fundochamba (AAPCAF) obtuvo apoyo 
financiero de la corporación PL-480-USDA para ejecutar el proyecto 
“Microempresa de industrialización y comercialización de café tostado y 
molido”. 
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Componente 2: Diversificación de los sistemas de producción 
 
Dada la naturaleza de la reconversión propuesta, la capacitación para productores en 
actividades agrícolas y pecuarias recibió considerable atención, concretamente las técnicas de 
administración de empresas agropecuarias y de caficultura, la aplicación de buenas prácticas 
agrícolas, cría animal (avicultura y ganado porcino) y la introducción de la apicultura. 
 
En el período del informe, la reproducción de plántulas aumentó también en 1.058.000; éstas 
se usarán para renovar otras 985 hectáreas en el período de enero a marzo de 2009.   
 
Por lo que se refiere a árboles maderables y a la reforestación compatible con el medio 
ambiente, se espera que, después de haber plantado 106.602 plántulas en el primer año del 
proyecto, en el segundo año de ejecución del proyecto se planten 91.000 plántulas que hayan 
sido reproducidas con éxito en los viveros. 
 
Con el propósito de estimular la seguridad alimentaria se establecieron 1.100 huertos 
familiares:  400 en Manabí, 300 en El Oro y 400 en Loja.  Los beneficiarios del proyecto 
escogieron conjuntamente las especies hortícolas basándose en su compatibilidad con los 
sistemas ecológicos de cada zona, su valor alimenticio y las preferencias de consumo locales. 
 
Se introdujeron las siguientes actividades pecuarias:  en la provincia de Manabí se entregaron 
a cada finca familiar 25 pollos, junto con la alimentación balanceada, las vacunas y las 
vitaminas precisas para criarlos.  La primera tanda ya fue comercializada, y está en marcha el 
segundo ciclo de producción de aves de corral.  Cada finca recibió también 51 colmenas de 
abejas con el propósito de que se produzcan miel y otros productos apícolas. 
 
En El Oro, las organizaciones de productores han establecido seis centros de cría de ganado 
porcino (uno por cada organización) y están facilitando capacitación en cría de ganado, la 
cual será distribuida entre los agricultores.  En Loja, se está también promoviendo la cría de 
cerdos de engorde, y las fincas beneficiarias han recibido cada una 66 lechones.   
 
Por lo que respecta al café, se ha fomentado en las 30 organizaciones de productores que 
participan en el proyecto la mejora de calidad mediante la construcción de centros de 
beneficio y secado del café, tanto a nivel individual como asociativo, según las circunstancias 
locales.  En Manabí, se aprobó la construcción de centros comunitarios con tendales y 
tanques tina para la fermentación del café, y en las provincias de El Oro y Loja se han 
construido 137 secadores solares y 307 tanques tina a nivel de finca.  Vale la pena mencionar 
que se espera que los secadores y los tanques tina se usen para otros cultivos de esas fincas, 
lo que aumentará la utilización del equipo. 
 
Componente 3: Agroindustria y actividades de comercialización conjuntas  
 
El Comité de gestión del proyecto aprobó el establecimiento de dos módulos de 
procesamiento de café tostado y molido (uno en Loja y otro en Manabí) y seis módulos para  
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la producción de café balanceado (molinos y mezcladoras), de los cuales dos serán 
entregados en cada provincia.  Los equipos técnicos provinciales han preparado propuestas 
técnicas para la implantación de esos módulos y se está construyendo el equipo. 
 
Componente 4: Difusión del proyecto 
 
Instituciones de cooperación nacional e internacional han manifestado interés en el proyecto 
y las autoridades estatales de Cuba, Guatemala y Honduras han indicado que desean 
participar en la difusión de los resultados obtenidos. 
 
Informe sobre la utilización de recursos 
 
El gasto presupuestario atribuible al aporte del Fondo Común para los Productos Básicos para 
la ejecución de las actividades del proyecto en el período del informe asciende a 
US$379.516,10, lo que representa el 34% de la financiación total destinada al proyecto. 
 
Lecciones aprendidas 
 
El establecimiento y la consolidación de fondos rotatorios está siendo considerada por las 
organizaciones de productores como una estrategia de microfinanzas rural que permite que 
sus socios obtengan pequeños recursos crediticios para actividades de producción y consumo. 
 
El establecimiento y manejo de fincas familiares y el desarrollo de la cría animal se han 
convertido en actividades que no sólo proporcionan un suministro de alimentos (de origen 
vegetal y animal), sino que también pueden generar ingresos mediante la venta de excedentes 
en los mercados locales. 
 
Efectos sociales y ambientales de la ejecución del proyecto 
 
Con la colaboración de las organizaciones de productores se están gestionando otros 
proyectos para complementar la labor del proyecto. 
 
La integración de actividades agrícolas y pecuarias permite un mejor uso de la mano de obra 
familiar, que antes de la ejecución del proyecto estaba subutilizada; genera también algunos 
ingresos a lo largo del año que ayudan a las familias a satisfacer sus necesidades. 
 
La posibilidad de acceder a microcréditos mediante los fondos rotatorios fomenta la inversión 
en actividades de producción que favorecen el flujo de capital entre las comunidades. 
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MEJORA DE LA PRODUCCIÓN POTENCIAL DE CAFÉ GOURMET  
EN PAÍSES CENTROAMERICANOS 

(CFC/ICO/39) 
 
1. Período abarcado por el informe:  1 julio a 31 diciembre 2008 
 
2. Situación de la ejecución del proyecto 
 
Componente 1:  Se han seleccionado las tres zonas productoras de café, una para cada país 
participante, basándose en sus características geográficas, culturales y esas zonas sociales, y 
están representadas por fincas cafeteras y agricultores en pequeña escala organizados en 
asociaciones.  En cada unidad participan por lo menos 500 caficultores, del modo siguiente: 
 

a) Guatemala (zona de Huehuetenango):  Dos cooperativas de San Pedro Necta, 
una en Todos Santos y otra en La Libertad. 

b) Nicaragua:  Cooperativa 5 de Junio, Municipio de Las Sabanas, Departamento 
de Madriz. 

c) Honduras:  Cooperativa COCATECAL de Tecauxinas, Municipio La Campa, 
Departamento de Lempira. 

 
En el período del informe los agricultores participantes asistieron a la tercera y cuarta reunión 
de trabajo “caféycaffè”, que están financiadas por la Cooperación Italiana.  La tercera reunión 
de trabajo tuvo lugar en agosto de 2008, en Guatemala, para tratar de los logros de la 
ejecución y las metas que no se alcanzaron y acordar cómo mejor abordar los problemas a 
que hay que hacer frente.  En la reunión de trabajo se debatió y ultimó la versión provisional 
del documento “Cultivo de café y mejores prácticas de cosecha”.  La cuarta reunión de 
trabajo se celebró en Turín (Italia) en octubre de 2008 y los beneficiarios seleccionados 
pudieron participar en la feria bienal Slow Food presentando su café en puestos designados en 
el Salone del Gusto, en Terra Madre y en Terra Madre Toscana.  Esa fue una importante 
oportunidad para los productores de café para reunirse con posibles compradores de Italia, 
como tostadores, comerciantes y representantes que asistieron al evento y pudieron probar en 
taza los cafés del proyecto.  
 
Componente 2:  La estandarización de la producción de café en el proyecto se ha llevado a 
cabo prestando especial atención a las mejores prácticas en cuanto al cultivo, procesamiento, 
comercio, promoción y comercialización, y al fortalecimiento de las técnicas de organización 
y gestión en la región.  Se ha elaborado un manual de mejores prácticas para uso de los 
agricultores participantes, en el que se toman en consideración las características geográficas 
y sociales de cada una de las zonas seleccionadas y los puntos críticos de la cadena de 
producción cafetera.  En ese período, un especialista en calidad del café visitó el proyecto dos 
veces y preparó un informe sobre cómo mejorar la rastreabilidad y la alta calidad de la 
producción cafetera alentando al mismo tiempo la biodiversidad y las técnicas tradicionales. 
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Componente 3:  Con objeto de fomentar el uso de nuevas tecnologías para el despulpe, 
secado y reciclaje de los residuos del beneficio del café con miras a aumentar los ingresos, se 
ha diseñado una instalación de beneficio por vía húmeda que se está construyendo en 
Guatemala con la colaboración de ANACAFÉ.  Los beneficiarios son agricultores de la 
Asociación de Desarrollo Integral Unión Todosantera (ADINUT), situada en una zona muy 
aislada de difícil acceso desde la que es muy difícil llevar las cerezas del café al mercado.  En 
la construcción de secadores solares de bajo costo se tuvieron en cuenta los distintos tipos de 
secadores solares que hay en Guatemala y las condiciones meteorológicas en Huehuetenango.  
Se han escogido como la mejor solución distintas tecnologías de secado solar, como bóvedas 
horizontales y verticales, y desde diciembre, que es cuando finalizó la primera tanda, han 
demostrado ser satisfactorias.  Se ha llevado a término la instalación de unidades de cultivo 
de setas y de abono de gusanos.  Ha empezado la producción en las unidades de setas, 
manejadas predominantemente por mujeres, y se está vendiendo el producto en los mercados 
locales a precios animadores.  Las unidades de abono de gusanos que se han construido hasta 
la fecha se están usando tanto con fines de demostración como para producción de abono 
para cultivos de ciclo corto.  En el período del informe, ANACAFÉ realizó una serie de 
sesiones de capacitación en manejo de instalaciones de beneficio por vía húmeda y medidas 
de control de la calidad. 
 
Honduras:  Además de asistir a la tercera y cuarta reunión de trabajo, el equipo de IHCAFE 
empezó a ejecutar el plan de trabajo y presupuesto para 2009 con la ayuda del OEP (IAO).  
Las actividades que se realizaron para preparar el terreno para la ejecución comprenden:  
i)  selección de la zona donde se construirán el molino, los secadores, las unidades de abono 
de gusanos y las unidades de setas, ii) determinación del equipo necesario y métodos de 
procesamiento correctos, iii) organización de una reunión de trabajo técnica sobre cultivo de 
setas, y iv)  contratación de las cooperativas llevadas por mujeres que se encargarán del 
funcionamiento de las unidades colectivas de cultivo de setas y abono. 
 
Nicaragua:  El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (MIFIC) firmó el 
convenio de ejecución del proyecto el 15 de mayo de 2008 y ha llevado a término todos los 
requisitos para la solicitud de préstamo al FCPB.  Un especialista en asuntos cafeteros visitó 
el país para tratar con el MIFIC y finalizar el plan de trabajo y el presupuesto para 2009 así 
como para determinar esferas específicas y el personal del MIFIC que intervendrá en la 
ejecución. 
 
Componente 4:  Se está haciendo la transferencia de nuevas tecnologías y conocimiento 
acerca de cómo mejorar la calidad del café facilitando el intercambio y la difusión de 
experiencias mediante el sitio en Internet del proyecto (www.caféycaffè.org).  Esto ha 
fortalecido la capacidad de planificación de los organismos locales de los países 
centroamericanos que participan en el proyecto, mediante continua asistencia técnica y 
metodológica e intercambios de experiencia entre los organismos italianos y 
centroamericanos.  El sitio en Internet se mejora continuamente y se ha convertido en un 
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importante instrumento para intercambiar y compartir buenas prácticas, proporcionar 
información acerca de las actividades del programa y leer documentos actualizados, 
pertinentes y de fácil lectura.  Se ha hecho un atlas del país para promover las zonas cafeteras 
de Guatemala con el apoyo de ANACAFÉ. 
 
Componente 5:  Se está montando la oficina del proyecto en la oficina de la Unidad Técnica 
Italiana de Cooperación para América Central en Ciudad de Guatemala.  Ahí es también 
donde tendrá su base el consultor administrativo. 
 
3. Evaluación de la utilización de recursos 
 
Se espera que las actividades del proyecto en Guatemala se ejecuten en su totalidad conforme 
al programa del proyecto, mientras que en Nicaragua y en Honduras se han transferido los 
recursos del FCPB al MIFIC y a IHCAFE, respectivamente, para posibilitar la creación de la 
unidad del proyecto.  A fin de llevar a término la ejecución de las actividades en Nicaragua y 
en Honduras, el OEP solicitó una prórroga de un año, sin costos, (hasta diciembre de 2009) 
que fue aprobada por el FCPB. 
 
4. Efectos sociales y ambientales de la ejecución del proyecto 
 
Los agricultores se muestran entusiastas acerca del proyecto, en especial desde que las 
actividades de éste han dado resultados concretos en cuanto al establecimiento de nuevas 
organizaciones de agricultores y a generar ingresos adicionales gracias a algunas actividades 
tales como la producción de setas y el ecoturismo, así como en cuanto a mejorar la calidad 
mediante la adopción de las mejores prácticas que se sugirieron.  
 
5. Planificación futura de la ejecución del proyecto  
 
Se espera que la ejecución en Guatemala concluya conforme a lo programado.  No obstante, a 
fin de poder ejecutar en su totalidad las actividades planeadas en Honduras y en Nicaragua, el 
OEP ha solicitado una prórroga de un año, sin costos, del proyecto (hasta el 31 de diciembre 
de 2009), que ha sido aprobada por el FCPB. 
 
6. Conclusiones y recomendaciones 
 
La ejecución en Guatemala ha demostrado que el café de calidad puede comerciarse 
directamente entre los pequeños productores y los tostadores (eliminando la necesidad de 
usar intermediarios) si se adopta una estrategia de comercialización.  Mejorar la producción 
cafetera y las prácticas de procesamiento también garantiza un mejor rendimiento y calidad 
del producto, que a su vez puede venderse a mejores precios con un efecto inmediato en el 
nivel de vida de las familias cafetaleras.  Las autoridades cafeteras locales que participan en 
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el proyecto han mostrado gran interés en promover el comercio de productos de alta calidad 
procedentes de agricultores en pequeña escala. 
Las tecnologías que se propongan deberán escogerse teniendo en cuenta la facilidad de 
aplicación, la versatilidad y la adaptabilidad a la situación agrícola y ambiental.  Nuevos 
enfoques con respecto al café inducirán a los agricultores, productores y distribuidores a 
organizar contactos y reuniones con el objetivo de encontrar acomodo en un mundo 
dominado por la agricultura industrial.  No obstante, es importante tener en cuenta que iniciar 
en nuevas prácticas a los agricultores en pequeña escala no siempre es sencillo, en especial 
cuando el conocimiento técnico es insuficiente, o cuando se muestran reacios a usar 
tecnologías modernas o a adoptar nuevas técnicas desde el cultivo hasta la taza. 




