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Antecedentes 
 

A Organização Internacional do Café (OIC), como Organismo Supervisor (OS) 
designado dos projetos cafeeiros do Fundo Comum para os Produtos Básicos (FCPB), 
contribui para o acompanhamento da implementação desses projetos, analisando a 
consecução de seus objetivos, identificando suas limitações e verificando suas despesas.   
No documento ICC-104-4, que foi distribuído em inglês, figuram os relatórios das AEPs 
sobre o andamento de dez projetos ora em fase de implementação.  No presente documento 
encontra-se o resumo do relatório de andamento do único projeto em fase de implementação 
em um país Membro lusofônico – Angola.  Cópias, em inglês, da íntegra dos relatórios 
podem ser obtidas da Secretaria mediante solicitação. 
 
Anexo II: Reabilitação experimental de lavouras de café abandonadas como pequenas 

unidades de produção familiar em Angola – CFC/ICO/15 (AEP: INCA) 
 

Ação 
 

Solicita-se ao Conselho que note este documento. 

ICC 104-4 Add. 1 (P) 
 

11 fevereiro 2010 
Original: inglês 
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ANEXO II 
 
 
 

REABILITAÇÃO EXPERIMENTAL DE LAVOURAS DE CAFÉ ABANDONADAS 
COMO PEQUENAS UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR EM ANGOLA 

(CFC/ICO/15) 
 

1. Período coberto pelo presente relatório: 1o de julho a 31 de dezembro de 2009 
 
Situação da implementação do projeto 
 
Atividades planejadas Metas fixadas Situação atual Observações 
Componente I: Produção (Reabilitação) do café
Produzir mudas de café Disponibilizar pelo menos 

4 milhões de mudas de café para 
reabilitação, renovação e 
experimentos 

598.878 mudas plantadas   Atividade em andamento

Atividade 1.4 
Melhorar a reprodução 
do café 
 

Treinar lavradores para 
corrigirem práticas agrícolas e 
pós-colheita 

Brigada Técnica melhora 
métodos de acompanhamento e 
avaliação 

Atividade em andamento

Atividade 1.5 
Reabilitar pequenas 
fazendas de café 

Identificar e reabilitar fazendas  Treinamento sobre melhores 
práticas agrícolas 
prosseguindo.  Transplantação 
de mudas dos viveiros para o 
campo prosseguindo 

Atividade em andamento

Atividade 1.6 
Renovar lavouras de café 
improdutivas 

Identificar e renovar fazendas Treinamento sobre melhores 
práticas agrícolas 
prosseguindo.  Transplantação 
de 598.838 mudas para  
239.53 ha. 

Atividade em andamento

Componente II: Comercialização do café
Atividade 2.2 
Coligir informações 
sobre o mercado cafeeiro 

Coletar e analisar regularmente 
informações sobre o mercado 
cafeeiro nacional e 
internacional, compilar e 
divulgar relatórios 

Obtidas informações sobre o 
mercado cafeeiro local e 
internacional 

Este trabalho está  
sendo feito pela CLUSA 
e o INCA. 

Atividade 2.3 
Melhorar os recursos 
para descasque de café 

Adquirir, instalar 
equipamento/maquinaria de 
processamento de café e treinar 
sobre o mesmo 

Distribuídas mais 3 pequenas 
descascadoras 

Atividade em andamento

Atividade 2.4 
Introduzir medidas de 
melhoria da qualidade  
do café 

Treinar pessoal essencial de 
extensão sobre procedimentos 
pré e pós-colheita apropriados 
que melhorem a qualidade  
do café 

Brigada Técnica continua a 
treinar produtores de café sobre 
condições de secagem do café 

Atividade em andamento

Atividade 2.5 
Apoiar a 
comercialização interna 
do café 
 

Disponibilizar fundos 
fiduciários para uso dos 
lavradores, para facilitar a 
comercialização de seu café  

Vendidas 257 toneladas de café 
comercial.  Aumento do preço 
local do café 

Atividade em andamento

Componente III: Esquemas de reassentamento
Atividade 3.3 
Organizar em 
associações lavradores 
reassentados 
selecionados 

Os lavradores reassentados  
são incentivados a ingressar  
em associações existentes ou 
recém-constituídas para 
aumentar seu poder de barganha

Organizados 518 grupos de 
solidariedade, 101 associações 
e 13 cooperativas, e lavradores 
agora recebendo treinamento 
sobre a gestão de grupos de 
lavradores como entidades de 
negócios 

Atividade em andamento 
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Atividade 3.4 
Facilitar a obtenção de 
escrituras pelos 
lavradores/ lavradores 
reassentados 
 

Ajudar os lavradores a obter 
escrituras de suas parcelas de 
terra individuais 

Brigada Técnica e IGCA 
trabalhando no preparo dos 
processos legais 
 

Atividade em andamento

Atividade 3.5 
Construir casas para os 
lavradores reassentados 
 

Ajudar os lavradores 
reassentados a construir casas 

Esta atividade será 
transformada em construção de 
escritórios para as cooperativas 
 

Atividade em andamento

Atividade 3.6 
Construir infra-estrutura 
social  

Melhorar a infra-estrutura na 
zona do projeto, especialmente 
estradas, escolas, postos de 
saúde 

Posto de saúde de Damba  
do Cungulo reabilitado 

Atividade em andamento

Atividade 3.7 
Iniciar produção agrícola 

Fornecer insumos agrícolas 
como sementes e ferramentas 
para habilitar os lavradores a 
iniciar a produção de alimentos 

Aumento do feijão e do número 
de caprinos em resultado da 
distribuição de 3 toneladas de 
feijão e 472 caprinos 

Atividade em andamento

Atividade 3.8 
Alimentos por trabalho 

Incentivar a população local  
a ajudar a melhorar a  
infra-estrutura local (estradas, 
escolas, postos de saúde)  
em troca de alimentos 

As obras de reabilitação do 
posto de saúde de Damba do 
Cungulo foram entregues a 
uma empresa de construção 
local 

Atividade em andamento

Componente IV: Serviços de apoio 
Atividade 4.1 
Constituir novas / 
Fortalecer as atuais 
organizações de 
agricultores 
 

As mesmas que na atividade 3.3 CLUSA treinando membros  
e funcionários de grupos  
de lavradores 

Atividade em andamento

Atividade 4.2 
Dar apoio à pesquisa e 
aos experimentos 

Identificar e realizar pesquisa 
orientada pela demanda, para 
tratar das limitações com que  
os lavradores se deparam  
(sobre variedades melhoradas de 
café, necessidades do solo, etc.) 

Mantida a coleção de 
variedades de café; 
identificadas as necessidades 
de produção de sementes de 
café no INCA (Gabela); 
instaladas provas das 
variedades; e treinado no 
trabalho o pessoal do INCA 

Atividade em andamento

Atividade 4.3 
Fortalecer serviços de 
assistência técnica 
ligados ao café 
(incluindo aquisições) 

Melhorar a divulgação das 
constatações dos pesquisadores 
aos lavradores, e ampliar o 
acesso dos lavradores a crédito 

Prestada ajuda aos lotes de 
demonstração, que foram 
usados como locais de 
treinamento.  A participação na 
poda do café com isso 
aumentou.  A produção nos  
seis primeiros lotes acusou 
bons resultados. 

Atividade em andamento

Componente V: Apoio institucional 
Atividade 5.1 
Estabelecer um sistema 
de informação de 
mercado 

Montar um sistema que 
disponibiliza informações 
apropriadas sobre a 
comercialização de café a 
interessados diversos 

O pessoal do projeto fornece 
informações aos produtores 
sobre os mercados mundial e 
local 

Pessoal da CLUSA e  
da Brigada Técnica tem 
distribuído boletins 
sobre a situação do 
mercado de café e de 
insumos 

Atividade 5.3 
Treinar pessoal do INCA 

Treinar pessoal sobre aspectos 
do projeto  

80 técnicos das Brigadas 
Técnicas do INCA foram 
treinados sobre processos de 
reprodução e pesquisa do café 

Atividade em andamento

Atividade 5.5 
Adquirir e distribuir 
equipamento e materiais 
 

Adquirir equipamento 
necessário para a 
implementação do projeto 

Um gerador comprado  Atividade em andamento 
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Componente VI: Assistência técnica internacional
Atividade 6.1 
Identificar e contratar 
ATC para o longo prazo 

Contratado um Assessor 
Técnico baseado em Angola 
para supervisar a implementação 
das atividades do projeto 

Após uma missão de 
supervisão de representantes  
do FCPB e da OIC em 
dezembro de 2009, redigiu-se 
um novo contrato com o CABI. 

O novo contrato entre  
o CABI e o INCA está 
sendo preparado 

Componente VII: Gestão do projeto 
Atividade 7.2 
Estabelecer Unidade de 
Gestão do Projeto (UGP) 
para coordenar e 
organizar a 
implementação  
do projeto 
 

Uma UGP está em operação, 
com todos os requisitos, para 
coordenar a implementação  
do projeto 

O Sr. Pascoal Miranda, do 
INCA, continua a coordenar o 
projeto.  Após a assinatura do 
novo contrato entre o INCA e  
o CABI, um ATC visitará 
Angola duas vezes por ano para 
prestar assistência à UGP. 

Coordenação e 
implementação do 
projeto em andamento 

Atividade 7.4 
Estabelecer e 
implementar 
procedimentos 
administrativos e 
contábeis e treinar sobre 
os mesmos 
 

Projeto implementado com 
eficácia, seguindo os 
procedimentos financeiros e 
administrativos do FCPB 

Procedimentos administrativos e 
contábeis em uso.  Contabilista 
contratado para o projeto 

Atividade em andamento

Atividade 7.5 
Organizar e coordenar 
treinamento de pessoal 
 

Assegurar o treinamento do 
pessoal do projeto 

Programado treinamento  
na Côte d’Ivoire 

Atividade a ser realizada 
durante o próximo 
período de relatório 

Atividade 7.6  
Desenvolver planos de 
trabalho e orçamentos 
pormenorizados 

Implementação das atividades a 
serem levadas a cabo num dado 
ano, e disponibilização de 
recursos para desenvolver as 
atividades  

Planos de trabalho para o 
próximo ano elaborados 

Planos de trabalho e 
orçamentos foram 
elaborados 

Atividade 7.9 
Receber visitas anuais de 
supervisão da OIC 

Organizar visita da OIC à área 
do projeto para monitorizar seu 
progresso 

Recebida visita da OIC e  
do FCPB para discutir 
problemas do projeto 

Próxima missão de 
supervisão da OIC e  
do FCPB programada 
para abril/maio de 2010 

Atividade 7.10 
Preparar relatórios 
periódicos 

Relatórios de andamento 
escritos regularmente e enviados 
ao FCPB, à OIC e aos 
colaboradores. 

Relatórios de andamento  
de janeiro-junho e de  
janeiro-dezembro feitos 

Meta plenamente 
alcançada 

 


