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PROYECTO PILOTO DE FINANCIACIÓN A CORTO Y MEDIO PLAZO PARA 
LOS CAFICULTORES EN PEQUEÑA ESCALA DE KENYA 

(CFC/ICO/020) 
 
 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

Objetivo y alcance del 
proyecto: 

El objetivo central de este proyecto fue el de aumentar los 
beneficios para los caficultores en pequeña escala mediante 
la creación de un programa de crédito para insumos 
agrícolas sostenible y adecuado, esto es, promover su 
acceso al crédito para los insumos que precisan.  El 
proyecto comprendió los siguientes componentes: 
 

 1) Estudio de anterior experiencia en sistemas de crédito 
para insumos en Kenya. 

 2) Formulación de la estructura de préstamos y del 
sistema de entrega de los insumos teniendo en cuenta 
los requerimientos y la anterior experiencia. 

 3) Facilitación de apoyo técnico a los productores de café 
en términos de asesoramiento general en extensión 
agrícola, control de la calidad, secado y beneficio. 

 4) Creación de capacidad en evaluación de crédito y 
vigilancia de préstamos en los bancos participantes. 

 5) Facilitación de servicios de rastreo, seguimiento y 
garantía del café en la cadena de tratamiento del café. 

 

Organismo de  
ejecución del proyecto (OEP): 

Oficina de Servicios para Proyectos 
de las Naciones Unidas (UNOPS) 
 

Ubicación: Kenya 
 

Duración: 5 años 
 

Costo estimado total: US$3.044.900 
 

Financiación que se  
solicita del Fondo: 

US$1.444.900 (donación) 
US$1.000.000 (préstamo) 
 

Financiación de 
contrapartida: 

US$600.000 de la 
Unión de Cultivadores de Café de Kenya Limitada 
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II. RESUMEN 
 

A. ANTECEDENTES 
 
Las anteriores iniciativas encaminadas a perfeccionar los mecanismos de financiación para 
los caficultores en pequeña escala mediante programas de concesión de crédito no podían 
alentar a los bancos y a las entidades financieras a ofrecer ayuda sostenible en forma de 
crédito a los caficultores en pequeña escala.  La falta continua de ayuda institucional creíble 
en forma de crédito resultó en el descuido y deterioro de los cafetales, lo que llevó a un 
descenso en la productividad y calidad del café y en los ingresos.  Se deliberó a fondo sobre 
esa cuestión en varios foros regionales que recomendaron que se prestase ayuda a proyectos 
encaminados a desarrollar programas estructurados de crédito para insumos con un enfoque 
inclusivo, consultivo y de abajo arriba.  La Organización Internacional del Café (OIC) y el 
Fondo Común para los Productos Básicos (FCPB) también apoyaron ese punto de vista y 
acordaron prestar ayuda a un proyecto piloto en Kenya en el entendimiento de que se 
reproduciría en otras zonas productoras de café el éxito alcanzado. 
 

El proyecto piloto 
 
Con este telón de fondo, la Unión de Cultivadores de Café de Kenya Limitada, que era en 
aquel entonces la mayor empresa de molienda y comercialización de café de Kenya, presentó 
la propuesta.  El FCPB, con el consentimiento de la OIC, aprobó una asistencia financiera 
que comprendía una donación para asistencia técnica y componentes de financiación de 
préstamos para ejecutar el proyecto piloto en Kenya.  El financiamiento en el marco del 
proyecto tenía que empezar en octubre de 2006.  No obstante, debido a que la provisión de 
préstamo del FCPB no se podía cumplir por falta de algunos trámites, el Fondo de Desarrollo 
Cafetero intervino para facilitar la financiación de préstamos en 2007.  El FCPB, sin 
embargo, financió el componente técnico. 
 

Objetivo del proyecto y resultados esperados 
 
El objetivo del proyecto piloto era demostrar cómo podía facilitarse acceso a servicios 
institucionales de crédito para insumos a caficultores en pequeña escala en condiciones 
comerciales conjuntamente con otros servicios no crediticios de forma sostenible para 
aumentar la productividad y calidad del café en las regiones caficultoras.  Los resultados que 
se esperaban del proyecto eran: 
 

 Un producto de crédito plus centrado en el agricultor y la cosecha y un sistema 
de entrega para facilitar crédito para insumos a los caficultores. 

 Un conjunto de localización específica de buenas prácticas de producción y 
beneficio apoyado por insumos agrícolas de calidad, capacitación y servicios de 
extensión y supervisión. 
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 Participantes e intermediarios sensibilizados y motivados, agricultores y 
personal de ejecución capacitados, sistemas y procedimientos completos, un 
sistema informático adaptado, manuales técnicos y recursos de capacitación y 
extensión. 

 Un sistema eficaz de organización y gestión, supervisión de campo, vigilancia 
del crédito, seguimiento del café y amortización de pagos y préstamos. 

 

B. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS 
 

Entrega de préstamos 
 
Los productores en pequeña escala suponen alrededor del 60% de la producción de café en 
Kenya y, sin disposiciones creíbles para proporcionarles crédito para la producción, era 
probable que el sector cafetero se viese atrapado en un círculo vicioso caracterizado por 
“bajo capital, bajo nivel de insumos, baja producción, bajos ingresos”.  La buena respuesta 
de los agricultores al producto de crédito y los resultados positivos conseguidos en cuanto a 
aumentar la productividad y calidad del café ponen de relieve la importancia de un producto 
crédito plus y una metodología de financiamiento bien estructurada, inclusive, participativa y 
flexible para facilitar crédito para insumos a los caficultores en pequeña escala.  
 
Los préstamos del proyecto fueron desembolsados a los agricultores en tres fases, de acuerdo 
con el calendario cafetero.  El préstamo se desembolsó de dos formas, esto es, entrega de 
insumos agrícolas como componente en especie y préstamos en efectivo para costos de mano 
de obra.  A partir de las solicitudes de préstamo y teniendo en cuenta los grupos, se 
recopilaron cantidades exactas de fertilizantes y otros insumos que necesitaban los 
agricultores por separado.  El requerimiento total de insumos en el marco del proyecto lo 
compraron a granel conjuntamente la cooperativa, los grupos y la unidad de ejecución del 
proyecto para los agricultores en pequeña escala y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Crédito y los grupos de intereses comunes para las fincas.  Las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Crédito pagaron directamente una suma consolidada a los proveedores de insumos.  
La cooperativa entregó después insumos a los agricultores en pequeña escala basándose en 
sus requerimientos por etapas según el formulario de solicitud de préstamo y las cantidades 
relativas se obtuvieron como préstamos a agricultores individuales.  También se dieron 
préstamos en efectivo por etapas para el componente de mano de obra a agricultores 
individuales y fincas. 

 
Un sistema de supervisión participativo y de pluriorganismos fue el distintivo del proyecto.  
Aspectos tales como utilización de préstamos, uso de los insumos, buenas prácticas de 
producción y movimiento del café fueron supervisados por las unidades de ejecución del 
proyecto, las cooperativas, los grupos de agricultores, la Fundación de Investigación Cafetera 
de Kenya y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, los trabajadores de extensión y 
de las cooperativas, etc.  La participación de grupos de agricultores dio inclusión al proceso 
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de supervisión y la vigilancia por iguales resultó eficaz, transparente y eficaz en función de 
los costos. A los agricultores se les entregaron libretas de ahorros que ofrecían información 
completa acerca de gestión agrícola, uso de insumos, contratación de mano de obra, 
producción, pagos recibidos, extensión, capacitación, etc.  La supervisión participativa bajó el 
costo de la supervisión directa de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito.  
Tuvieron lugar en las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, siempre que fueron 
precisas, reuniones de revisión en las que participaron la unidad de ejecución del proyecto y 
el asesor de la ejecución del proyecto.  También ayudaron a la vigilancia diversos registros de 
campo e informes de supervisión.  Los funcionarios de categoría superior del OEP, la unidad 
de ejecución del proyecto y el asesor de la ejecución del proyecto también efectuaron visitas 
periódicas de campo.  

 
Producto de crédito plus  
 
Los resultados del proyecto piloto demostraron que la facilitación de crédito por sí solo no 
era la solución a los problemas del sector de la caficultura en pequeña escala.  Los rasgos 
de crédito plus del producto y los mecanismos de entrega del proyecto produjeron un 
cambio de paradigma en la manera de financiar a los caficultores en pequeña escala.  
Fueron rasgos importantes de la metodología del producto y el financiamiento:  
i) Financiación de todo el costo de producción basándose en prácticas agronómicas 
recomendadas desde el punto de vista científico, uso recomendado de insumos y de 
requerimientos de mano de obra para diferentes actividades basado en el número de árboles 
y variedades de café; ii) Desembolso de crédito por etapas de acuerdo con el calendario de 
operaciones; iii) Suministro a su debido tiempo de insumos de calidad, esto es, fertilizantes, 
plaguicidas y fungicidas en las cantidades precisas; iv) Apoyo en forma de capacitación y 
extensión a los agricultores; v) Supervisión minuciosa de fincas individuales por grupos y 
personal del proyecto para asegurar buenas prácticas de producción; y vi) Seguimiento del 
café, beneficio por separado del café del proyecto y adopción de buenas prácticas de 
beneficio, etc.  El efecto acumulado de esas medidas se vio reflejado en una mejora 
significativa en el rendimiento y la calidad del café, los ingresos de los agricultores y la 
amortización de los préstamos en el marco del proyecto.  Otro rasgo distintivo que resultó 
muy eficaz fue un mecanismo de grupo usado en la difusión de aportaciones de 
capacitación y extensión y supervisión sobre el terreno.  El uso de una libreta de ahorros 
para que cada agricultor inscribiese todas sus actividades agrícolas ayudó también 
sumamente a la vigilancia y supervisión del uso de los préstamos.  Por consiguiente, los 
rasgos de crédito plus aumentaron la eficacia y productividad del crédito agrícola. 
 

Crédito subvencionado frente a crédito supervisado 
 
Todos los planes anteriores de crédito del café financiados externamente subrayaron la 
facilitación de crédito subvencionado a los caficultores a tasas de interés mucho más bajas 
que las de los préstamos comerciales.  Esos productos de crédito se basaban en la seguridad y 
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por lo tanto los agricultores en pequeña escala tenían una disponibilidad de crédito 
restringida.  No se proporcionaba ninguna orientación técnica a los agricultores y éstos a 
menudo hacían mal empleo del crédito por falta de una supervisión eficaz.  Hubo descuido de 
las plantaciones, y disminución en el rendimiento y la calidad del café que dio por resultado 
un deficiente pago de los préstamos.  El crédito subvencionado distorsionó el mercado 
crediticio y los prestamistas comerciales no adoptaron esos modelos de préstamo como 
proposición comercial.  Los resultados positivos del proyecto piloto establecieron la 
viabilidad financiera de un producto de crédito para otorgar crédito de producción a los 
caficultores en pequeña escala en condiciones comerciales y tasas de interés de mercado.  La 
metodología de financiamiento con rasgos de crédito plus demostró ser también una buena 
proposición comercial para las entidades de financiación. 
 

Participación del Estado 
 
Un factor importante que contribuyó al éxito del proyecto piloto fue el apoyo decidido que 
otorgó el Gobierno de Kenya.  Los principales ministerios participantes –el Ministerio de 
Desarrollo y Comercialización Cooperativos y el Ministerio de Agricultura– tomaron un 
interés activo en el proyecto, mantuvieron estrecha coordinación con los gestores del mismo 
y, lo que es más importante, dieron libertad a los organismos de ejecución del proyecto para 
planearlo y ejecutarlo con profesionalidad y evitando interferencias indebidas.  Esto trajo 
innovación y flexibilidad a la ejecución del proyecto. Es más, los ministerios fueron una 
fuente fidedigna de liderazgo en las reuniones ordinarias que llevaron a cabo los organismos 
de ejecución del proyecto, además de resolver el dilema de las fuentes de financiación de 
préstamos a los agricultores, puesto que se dio orden al Fondo de Desarrollo Cafetero, un 
fondo instituido por el Gobierno, de que facilitase recursos en concepto de préstamo, 
sustituyendo a los fondos del préstamo del FCPB. 
 

Evaluación científica de las necesidades de crédito 
 
Un rasgo importante del producto de crédito fue la evaluación de las necesidades de crédito de 
los agricultores y las fincas en pequeña escala teniendo en cuenta los requerimientos de 
insumos y mano de obra científicamente recomendados para la producción y el tratamiento 
primario (para fincas) de las variedades tradicionales y el Ruiru 11.  Se evaluaron las 
necesidades de crédito de diferentes modelos de plantación y se planeó el desembolso de 
préstamos en tres etapas basadas en el calendario de las operaciones cafeteras.  Fue rasgo 
adicional la inclusión del componente de mano de obra en la cuantía del préstamo.  Este 
enfoque con respecto a la evaluación del crédito aseguró la disponibilidad de crédito adecuado 
y oportuno para que los agricultores del proyecto cubriesen los gastos de producción. 
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Enfoque de grupo 
 
La parte más innovadora del producto de crédito fue la adopción de un enfoque de grupo en 
la entrega y vigilancia del producto que trajo varios beneficios.  Fueron éstos: 

 
 Los grupos sirvieron como unidad conveniente para llevar a término las 

solicitudes de préstamo, el proceso de valoración y aprobación y la entrega de 
crédito e insumos a los agricultores miembros 

 Los grupos demostraron ser un vehículo eficaz para la difusión de las 
aportaciones de capacitación y extensión a todos los agricultores del proyecto de 
forma eficaz en función de los costos 

 Los grupos miembros supervisaron importantes actividades en las fincas de los 
miembros individuales.  La supervisión por iguales hizo que la supervisión de 
campo fuese un proceso participativo y eficaz en función de los costos.  La 
respuesta de los agricultores a la supervisión por iguales fue positiva, puesto que 
aprendieron los unos de los otros 

 El enfoque de grupo ayudó a reducir el costo de las transacciones a todos los 
niveles de la ejecución del proyecto 

 Los grupos trajeron transparencia a las actividades del proyecto 

 Los grupos aumentaron la cohesión social en la zona del proyecto además de 
ayudar en la vigilancia de los préstamos. 

 
Capacitación y creación de capacidad 
 
En el marco del proyecto se hicieron esfuerzos conscientes de crear la capacidad adecuada en 
los agricultores y asociados del proyecto.  Esto era importante para sensibilizarlos a los 
rasgos innovadores de la metodología del producto y la entrega de crédito.  Se dirigieron los 
esfuerzos hacia conseguir un cambio de actitud en los agricultores y los organismos con 
respecto al proyecto y al producto.  La capacitación de los agricultores estuvo encaminada a 
educarlos en la importancia del uso de insumos y prácticas agronómicas en el aumento de la 
producción y calidad del café, impartirles conocimiento técnico en cuanto a prácticas de 
cultivo integral de plantas y aconsejarlos en cuanto al uso apropiado del crédito y a la 
disciplina de la amortización de pagos.  

 
Control de calidad 
 
Con miras a aumentar la calidad de la producción de café, se dedicó especial atención a la 
adopción de buenas prácticas agronómicas por los agricultores y buenas prácticas de 
beneficiado en el tratamiento primario.  Especialistas orientaron a los grupos miembros y a 
los agricultores en aspectos tales como nutrición vegetal, control de las enfermedades, 
manejo da la copa del árbol, etc., mientras que el personal de la unidad de ejecución del 
proyecto y de la Fundación de Investigación Cafetera de Kenya orientó a la dirección y el 
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personal de las instalaciones en cuanto a buenas prácticas de beneficio por vía húmeda.  Se 
hicieron continuos esfuerzos también por sensibilizar a los agricultores acerca de la 
producción de café de calidad mediante visitas a las fincas, visitas a las instalaciones, 
demostraciones de campo, capacitación, etc.  
 
Proyecto de programas informáticos 
 
Se crearon varios módulos de programas informáticos en toda la cadena de valor del café, en 
concreto para la sociedad, la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito y la Unión de 
Cultivadores de Café de Kenya Limitada, para el desembolso eficaz de los préstamos y la 
vigilancia del proyecto.  Se crearon programas informáticos para mantener datos útiles para 
los agricultores tales como número de árboles, uso de insumos, prácticas de cultivo integral 
de plantas, operaciones de crédito, producción de café, entrega de café, calidad, precios 
obtenidos, ingresos, amortización, excedente, etc.  El módulo de préstamos generó 
formularios de solicitud/valoración, situación de los pagos de amortización, recibos de los 
pagos de los agricultores, etc.  El módulo a nivel de la sociedad/fábrica mantuvo los 
pormenores de la entrega de la cereza, beneficio y entrega del café a la Unión de Cultivadores 
de Café de Kenya Limitada. 
 
Mecanismo de seguimiento del café 
 
Se confió a los grupos la tarea de vigilar que las cerezas producidas por los agricultores del 
proyecto fuesen entregadas a las fábricas designadas.  La unidad de ejecución del proyecto, 
ayudada por los grupos, vigiló también de cerca a nivel de campo para prevenir toda posible 
venta por su cuenta de las cerezas por los agricultores del proyecto.  En la fábrica, las cerezas 
entregadas por los agricultores del proyecto se trataron en todas las etapas por separado de las 
de los agricultores que no eran del proyecto.  El café del proyecto se etiquetó como “Café del 
proyecto”, mientras que el resto se etiquetó como “Café que no es del proyecto” y se entregó a 
la Unión de Cultivadores de Café de Kenya Limitada en lotes separados.  La Unión de 
Cultivadores de Café de Kenya Limitada también asignó números por separado al café del 
proyecto, según los cuales se pagaron a la sociedad las ganancias tras la subasta.  El mecanismo 
de seguimiento frenó casi por completo la venta de café de los agricultores por su cuenta, lo 
que se reflejó en un considerable aumento en las cerezas entregadas a la fábrica designada.  

 
Sistema de amortización del café 
 
Si bien el sistema de amortización y devolución de préstamos funcionó bien en el marco del 
proyecto (con más del 90% de amortizaciones en el primer ciclo de los préstamos), el 
proyecto sufrió un revés debido a la interrupción de pagos de café por la Unión de 
Cultivadores de Café de Kenya Limitada a las sociedades tras haber sido congeladas sus 
cuentas por el síndico.  Ese factor externo ahogó la afluencia de fondos en el proyecto y 
afectó al ejercicio de amortización de alrededor del 18% de los agricultores que aún no 
habían pagado cuando llegó el momento de la administración judicial. 



- 8 - 
 
 
 

 

Sostenibilidad del proyecto 
 
El producto de crédito plus centrado en el agricultor y la metodología de préstamo 
desarrollada en el marco del proyecto demostraron sin la menor duda su utilidad para todos 
los interesados.  Los agricultores obtuvieron beneficios múltiples tales como acceso a crédito 
adecuado en el momento preciso y sin complicaciones; insumos agrícolas de calidad; 
préstamos en efectivo para el componente de mano de obra; orientación técnica y apoyo en 
extensión y capacitación; apoyo por parte de los grupos; aumento de la producción de café 
con mejor calidad; ingresos más elevados; mejor capacidad de devolución de préstamos; 
mejor mantenimiento de los cafetales, etc. 

 
No obstante, sería necesario establecer un marco apropiado posterior al proyecto para que 
todos los asociados del mismo siguiesen trabajando juntos.  La sostenibilidad del proyecto 
puede asegurarse fortaleciendo más el mecanismo de grupo y haciendo que pase la titularidad 
del producto de crédito plus a las sociedades, fábricas, las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Crédito y los grupos, que fueron los principales beneficiarios del proyecto.  La 
dirección de esas entidades ya ha sido sensibilizada y el personal ha sido formado en cuanto a 
los rasgos fundamentales de entrega del producto y gestión del proyecto.  La metodología del 
producto y el proyecto puede ser también adoptada por empresas de molienda del café del 
sector privado y entidades de comercialización para su puesta en práctica. 
 

Posibilidad de reproducir el proyecto 
 
Un objetivo más amplio del proyecto piloto fue el de que se pudiese reproducir en todas las 
zonas caficultoras una metodología de producto de crédito plus y de préstamos para financiar 
a los agricultores en pequeña escala.  Los resultados del proyecto piloto indicaron que la 
metodología de producto de crédito plus y préstamos era factible desde el punto de vista 
práctico, viable desde el punto de vista financiero y sostenible desde el punto de vista 
comercial.  Los caficultores han aceptado el producto, que resultó ser para ellos una 
proposición viable y con fondos.  Todos los principales interesados institucionales tales como 
fábricas, sociedades, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito y la Unión de 
Cultivadores de Café de Kenya Limitada también se beneficiaron, dado que el producto y la 
metodología del proyecto los ayudaron a mejorar el nivel comercial y la eficacia, y a arreglar 
los retos relacionados con sus empresas comerciales. 
 

Capital social 
 
La puesta en práctica del proyecto piloto ha creado valioso capital social en todos los niveles. 
Cabe destacar que hubo un cambio de paradigma y actitud entre los agricultores en pequeña 
escala.  Experimentaron que el uso apropiado de insumos y las buenas prácticas de 
producción llevan a rendimientos, calidad e ingresos más elevados, lo que puede sostener 
después la solicitud de crédito comercial para la producción de café.  La tendencia a 
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descuidar el café y el desánimo en los agricultores en pequeña escala fueron reemplazados 
por la determinación de tener éxito.  Encontraron que solicitar crédito para la producción de 
café era una proposición para la que había fondos.  Adquirieron una buena comprensión y 
destreza práctica en la producción comercial de café.  Las entidades de préstamo empezaron a 
darse cuenta de que financiar a los agricultores en pequeña escala usando un producto de 
crédito plus tenía potencial comercial.  El enfoque preocupado del personal de las entidades 
de crédito fue reemplazado por una conducta centrada en el agricultor, a medida que vieron 
que con los servicios de crédito plus los agricultores podían amortizar los préstamos gracias a 
unos mayores ingresos procedentes de una mayor productividad y calidad. 
 
C. RETOS 
 
Precios internacionales del café 
 
Los ingresos procedentes del café dependen también, además del rendimiento y la calidad del 
producto, del precio del café en el mercado.  La mayor parte del café que se produce en 
Kenya se exporta.  El café de calidad de Kenya obtiene precios con prima en el mercado 
mundial.  No obstante, en estos últimos años ha sido motivo de preocupación el declive de la 
producción de café en Kenya en general y la del café de calidad superior en particular.  Más 
del 80% del café que se produce en Kenya es de fincas pequeñas.  En el pasado, las grandes 
fluctuaciones en los precios del café resultaron en pérdidas de ingresos para los agricultores, 
lo que incluso forzó a algunos caficultores en pequeña escala a abandonar el cultivo de café y 
preferir otros cultivos más remuneradores en comparación.  El Gobierno de Kenya ha tomado 
algunas medidas para aliviar los problemas con que se enfrentan los productores haciendo 
algunas modificaciones en la Ley del Café en relación con la comercialización del café y la 
regulación de los intermediarios. 
 
La volatilidad en los precios del mercado del café y los precios obtenidos por los caficultores 
han venido mostrando tendencias desfavorables en los últimos tiempos.  El análisis de los 
precios del café en un período de 30 años, de 1977 a 2006, ha indicado que las fluctuaciones 
en los precios del café han sido considerables.  En general se observó que a un descenso le 
seguía un aumento el año siguiente o a los dos años.  No obstante, ha habido casos en que el 
descenso de los precios continuó durante un período más largo, de cuatro años (1998 a 2001), 
cuando los precios llegaron a un nivel tan bajo que los agricultores apenas podían recuperar 
los costos de producción con los ingresos procedentes del café. 
 
Variaciones en los precios de la cereza  
 
En el curso de encuestas y estudios efectuados en el marco del proyecto piloto, se recopilaron 
datos sobre los precios obtenidos por los caficultores en el período de tres años, esto es,  
2002-03, 2003-04 y 2004-05, en 16 fábricas, en tres cooperativas de agricultores en tres 
zonas distintas de la región de Kirinyaga.  En el cuadro que figura a continuación puede verse 
un resumen de los datos sobre los precios que se recopilaron. 
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Precios del café obtenidos en Kirinyaga 
 

Nombre de la fábrica 

Precio promedio obtenido en Ksh /Kg en cereza Variación 
porcentual 
de precios 2002-03 2003-04 2004-05 

Sociedad Cooperativa de 
Agricultores de Baragwi 11,09 16,08 20,72 86,8%

Sociedad Cooperativa de 
Agricultores de Mirichi 5,75 14,68 16,95 194,8%

Sociedad Cooperativa de 
Agricultores de Karithathi 20,80 21,88 29,73 42,9%

Precio promedio en tres 
Sociedades Cooperativas de 
Agricultores 12,55 17,54 22,47 79,1%

 
Se observó a partir de los datos que la variación entre los precios promedio del café obtenidos 
en 2002/03 y 2004/05 llegó a elevarse hasta ser del 79,1%.  Se indicó también que en 
2002/03, el precio del café obtenido por los agricultores en algunas de las fábricas había sido 
incluso más bajo que el costo de producción. 
 

E. RECOMENDACIONES 
 

Mitigación del riesgo de los precios 
 
Además del rendimiento y la calidad, el precio del mercado de café es lo que determina 
finalmente los ingresos que reciben los agricultores.  Dado que el café es un producto básico  
que se comercia a nivel mundial, el precio que alcanza está influenciado por los precios del 
café en el mercado internacional.  Con miras a aislar a los caficultores del país de la 
volatilidad de los precios y minimizar los riesgos, es necesario establecer mecanismos 
creíbles de mitigación del riesgo de los precios, tales como una garantía de precio mínimo, 
seguros contra la caída de los precios, reserva contra la fluctuación de los precios, contratos a 
plazo, garantía de amortización de préstamos, etc.  Eso daría confianza a los agricultores al 
tomar decisiones de solicitar préstamos y también reconfortaría a los prestamistas.  Se 
sugiere, por consiguiente, que se estudien a fondo diversos aspectos del mecanismo de 
mitigación del riesgo de los precios en el café en diversos países caficultores del África, junto 
con las medidas ya iniciadas en otras economías en desarrollo.  La OIC y el FCPB podrían 
quizá tomar esa iniciativa y contratar los servicios de un consultor con experiencia para esa 
tarea. 
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Sostenimiento de las actividades del proyecto 
 
Es importante que los participantes de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito sigan 
otorgando apoyo en forma de crédito a los agricultores y propietarios de fincas en pequeña 
escala con arreglo al producto de crédito plus establecido en el proyecto piloto, incluso 
después de que el proyecto finalice.  Esto haría posible que los agricultores usasen los 
insumos y las prácticas de cultivo integral de plantas y se mantuviese la elevada 
productividad y calidad del café.  La interacción con la Sociedad Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Kirinyaga indicó que la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito ya había 
adoptado el producto de crédito plus para ampliar el apoyo en materia de crédito a los 
caficultores fuera de la zona del proyecto con la ayuda de una línea de crédito separada del 
Fondo de Desarrollo Cafetero.  
 

Reproducción en Kenya 
 
Si bien el proyecto piloto resultó beneficioso y fue aceptado por los agricultores, las fincas, 
las sociedades y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, su potencial sólo podrá 
lograrse plenamente cuando la metodología del proyecto pase a formar parte del curso normal 
y sea reproducida ampliamente por las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito y otras 
entidades financieras fuera de la zona del proyecto, a fin de que los beneficios lleguen a un 
gran número de caficultores.  

 
Reproducción fuera de Kenya 
 
En la mayor parte de los países caficultores del África, los agricultores y las fincas en 
pequeña escala se enfrentan con limitaciones similares en cuanto a acceso adecuado y en el 
momento preciso a crédito institucional para la producción de café.  En esos países, por tanto, 
la producción y calidad del café en el sector en pequeña escala está sufriendo.  El producto de 
crédito plus que fue puesto en práctica con éxito en Kenya podría, por consiguiente, ser 
reproducido en otros países africanos para impulsar la producción de café y los ingresos en 
las fincas pequeñas de café. 
 

Adopción del enfoque de crédito plus en otros productos básicos 
 
Sea cual fuere el producto básico que se produzca, los agricultores en pequeña escala de la 
mayor parte de los países se enfrentan con dificultades de acceso a crédito institucional para 
la producción del cultivo, debido a la falta de disponibilidad de productos adecuados de 
crédito, de servicios de crédito plus y a la impresión que tienen del riesgo las entidades de 
crédito.  Los principios en que se basó el producto de crédito plus para financiar a los 
caficultores en pequeña escala en el proyecto piloto pueden ser modificados y adaptados a los 
agricultores en pequeña escala que se dediquen a otros cultivos. 
 


