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Antecedentes 

 

1.  En este documento, presentado por PROMECAFÉ,  figura un  resumen de un nuevo 

proyecto  cuyo  objetivo  es  estudiar  las  implicaciones  del  cambio  climático  en  la 

productividad y la calidad del café en Guatemala, Honduras y Costa Rica, así como tener una 

idea  de  dónde  crecerá  en  el  futuro  el  café  de  alta  calidad,  y  tener  una  indicación  de  la 

proporción en la cual cambiará la aptitud de estas áreas en un cierto plazo, como sería en el 

año 2030 y el 2050. 

 

2.  La  propuesta  será  enviada  al  Subcomité  Virtual  de  Revisión  para  su  segunda 

evaluación y será examinada por el Comité de Proyectos en septiembre de 2011.  

 

Medidas que se proponen  

 

  Se  pide  al  Comité  de  Proyectos  que  examine  esta  propuesta  junto  con  las 
recomendaciones del Subcomité Virtual de Revisión y,  si  fuere apropiado,  recomiende  su 
aprobación por el Consejo. 
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PROPUESTA DE PROYECTO PARA PRESENTACIÓN AL 
FONDO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS BÁSICOS (FCPB) 

 
 
Resumen del proyecto 

 

1.  Título del proyecto:  Adaptación  al  cambio  climático  en  tres  países  de  la 

región de PROMECAFÉ (Guatemala, Honduras y Costa 

Rica)  

 

2.  Duración:  27 meses 

 

3.  Ubicación:  Guatemala, Honduras y Costa Rica 

 

4.  Naturaleza del proyecto:   Estudiar  las  implicaciones del  cambio del  clima en  la 

productividad  y  la  calidad  del  café  en  las  regiones 

cafetaleras de Guatemala, Honduras y Costa Rica, así 

como tener una idea de dónde crecerá en el futuro el 

café  de  alta  calidad,  y  tener  una  indicación  de  la 

proporción  en  la  cual  cambiará  la  aptitud  de  estas 

áreas en un cierto plazo. 

 

5.  Costo total estimado:   US$310.000 

 

6.  Financiación solicitada    

  al FCPB:  US$155.000 (50%) 

 

7.  Financiación de   US$155.000 

  contrapartida:   (Contribuciones  en  especie  por  las  Instituciones  

    Cafetaleras Socias) 

 

8.  Organismo de ejecución  

  del proyecto (OEP):   CIAT – Centro Internacional de Agricultura Tropical 

 

9.  Organismo supervisor:   Organización Internacional del Café 

 

10.  Fecha estimada 

  de comienzo:  Pendiente 
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Introducción  

 

1.  Todos los modelos climáticos demuestran que el clima está cambiando y continuará 

cambiando.  Los modelos  globales  de  la  circulación  que  usan  los  científicos  para  generar 

predicciones sobre  la naturaleza y el  índice de cambio de clima apuntan en  la dirección de 

que las temperaturas serán más altas y que habrán cambios radicales en los patrones de la 

precipitación.    Las  implicaciones  para  las  comunidades  cafetaleras  en Mesoamérica  son 

generalmente severas. 

 

2.  El cultivo de café es un cultivo muy vulnerable al cambio climático, y este cambio 

muy probablemente  traerá  retos  socio‐económicos y ambientales debido al  cambio en  la 

adaptabilidad de cultivos.  Por esta razón es esencial identificar y desarrollar estrategias de 

adaptación desde el nivel de la finca hasta el nivel nacional. 

 

3.  Para  desarrollar  estrategias  de  adaptación  es  importante  conocer  los  factores 

decisivos en el cambio.  Los modelos de cambio climático predicen que en los próximos años 

el cultivo de café pierde su adaptabilidad debido a factores relacionados con la disminución 

de la precipitación y al aumento de temperatura. 

 

4.  Es  esencial  para  la  caficultura  en  general,  entender  los  impactos  probables  y 

desarrollar  estrategias  para  adaptarse  para  tener  una  estimación  de  cuáles  son  las 

implicaciones del cambio de clima en  la productividad y  la calidad del café en  las regiones 

cafetaleras, así como tener una idea de dónde crecerá en el futuro el café de alta calidad, y 

una  indicación de  la proporción en  la cual cambiará  la aptitud de estas áreas en un cierto 

plazo.    La  información  socioeconómica  es muy  importante  para  determinar  el  grado  de 

sensibilidad  a  nivel  local  (comunidades)  y  la  capacidad  de  adaptación  ante  el  cambio 

climático de los grupos de productores y/o asociaciones.  Las instituciones de café también 

necesitan saber cómo cambiarán los patrones de la utilización del suelo en un cierto tiempo 

para  planear  sus  investigaciones  e  invertir  apropiadamente,  asegurándose  de  que  los 

productores  encuentren  las  opciones  sostenibles  y  competitivas  para  el  futuro.    Estas 

recomendaciones se hacen a nivel  local debido a que son específicas para sitios definidos.  

Con  estos  análisis,  las  instituciones  pueden  identificar  regiones  con  impactos  negativos 

significativos  sobre  productividad  y  calidad  de  café  y  utilizar modelos  de  adaptabilidad 

agrícola para identificar posibles cultivos alternativos incluyendo otros cultivos de alto valor 

como el cacao. 

 

5.  En  los  ámbitos  institucional  y  político,  el  tema  del  cambio  climático  cobra 

importancia  creciente.    La  agenda  centroamericana  lo  ha  valorado  e  incorporado  en  sus 

principales políticas y estrategias regionales.  
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6.  El  problema  específico  a  resolver,  consiste  en  mejorar  la  capacidad  de  las 

instituciones cafetaleras y  los actores  locales  (públicos y privados) vinculados al desarrollo 

de  la caficultura, específicamente en  lo que concierne a  la  toma de decisiones respaldada 

con información científica. 

 

8.4  Instituciones participantes y responsabilidades  

 

 Anacafé de Guatemala 

 IHCAFE de Honduras 

 ICAFE de Costa Rica 

 

7.  El  grupo  meta  del  proyecto  son  las  instituciones  cafetaleras  del  sector  

público  y  privado  involucradas  en  el  desarrollo  cafetero  de  la  región.    Dentro  de  las 

instituciones  cafetaleras  consideramos  la  participación  activa  de:  Anacafé  (Guatemala), 

IHCAFE (Honduras) y el ICAFE (Costa Rica). 

 

8.  El proyecto pretende reforzar  la capacidad  institucional de  institutos cafetaleros de 

la  región centroamericana, para mejorar el desempeño de  las  implicaciones del clima y  la 

adaptación  de  caficultura  a  los  nuevos  escenarios  a  través  de  un  sistema  de  gestión  del 

conocimiento  que  permitirá  el  intercambio  de  experiencias  de  producción  y  arreglos 

organizacionales e institucionales exitosos y buenas prácticas de desarrollo cafetero. 

 

9.  Durante  la ejecución del proyecto habrá un acompañamiento con  las  instituciones 

nacionales,  para  asegurar  un  enfoque  altamente  participativo.    La  sostenibilidad  hacia  el 

futuro  está  garantizada  por  medio  de  la  capacitación  a  técnicos  nacionales  (ver 

Componente 2)  en  el  tema  de  cambio  climático,  la  generación  y  el manejo  de  los  datos 

climáticos  proyectados,  el manejo  de  herramientas  y metodologías  desarrolladas  en  los 

últimos años para predecir el comportamiento del cultivo del café y los cultivos alternativos, 

el diseño de estrategias de adaptación y  las principales  implicaciones socioeconómicas del 

cambio  climático  a  nivel  de  cada  país.   De  esta manera,  los  técnicos de  las  instituciones 

nacionales  serían  capaces de  realizar  sus propios análisis de  información  sobre  la  cual  se 

basen los tomadores de decisiones. 

 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 

 

10.  El  CIAT  tiene  una  larga  historia  de  procesamiento  de  bases  de  datos  climáticos 

globales  y  del  desarrollo  de  modelos  y  algoritmos  para  la  generación  de  coberturas 

climáticas y topográficas para todo el mundo.  El CIAT también está desarrollando modelos 

para  la predicción de ambientes óptimos de producción para  cultivos específicos y desde 

hace unos años está desarrollando dichos modelos tomando en cuenta cambios climáticos 
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progresivos.    El  CIAT  es  considerado  como  líder  a  nivel  latinoamericano  en  términos  de 

modelación  ambiental/climática  para  cultivos  específicos.    El  CIAT  es  el  colaborador más 

adecuado para participar en este proyecto, dada  su experiencia en el  campo  y presencia 

institucional en los países colaboradores. 

 

11.  El  CIAT  ejecutará  el  proyecto  bajo  la  supervisión  y  apoyo  de  PROMECAFEÉ.    Las 

instituciones  u  Organizaciones  de  cafetaleros  de  cada  país  ayudan  en  la  compilación  e 

interpretación de datos.  Además, estas organizaciones designan a los técnicos que entrarán 

en el proceso de capacitación para crear capacidades locales en el manejo e interpretación 

de datos y asegurar la continuidad del proyecto en el futuro. 

 

12.  El costo estimado es de USD$310.000.   El CIAT  junto a  las  instituciones nacionales 

aportará el 50% en forma de especies como el pago de personal calificado para realizar los  

procesos de capacitación y  los técnicos  involucrados en  la capacitación,  instalaciones para 

capacitación, vehículos para trabajo de campo, etc.  La financiación solicitada al FCPB es de 

US$155.000 que  corresponde  al 50%.   Este  financiamiento  será para  cubrir  los  costos de 

operación del CIAT. 

 

8.5  Objetivos y fundamento  

 

13.  Muchos  de  los  datos  necesarios  para  estos  análisis,  ya  están  disponibles  en  las 

organizaciones de caficultores y se han utilizado en proyectos de Denominación de Origen y 

la  Identificación  de Nichos Ambientales  para  café  de  alta  calidad.    El CIAT  puede  utilizar 

estos  datos  existentes  para  realizar  los  análisis  espaciales  y  simular  los  modelos  de 

predicción para diseñar estrategias de adaptación al cambio climático.  Específicamente los 

datos  que  se  necesitan  son  coordenadas  geográficas  (georeferenciación)  de  las  fincas 

cafetaleras,  datos  de  catación  (atributos  sensoriales)  que  definen  el  perfil  de  la  taza,  el 

puntaje  final  de  catación,  bases  de  datos  ambientales  y  de  relieve,  bases  de  datos  o 

encuestas socioeconómicas de los productores de café. 

 

8.5.1  Fundamento del proyecto 

 

14.  Mediante la predicción de los datos climáticos generados a través de los Modelos de 

Clima Global  (GCMs)  para  corto  y  largo  plazo  bajo  distintos  escenarios  de  emisiones  de 

gases de efecto invernadero, podemos estimar la adaptabilidad futura del cultivo de café y 

los  impactos  del  cambio  en  la  producción  y  la  calidad  del  café.    Esta  predicción  va 

acompañada  de  la  capacitación  a  productores  y  técnicos  de  las  instituciones  y/o 

organizaciones en el manejo de herramientas y bases de datos nacionales y equipamiento 

para  crear  capacidades  locales  en  la  toma  de  decisiones  en  el  territorio.    Se  identifican 

cultivos alternativos o estrategias de manejo adecuado a los cambios previstos y se evalúan 
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las implicaciones socioeconómicas determinando la vulnerabilidad de los medios de vida de 

los caficultores y su capacidad de adaptación o resiliencia de los sistemas de producción.  Se 

diseñan de manera participativa estrategias desarrollando mecanismos de  financiamiento 

para  adaptación  y  planificación  bajo  diferentes  escenarios.    A  la  par  se  desarrolla  una 

plataforma  informática  en  línea  que  además  sirve  para mejorar  la  toma  de  decisiones, 

provenientes de las estrategias y medidas de adaptación y asegurar el mantenimiento de la 

productividad. 

 

Objetivos del proyecto 

 

15.  Examinar  las  implicaciones del cambio del clima en  la productividad y  la calidad del 

café en las regiones cafetaleras de la Región de Centroamérica y el Caribe, así como predecir 

dónde crecerá en el futuro el café de alta calidad, y tener una indicación de la proporción en 

la cual cambiará la aptitud de estas áreas para el año 2030 y 2050. 

 

Resultados esperados 

 

 Datos de cambio climático generados para cada país. 

 Personal  técnico  de  organizaciones  nacionales  capacitados  en  bases  de  datos  y 

herramientas SIG para café y cultivos alternativos. 

 Predicciones de la adaptabilidad actual y futura de zonas cafetaleras. 

 Nichos ambientales de café de alta calidad identificados. 

 Interacciones de atributos sensoriales del café y las variables climáticas determinadas. 

 Cultivos alternativos identificados y sistemas de producción adaptados a condiciones 

actuales y futuras de cambio climático. 

 Impactos  socioeconómicos  del  cambio  climático  cuantificados  en  regiones  con 

condiciones contrastantes. 

 Estrategias de adaptación diseñadas para sitios específicos. 

 Información  en  línea  de  fincas  cafetaleras,  retroalimentación  con  estrategias  de 

cambio climático. 

 

16.  El  impacto  previsto:    Con  esta  información,  todos  los  actores  de  la  cadena  de 

suministro de café desarrollan  las estrategias apropiadas, específicas para cada sitio, de  la 

mitigación y de la adaptación tanto para el corto y largo plazo para garantizar por un lado el 

abastecimiento  del  café  y  por  el  otro  mejorar  los  medios  de  subsistencia  para  las 

comunidades rurales. 
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8.6  Proyectos relacionados y experiencia anterior 

 

17.  El  CIAT  es  parte  del Grupo  Consultivo  para  la  Investigación Agrícola  Internacional 

(CGIAR),  constituido por una  red de países, organizaciones  regionales e  internacionales  y 

fundaciones privadas que apoyan una red mundial de centros de  investigación.   Dentro de 

sus  labores,  el  CIAT  colabora  con  múltiples  entidades  desde  campesinos  hasta 

organizaciones  campesinas,  indígenas,  organizaciones  de  base,  sistemas  nacionales  de 

investigación agrícola, organizaciones no gubernamentales, universidades, sector privado y 

proyectos de desarrollo. 

 

18.  El  Programa  de  Decisión  y  Análisis  de  Políticas  (DAPA)  del  CIAT  se  centra  en  la 

presentación de la política de resultados de la investigación de cuatro áreas temáticas de las 

cuales existe gran demanda en América Latina.  Estas áreas son: Servicios de los ecosistemas 

y  los  beneficios  a  los  pobres;  el  cambio  climático  y  el  desarrollo  de  la  resiliencia  en  los 

sistemas agrícolas; el diseño equitativo de cadenas de suministro para los pobres para lograr 

un mundo dinámico y el impacto de la orientación, facilitación y evaluación.  Si bien es una 

temática  diversa,  los  procesos  de  investigación  enunciados  dentro  del  programa  de 

investigación son muy similares, es decir, los análisis espaciales y económicos.  El programa 

cree  firmemente en  el poder de  la  información para  tomar mejores decisiones  sobre  las 

inversiones de  los recursos agrícolas y naturales desde una  finca hasta a nivel mundial.   A 

través  de  alianzas  con  los  principales  interesados,  el  suministro  de  información  y  de 

recomendaciones políticas sobre estas áreas temáticas, pueden contribuir a  los resultados 

tanto en investigación como en desarrollo para que mejoren los medios de vida y mejoren la 

gestión de los recursos naturales en los agro‐ecosistemas. 

 

19.  Desde hace  seis años, el programa DAPA viene desarrollando  la metodología para 

implementar Denominación de Origen e  Indicación Geográfica en café.   En el año 2008 se 

terminó  un  proyecto  encargado  por  la  Federación Nacional  de Cafeteros  (FNC)  que  tuvo 

como  objetivo  generar  el  respaldo  científico  para  la  implementación  de  las  sub‐

denominaciones  en  Colombia.  También,  se  ejecutó  un  proyecto  para  CAFENICA  en 

Nicaragua donde se identificaron los nichos de alta calidad de café. 

 

20.  Desde hace más de veinte años, el grupo DAPA está desarrollando aplicaciones de 

SIG  para  el  sector  agrícola.    Durante  los  últimos  dos  años  se  han  llevado  a  cabo 

capacitaciones y se han impartido numerosos talleres metodológicos en temas de la cadena 

de café en Centroamérica, como por ejemplo análisis de cadenas de café, capacitaciones de 

manejo de calidad de café en  la cadena y análisis del  impacto del cambio climático en  la 

cadena del café. 
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21.  El CIAT participa en un proyecto de predicción de los impactos socioeconómicos del 

cambio  climático  en  los medios  de  vida  de  los  productores  en Guatemala  y  El  Salvador.  

Muchos de los datos y resultados que hemos logrado en la región con la participación activa 

de  las  organizaciones  nacionales  de  cafetaleros  servirán  para  complementar  esta  nueva 

iniciativa de investigación. 

 

Componentes del proyecto 

 

Breve descripción del Componente: 

 

Componente 1:  Generar datos de cambio climático para corto y largo plazo y distintos 

escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Objetivo: 

 

22.  Generar los datos climáticos previstos bajo diferentes escenarios para cada década 

del 2020 al 2050 para cada país (Guatemala, Honduras y Costa Rica). 

 

Resultados: 

 

 Datos  de  cambio  climático  generados  para  cada  país.    Se  propone  usar  los 

18 modelos  más  representativos  del  cuarto  informe  de  evaluación  del  Panel 

Intergubernamental  de  Cambio  Climático  (IPCC  –  Intergovernmental  Panel  on 

Climate Change por  sus  siglas en  inglés),  realizado en 2007 usando un proceso de 

downscaling de los GCMs hasta resoluciones de 0.5 arco‐minutos (aproximadamente 

1km)  para  cada  década  hasta  2050,  y  las  variables  mensuales  de  WorldClim 

(precipitación,  temperatura media, mínima y máxima) y el escenario A2a  (business 

as usual) como línea base. 

 

Actividades: 

 

a) Los datos de  cambio  climático  se generan a  través de modelos matemáticos de  la 

circulación general de  la atmósfera planetaria o del océano, basados en ecuaciones 

que  sirven  para  realizar  complejos  cálculos  en  programas  de  computadora 

comúnmente usados para predecir el tiempo, entender el clima y hacer predicciones 

de cambio climático. 

b) Se evalúa el nivel de  similitud de distintos modelos y  los  coeficientes de variación 

entre los modelos.  Estos datos generados pueden ser usados por las instituciones en 

sus investigaciones y proyectos. 

c) Estandarización de datos para cada país. 
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Recursos: 

 

 Personal experto en procesamiento de datos climáticos (tres expertos por nueve meses). 

 Hardware y software especializado. 

 Material de respaldo y diseminación de la información generada. 

 

Calendario: 

 

23.  La actividad de generación de datos climáticos tendrá una duración de nueve meses, 

a partir del inicio del proyecto. 

 

Costos: 

 

24.  El costo estimado de este primer componente es de US$33,000.  El CIAT puede aportar 

el 50% en forma de especies como el uso de servidores de alta capacidad (hardware) y el pago 

de personal calificado para realizar los procesos de generación de los datos. 

 

Componente 2:  Capacitación y equipamiento para sostenibilidad del proyecto. 

 

Objetivo: 

 

25.  Fortalecer capacidades locales en las instituciones nacionales para que productores y 

técnicos puedan hacer uso de  la  información,  interpretar  los datos generados y el manejo 

de información para llenar vacíos de conocimientos individuales e institucionales y asegurar 

la sostenibilidad del proyecto. 

 

Resultados: 

 

 Personal  técnico  de  organizaciones  nacionales  capacitado  en  bases  de  datos  y 

herramientas SIG para café y cultivos alternativos. 

 

Actividades:  

 

a) Elaboración  de  plan  de  trabajo  de  capacitación.  El  plan  de  trabajo  puede  ser 

diferente por país dado que probablemente los avances son diferentes. 

b) Revisión de infraestructura (hardware y software). 

c) Análisis de las capacidades humanas existentes. 

d) Elaboración de manuales de capacitación. 

e) Ejecución de talleres de capacitación en la región. 

f) Diseminación  de  tecnologías,  metodologías  y  herramientas  que  sean  probadas 

exitosamente para la región. 
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Recursos: 

 

 Dos expertos en SIG con experiencia en capacitación, café y cambio climático. 

 Un experto en diseño de estrategias de adaptación. 

 Equipamiento, 1 computadora por país con software y bases de datos cartográficas. 

 

Calendario: 

 

26.  Las  actividades  de  capacitación  a  personal  técnico  tendrán  una  duración  de  dos 

semestres divididos en dos fases. 

 

27.  La  primera  fase  abordaría  la  capacitación  en  el manejo  de  bases  de  datos  y  SIG 

aplicado  a  datos  climáticos.    La  segunda  fase  abordaría  el  diseño  de  estrategias  de 

adaptación. 

 

Costos: 

 

28.  El  costo  estimado  de  este  componente  es  de  USD$72.000.    El  CIAT  junto  a  las 

instituciones  nacionales  puede  aportar  el  50%  en  forma  de  especies  como  el  pago  de 

personal calificado para realizar los procesos de capacitación y los técnicos involucrados en 

la capacitación. 

 

Componente 3:  Predecir la futura adaptabilidad de las zonas productoras de café. 

 

Objetivo: 

 

29.  Estimar  la distribución futura con base en  las predicciones de  las modificaciones de 

los parámetros climáticos. 

 

Resultados: 

 

 Predicciones de la adaptabilidad actual y futura de zonas cafetaleras. 

 

Actividades: 

 

a) Georeferenciación de fincas productoras de café en cada país. 

b) Modelación de distribución y evaluación de nichos ambientales para fincas cafetaleras 

en  Centroamérica.    Usando  los  resultados  de  los  Modelos  de  Clima  Global  se 

pronostican las áreas que sufrirán por el cambio climático en un determinado período 

y bajo diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
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c) Se determina en base a la máxima entropía la adaptabilidad del cultivo de café a las 

condiciones ambientales actuales y futuras usando el software MaxEnt y CaNaSTA. 

 

Recursos: 

 

 Dos expertos en cambio climático y calidad de café. 

 Dos expertos en catación de café por cada país. 

 

Calendario: 

 

30.  Estas  actividades  se  desarrollarán  en  los  primeros  seis meses  del  proyecto,  esto 

incluye la recopilación de la información de calidad de café. 

 

Costos: 

 

31.  El  costo  estimado  de  este  componente  es  de  USD$29.000.    El  CIAT  junto  a  las 

instituciones  nacionales  puede  aportar  el  50%  en  forma  de  especies  como  el  aporte  de 

personal  calificado  para  realizar  la  georeferenciación  de  fincas;  además  el  CIAT  aporta 

software y herramientas para predecir el  futuro comportamiento del café en  términos de 

producción, respuesta de plagas y enfermedades del cultivo de café. 

 

Componente 4:  Evaluar los impactos del cambio climático en la calidad y producción 

del café. 

 

Objetivo: 

 

32.  Estimar la influencia de los parámetros climáticos en la producción y calidad del café. 

 

Resultados: 

 

 Nichos ambientales de café de alta calidad identificados. 

 Interacciones de atributos sensoriales del café y las variables climáticas determinadas. 

 

Actividades: 

 

a) Recolección  de  datos  anualmente  sobre  productividad  y  calidad  de  café  de  los 

finqueros participantes. 

b) Entender  las  relaciones  entre  productividad  y  calidad  de  café  y  los  factores 

climáticos. 

c) Simular el impacto de cambio climático futuro sobre la productividad y la calidad del 

café. 
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Recursos: 

 

 Dos expertos en cambio climático y calidad de café. 

 Dos expertos en catación de café por cada país. 

 

Calendario: 

 

33.  Los modelos de distribución y evaluación de los nichos ambientales se realizarán en 

seis  meses  junto  con  la  evaluación  del  impacto  de  cambio  climático  futuro  sobre 

productividad y calidad de café. 

 

Costos: 

 

34.  El  costo  estimado  de  este  componente  es  de  USD$36,000.    El  CIAT  junto  a  las 

instituciones nacionales pueden  aportar el 50% en  forma de especies  como el  aporte de 

personal calificado para realizar los procesos de catación; además el CIAT aporta software y 

herramientas para predecir el futuro comportamiento del café en términos de producción y 

calidad de café con respecto a clima. 

 

Componente 5:  Identificar cultivos alternativos bajo escenarios previstos de cambio 

climático. 

 

Objetivo: 

 

35.  Predecir  los  cambios  de  la  aptitud  de  los  cultivos  básicos  y  de  alto  valor  más 

importantes bajo los escenarios del cambio climático progresivo. 

 

Resultados: 

 

 Cultivos alternativos identificados y sistemas de producción adaptados a condiciones 

actuales y futuras de cambio climático. 

 

Actividades: 

 

a)  Recopilar  las bases de datos de  instituciones nacionales y  locales sobre  los cultivos 

tanto de consumo básico y de exportación, área sembrada y la ubicación geográfica 

de los sistemas productivos de los cultivos, presión de plagas y enfermedades. 

b)  Revisar factores determinantes (factores  limitantes e  ideales) para  la producción de 

al menos diez cultivos seleccionados. 
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c)  Generar dichos factores para cambios climáticos progresivos tomando en cuenta los 

Modelos de Circulación Global y los escenarios de emisión. 

d)  Comparar, evaluar y adaptar diferentes modelos de predicción de  la adaptabilidad 

de cultivos basados en algoritmos como EcoCrop, y Entropía Máxima (MaxEnt). 

e)  Predecir  la  adaptabilidad  de  los  cultivos  con  cambios  climáticos  progresivos  para 

cada año hasta 2050. 

 

Recursos: 

 

 Dos expertos en cambio climático y cultivos alternativos. 

 

Calendario: 

 

36.  El componente de identificar cultivos alternativos tendrá una duración de 12 meses.  

Estos meses están distribuidos entre el noveno y el vigésimo mes. 

 

Costos: 

 

37.  El  costo  estimado  de  este  componente  es  de  US$29,000.    El  CIAT  junto  a  las 

instituciones  nacionales  puede  aportar  el  50%  en  forma  de  especies  como  el  aporte  de 

personal calificado para  realizar encuestas y  recopilar  información de censos nacionales e 

instituciones  públicas.    Además  el  CIAT  aporta  software  y  herramientas  para  predecir  el 

futuro comportamiento de los cultivos. 

 

Componente 6:  Evaluar  las  implicaciones del cambio climático en parámetros socio‐

económicos. 

 

Objetivo: 

 

38.  Evaluar el impacto socioeconómico del cambio climático en los medios de vida de los 

productores y el nivel de vulnerabilidad de los sistemas productivos. 

 

Resultados: 

 

 Impactos  socioeconómicos  del  cambio  climático  cuantificados  en  regiones  con 

condiciones contrastantes. 

 

Actividades: 

 

a) Identificar regiones con diferentes impactos esperados y condiciones socioculturales 

contrastantes y complementarias. 
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b) Caracterizar  a  través  de  levantamientos  de  campo,  comunidades  en  base  a 

condiciones sociales y económicas. 

c) Identificar las dimensiones sociales del cambio global en las comunidades a través de 

análisis cualitativo de datos socio‐económicos. 

d) Analizar la vulnerabilidad de medios de vida en fincas cafetaleras  

 

Recursos: 

 

 Un  experto  en  cambio  climático  y  vulnerabilidad  de  medios  de  vida  (análisis 

socioeconómico). 

 

Calendario: 

 

39.  Este componente tendrá una duración de seis meses. 

 

Costos: 

 

40.  El  costo  estimado  de  este  componente  es  de  US$  36.000.    El  CIAT  junto  a  las 

instituciones  nacionales  puede  aportar  el  50%  en  forma  de  especies  como  el  aporte  de 

personal  calificado  para  realizar  encuestas  y  talleres  con  productores  de  regiones 

contrastantes.  

 

Componente 7:  Diseñar estrategias de adaptación para el sector cafetalero 

 

Objetivo: 

 

41.  Desarrollar estrategias de adaptación específicas para los cultivos más importantes. 

 

Resultados: 

 

 Estrategias de adaptación diseñadas para sitios específicos. 

 

Actividades: 

 

a) Acompañar a organizaciones de productores e instituciones nacionales para diseñar 

escenarios adecuados de adaptación. 

b) Desarrollar talleres coordinados en cada país, para la difusión de la información y los 

datos del cambio de clima, distribución de los instrumentos de apoyo para toma de 

decisiones y diseño participativo de estrategias de la adaptación. 
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c) Análisis de escenarios potenciales con otros actores de la cadena de suministro para 

determinar impactos potenciales en la cadena de suministro completa y para apoyar 

el diseño participativo de estrategias de adaptación a lo largo de la cadena. 

 

Recursos: 

 

 Dos expertos en cambio climático y estrategias de adaptación. 

 

Calendario: 

 

42.  Este componente tendrá una duración de seis meses. 

 

Costos: 

 

43.  El  costo  estimado  de  este  componente  es  de  US$36.000.    El  CIAT  junto  a  las 

instituciones  nacionales  puede  aportar  el  50%  en  forma  de  especies  como  el  aporte  de 

personal calificado para realizar encuestas y talleres con técnicos y productores. 

 

Componente 8:  Plataforma en línea para la toma de mejores decisiones 

 

Objetivo: 

 

44.  Estimular  el  acceso  a  la  información  que  permita  el  intercambio  estructurado  y 

seguro entre productores y los demás actores de la cadena de suministro. 

 

Resultados: 

 

 Información  en  línea  de  fincas  cafetaleras,  retroalimentación  con  estrategias  de 

cambio climático. 

 

Actividades: 

 

a) Recopilación  de  datos:    datos  de  GPS  y  de  catación,  información  de  la  finca, 

variedades, productos, rendimientos, manejo agronómico, infraestructura. 

b) Depuración de bases de datos. 

c) Poner en línea la información. 

d) Talleres de capacitación a técnicos de las organizaciones. 

e) Retroalimentación de la información. 
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Recursos: 

 

 Un experto en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

 

Calendario: 

 

45.  Este componente tendrá una duración de 15 meses a partir del mes 12. 

 

Costos: 

 

46.  El  costo  estimado  de  este  componente  es  de  US$39.000.    El  CIAT  junto  a  las 

instituciones  nacionales  puede  aportar  el  50%  en  forma  de  especies  como  el  aporte  de 

personal calificado para la recopilación de datos y puesta en línea de la información. 
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Adaptación al cambio climático en tres países de la región de PROMECAFÉ 
(Guatemala, Honduras y Costa Rica) 

 
Matriz de Marco Lógico 

 
Objetivos  Actividades  Resultados esperados Datos necesarios Tiempo Presupuesto aproximado 

1.  Generar datos de 
cambio climático para 
corto y largo plazo y 
distintos escenarios de 
emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

Procesamiento y generación de 
datos usando modelos climáticos 
globales para los años 2020 y 2050. 

Datos de cambio climático 
generados para cada país. 

Datos climáticos Worldclim. 9 meses 33.000

2.  Capacitación y 
equipamiento para 
sostenibilidad del 
proyecto. 

Talleres de capacitación.
Inversiones en equipamiento. 

Personal entrenado en el 
manejo de herramientas y 
bases de datos para toma de 
decisiones. 

Datos climáticos Worldclim.
Datos de GPS. 
Datos de catación. 

12 meses en 
dos fases 

72.000

3.  Predecir la futura 
adaptabilidad de las 
zonas productoras de 
café. 

Georeferenciación de fincas 
productoras de café en cada país. 
Modelación de distribución y 
evaluación de nichos ambientales para 
fincas cafetaleras en Centroamérica. 

Nichos ambientales de café 
de alta calidad identificados. 
 

Datos de GPS.
Datos de catación. 

6 meses 29.000

4.  Evaluar  los  impactos del 
cambio  climático  en  la 
calidad y producción del 
café. 

Recolección de datos anualmente 
sobre productividad y calidad de café 
de los finqueros participantes. 
Entender las relaciones entre 
productividad y calidad de café y los 
factores climáticos. 
Simular el impacto de cambio 
climático futuro sobre la 
productividad y la calidad del café. 

Predicciones de la 
Adaptabilidad actual y futura 
de zonas cafetaleras. 
Interacciones de atributos 
sensoriales del café y las 
variables climáticas 
determinadas. 

Datos de GPS.
Datos de catación. 
Datos de requerimientos del 
cultivo del café. 
Datos de cambio climático 
generados para cada país. 

6 meses 36.000

5.‐ Identificar cultivos 
alternativos bajo 
escenarios previstos de 
cambio climático. 

Identificar regiones con impactos 
negativos significativos sobre 
productividad y calidad de café. 
Utilizar modelos de adaptabilidad 
agrícola para identificar posibles 
cultivos alternativos. 

Cultivos alternativos 
identificados y sistemas de 
producción adaptados a 
condiciones actuales y futuras 
de cambio climático. 
 

Datos de GPS.
Datos de catación. 
Datos de requerimientos de 
cultivos alternativos. 
Datos de cambio climático 
generados para cada país. 

12 meses 29.000
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Objetivos  Actividades  Resultados esperados Datos necesarios Tiempo Presupuesto aproximado 

6.  Evaluar las implicaciones 
del cambio climático en 
parámetros socio‐
económicos. 

Identificar regiones con diferentes 
impactos esperados y condiciones 
socioculturales contrastantes y 
complementarias. 
Caracterizar a través de 
levantamientos de campo, 
comunidades en base a condiciones 
sociales y económicas. 
Identificar las dimensiones sociales 
del cambio global en las 
comunidades a través de análisis 
cualitativo de datos socio‐
económicos. 

Impactos socioeconómicos 
del cambio climático 
cuantificados en regiones con 
condiciones contrastantes  
Estrategias de adaptación 
diseñadas para sitios 
específicos. 
 

Encuestas socio‐económicas 6 meses 36.000

7.  Diseñar estrategias de 
adaptación para el 
sector cafetalero. 

Talleres anuales coordinados en cada 
país, para la difusión de la 
información y los datos del cambio 
de clima, distribución de los 
instrumentos de apoyo para toma de 
decisiones y diseño participativo de 
estrategias de la adaptación. 
Análisis de escenarios potenciales 
con otros actores de la cadena de 
suministro para determinar 
impactos potenciales en la cadena 
de suministro completa y para 
apoyar el diseño participativo de 
estrategias de adaptación a lo largo 
de la cadena. 
Vinculación a nichos de mercado de 
alto valor, desarrollando 
mecanismos de financiamiento para 
adaptación y planificación de 
escenarios. 

Estrategias de medios de 
subsistencia sostenibles 
propuestos. 
Vinculación de nichos 
ambientales de alta calidad 
con nichos de mercado de 
alto valor. 
 

  6 meses 36.000
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Países: 
GT = Guatemala; HN = Honduras; CR = Costa Rica 

Objetivos  Actividades  Resultados esperados Datos necesarios Tiempo Presupuesto aproximado 

8.  Plataforma en línea para 
la toma de mejores 
decisiones. 

Recopilación de datos (datos de GPS 
y de catación, información de la 
finca, variedades, productos, 
rendimientos, manejo agronómico, 
infraestructura). 
Depuración de bases de datos. 
Poner en línea la información. 
Talleres de capacitación a técnicos 
de las organizaciones. 
Retroalimentación de la información. 

Información de fincas de café 
y cosecha en línea.  

Datos de GPS.
Datos de catación. 
Datos de producción de fincas. 

15 meses 39.000
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8.8  Beneficios y beneficiarios  

 

47.  La adaptabilidad del café sufrirá drásticos cambios por la acción del clima afectando 

directamente el desarrollo del cultivo, el sistema de producción y el costo del mismo.  En la 

región Mesoamericana, más del 70% son pequeños productores que viven de este cultivo 

como  fuente  importante  de  ingreso  económico,  por  lo  cual  es  importante  determinar  el 

impacto  que  tendrá  el  cambio  climático  al  reducir  el  área  sembrada  de  café  (Laderach, 

2008),  afectando  directamente  la  producción  (por  las  variaciones  de  precipitación  y 

temperatura) y cambios en los costos de producción, precios, rentabilidad y mano de obra.  

La competitividad del grano de café de la región mesoamericana en el mercado dependerá 

de las medidas tomadas por las entidades competentes, las organizaciones de productores y 

sobretodo el agricultor.  Pues entran a jugar variables como el nivel tecnológico, los recursos 

financieros disponibles, mano de obra,  insumos, accesibilidad (caminos y vías) y el manejo 

agronómico pertinente. 

 

8.9  Aspectos medioambientales 

 

48.  El  cultivo  del  café  en  la  región  mesoamericana  principalmente  manejado  bajo 

sombra,  ha  sido  un  protector  de  las  cuencas  hidrográficas  regulando  las  escorrentías 

superficiales  y  contribuyendo positivamente  a  las  recargas de  los  acuíferos  subterráneos.  

Otros  beneficios  ambientales  de  los  cafetales  son  el  refugio  de  vida  silvestre,  la 

conservación  de  los  suelos,  el  secuestro  de  carbono,  el  valor  escénico  del  paisaje,  la 

conectividad o contribución como corredores biológicos entre áreas protegidas, etc. 

 

49.  La no sostenibilidad del cultivo de café con la consecuente sustitución por usos de la 

tierra más  degradantes,  afectaría  enormemente  estos  tipos  de  servicios  ambientales,  y 

algunos recursos como el hídrico, son de primordial importancia sobre todo en cuencas que 

abastecen de  agua  a  ciudades principales de  los países  centroamericanos  y  el Caribe.   A 

manera de ejemplo, una frase que recoge la importancia medioambiental de este cultivo es 

el slogan del Consejo Dominicano de Café (CODOCAFE) que dice:  “Sin café en las alturas, no 

habría agua en las llanuras”. 

 

8.10  Derechos de propiedad intelectual, publicaciones 

 

50.  Cada parte se obliga a mantener la reserva y no revelar, excepto a sus empleados, la 

información  relacionada  con el proyecto que  sea puesta en  su  conocimiento, o  cualquier 

forma  de  propiedad  intelectual  a  la  cual  tenga  acceso,  y  que  tenga  el  carácter  de 

“información  confidencial”,  excepto  si  la  Parte  que  la  proporciona  expresa  su 

consentimiento  previo  por  escrito.  La  propiedad  intelectual  de  las  Partes  comprende 

cualquier tipo de información, las técnicas, el conocimiento tecnológico, los procedimientos 
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o procesos,  las  invenciones,  las marcas o patentes,  las variedades vegetales sobre  las que 

existan derechos de obtentor,  los programas de  computador  (“software”), el  copyright o 

derechos de autor y los medios materiales que contengan tal propiedad intelectual (sin que 

importe  la  forma  o  el  medio  en  que  esa  propiedad  intelectual  haya  sido  revelada  o 

almacenada),  que  hayan  sido  conocidos  por  cualquiera  de  las  Partes  antes  de  iniciar  el 

proyecto y que las Partes podrían intercambiar en relación con el Proyecto.  

 

51.  Todos  los  resultados  tangibles e  intangibles que se deriven de este Proyecto serán 

bienes internacionales públicos.  

 

52.  Los resultados del proyecto de investigación deberían publicarse de conformidad con 

la práctica académica normal, y las Partes convienen en que a los investigadores vinculados 

al proyecto de  investigación se  les permita hacer presentaciones orales y escritas de  tales 

resultados en simposios, congresos, seminarios, eventos y reuniones nacionales, regionales 

o  internacionales de  carácter profesional,  y publicarlos en  revistas  científicas, en  tesis de 

pregrado  o  en  tesis  de  doctorado.    En  todo  material  que  se  publique  se  hará  un 

reconocimiento al CIAT y a los autores. 

 

Información confidencial 

 

53.  El  CIAT  y  las  instituciones  miembros  de  PROMECAFÉ  acuerdan  mantener  como 

“confidencial”  toda  la  información  revelada  entre  ambas  partes  que  sea  designada  o 

marcada como  tal, y no revelar o comunicar esa  información, excepto a sus empleados, y 

sólo  para  impulsar  o  desarrollar  el  propósito  de  este  proyecto.    Todos  los  empleados  a 

quienes  se  haya  revelado  la  información  confidencial  serán  enterados  de  su  naturaleza 

confidencial e instruidos para retenerla como tal según las condiciones de este proyecto.  Si 

algún empleado de  la Parte que recibe  la  información confidencial falla en darle el manejo 

aquí estipulado, esta acción constituye un incumplimiento de la Parte a la cual pertenece tal 

empleado. 
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8.11  Costos del proyecto y financiación 
 

Componente del Proyecto  Costo Total 

Contribución CIAT 
e Instituciones 
Nacionales 

Contribución 
del Fondo 

1.  Generar datos de cambio 
climático para corto y largo 
plazo y distintos escenarios de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero.  US$33.000 US$16.500  US$16.500

2.  Capacitación y equipamiento 
para sostenibilidad del 
proyecto.  US$72.000 US$36.000  US$36.000

3.  Predecir la futura adaptabilidad 
de las zonas productoras de 
café.  US$29.000 US$14.500  US$14.500

4.  Evaluar los impactos del cambio 
climático en la calidad y 
producción del café.  US$36.000 US$18.000  US$18.000

5.  Identificar cultivos alternativos 
bajo escenarios previstos de 
cambio climático.  US$29.000 US$14.500  US$14.500

6.  Evaluar las implicaciones del 
cambio climático en parámetros 
socio‐económicos.  US$36.000 US$18.000  US$18.000

7.  Diseñar estrategias de 
adaptación para sector 
cafetalero.  US$36.000 US$18.000  US$18.000

8.  Plataforma en línea para la 
toma de mejores decisiones.  US$39.000 US$19.500  US$19.500

Total  US$310.000 US$155.000  US$155.000
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8.12  Plan de trabajo  
 
                Trimestres 

Actividades  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Georeferenciación  X  X               

Generación de datos de cambio 
climático  

X  X  X             

Capacitación a técnicos        X  X    X  X   

Modelos de distribución (MaxEnt)        X  X         

Recopilación datos de calidad de café  X  X  X             

Identificación de nichos ambientales 
(CaNaSTA) 

    X  X           

Impacto de cambio climático futuro 
sobre productividad y calidad de café 
(CaNaSTA) 

      X  X         

Modelos para identificar zonas de 
mayor impacto negativo con EcoCrop 

      X  X         

Identificar cultivos alternativos        X  X  X  X     

Análisis de vulnerabilidad de medios de 
vida en fincas cafetaleras 

        X  X  X     

Evaluar impacto en cadena productiva              X  X   

Diseñar estrategias de adaptación para 
sitios específicos. 

              X  X 

Puesta en línea de información y 
retroalimentación. 

        X  X  X  X  X 

Informe final                  X 

 
Duración total del proyecto:  27 meses 


